

# **Dodatek č. 1 ke**

## **S M L O U V Ě O D Í L O**

č. smlouvy dodavatele: 06560/2016

č. smlouvy objednatele: 651/2016

**Název díla:**

### **VD Sedlec - oprava sdruženého objektu**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel:**

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:**

70889988

**DIČ:**

CZ70889988

**zastoupený:**

Ing. Jiří Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel:**

**Metrostav a.s.**

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

**IČ:**

00014915

**DIČ:**

CZ00014915

**zastoupený:**

Jiří Bělohavem, předsedou představenstva,

Ing. Františkem Kočím, členem představenstva

**zástupce ve věcech smluvních:**

Jiří Bělohav, předseda představenstva,

Ing. František Kočí, člen představenstva

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**manažer stavby:**

**bankovní spojení:**

Komerční banka, a.s., pobočka Praha

**číslo účtu:**

1809-071/0100

zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 758

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

**a) změnu stavbyvedoucího**

**b) manažera stavby**

**c) změnu ceny díla**

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 7. 3. 2017.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis dodatečných prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

**Mění se bod:**

**a) stavbyvedoucí:**

**b) manažer stavby:**

**c) 5. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:**

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH | 5 340 047,96 Kč |
| z toho:                                                |                 |
| oprava: SO 01 + SO 03 + SO 04 + SO 05a + SO 06 + VON   | 5 278 368,84 Kč |
| investice: SO 05b                                      | 61 679,12 Kč    |

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 bez DPH      | 448,81 Kč       |
| Nová celková smluvní cena bez DPH                    | 5 340 496,77 Kč |
| z toho:                                              |                 |
| oprava: SO 01 + SO 03 + SO 04 + SO 05a + SO 06 + VON | 5 278 817,65 Kč |
| investice: SO 05b                                    | 61 679,12 Kč    |

Ostatní ujednání bodu 5. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 04.05.2017

oprávněný zástupce objednatele

V Praze dne 24.04.2017

oprávněný zástupce dodavatele

-----  
Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

-----  
Jiří Bělohav  
předseda představenstva  
Metrostav a.s.

-----  
Ing. František Kočí  
člen představenstva  
Metrostav a.s.