

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 3/2010, č. zhotovitele 79/2010

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krnsko a k.ú. Řehnice
uzavřené dne 24.8.2010

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

**Ministerstvo zemědělství – Pozemkový
úřad Mladá Boleslav**

Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

Ing. Eva Krejčíková

Josef Zeman

Komerční banka – Praha 5 Smíchov

51 – 1737230227/0100

00020478/není plátce

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

GEPARD, s.r.o.

Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Ing. Miloslav Jebavý, jednatel

Ing. Miloslav Jebavý

Ing. Miloslav Jebavý

Česká spořitelna a.s.

124378339/0800

61499552/CZ61499552

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 30558

I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na :

- 1) úpravě ceny **fakturačních celků 1.3 a 1.4**, uvedených v příloze č.1 ke SOD č.3/2010 pro k.ú. Krnsko a k.ú. Řehnice a **fakturačního celku 1.3**, uvedeného v příloze č.1 dodatku č.1 SOD č.3/2010 pro k.ú. Krnsko :

k. ú. Krnsko

	Cena Kč bez DPH	DPH 20%	Cena Kč s DPH
Původní cena 1.3.	204.200,-	40.840,-	245.040,-
Upravená cena 1.3.	188.520,-	37.704,-	226.224,-
Hodnota méněprací	15.680,-	3.136,-	18.816,-
Původní cena 1.4.	45.600,-	9.120,-	54.720,-
Upravená cena 1.4.	40.210,-	8.042,-	48.252,-
Hodnota méněprací	5.390,-	1.078,-	6.468,-

k. ú. Řehnice

	Cena Kč bez DPH	DPH 20%	Cena Kč s DPH
Původní cena 1.3.	134.000,-	26.800,-	160.800,-
Upravená cena 1.3.	120.840,-	24.168,-	145.008,-
Hodnota méněprací	13.160,-	2.632,-	15.792,-
Původní cena 1.4.	37.500,-	7.500,-	45.000,-
Upravená cena 1.4.	34.420,-	6.884,-	41.304,-
Hodnota méněprací	3.080,-	616,-	3.696,-

III.

✓ Čl. VII odst. 1 smlouvy o dílo se mění celková cena za provedení díla.

k. ú. Krnsko

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	486 580,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	284 300,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	212 700,- Kč
Celková cena bez DPH	983 580,- Kč
DPH	196 716,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 180 296,- Kč

k.ú. Řehnice

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	327 760,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	197 200,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	135 000,- Kč
Celková cena bez DPH	659 960,- Kč
DPH	131 992,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	791 952,- Kč

- 2) úpravě termínu ukončení vypracování plánu společných zařízení a výškopisného zaměření zájmového území (fakturační celek 2.1. a 2.2 v příloze č.1 k dodatku č.1 SOD č.j. 3/2010 pro k.ú. Krnsko a v příloze č. 1 k SOD č.j.3/2010 pro k.ú. Krnsko a Řehnice) na 30.6.2012. Termín byl změněn z důvodu předložení PSZ regionální dokumentační komisi k posouzení.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1, č.2 a č.3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.obj. 3/2010, č.zhot.79/2010 ze dne 24.8.2010.

V Mladé Boleslavi dne : 30.11.2011

V Mladé Boleslavi dne : 30.11.2011

Za objednatele:

Za zhotovitele :



.....
Ing.Eva Krejčíková
ředitelka PÚ Mladá Boleslav

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
MLADÁ BOLESLAV
293 01 Mladá Boleslav, Bělská 151
-4-



.....
Ing.Miloslav Jebavý
jednatel

 **Gepard**
spol. s r. o.
ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5

Příloha č.1 k dodatku č.2 (smlouva o dílo č.j.3/2010 ze dne 24.8.2010)

Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek dle přílohy č.1 ke smlouvě o dílo č.j.3/2010 ve *fakturačním celku 1.3 a 1.4 ucelené části přípravné práce pro k.ú. Krnsko a Řehnice*

k.ú.Krnsko

1. Přípravné práce

1.3 – snížení počtu mezníků z 260 ks na 36 ks – zpřesnění na základě skutečnosti

1.4 – snížení počtu mezníků z 80 ks na 3 ks – zpřesnění na základě skutečnosti

1.3 a 1.4 celkem bez DPH 228.730,- Kč méněpráce 21.070,- Kč

k.ú. Řehnice

1. Přípravné práce

1.3 – snížení počtu mezníků z 200 ks na 12 ks – zpřesnění na základě skutečnosti

1.4 – snížení počtu mezníků z 50 ks na 6 ks – zpřesnění na základě skutečnosti

1.3 a 1.4 celkem bez DPH 155.260,- Kč méněpráce 16. 240,- Kč

V Mladé Boleslavi dne : 30.11.2011

Za objednatele :

.....

Ing.Eva Krejčíková

ředitelka PÚ Mladá Boleslav

V Mladé Boleslavi dne 30.11.2011

Za zhotovitele :

.....

Ing.Miloslav Jebavý

jednatel společnosti

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
MLADÁ BOLESLAV
293 01 Mladá Boleslav, Bělská 151

-4-



ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5

k.ú. Krnsko

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	12	250	3 000	31.5.2011
1.2. Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	ha	12	1 000	12 000	31.5.2011
1.3. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.11.2011
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	16	3 000	48 000	
- stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	bod	16	70	1 120	
1.4. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.11.2011
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	0		0	
- stabilizace plastovou značkou	bod	0		0	
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0		0	
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	bod	0		0	
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	12	400	4 800	30.4.2012
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					68 920

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	1	10 000	10 000	30.6.2012
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	0		0	30.6.2012
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	0		0	
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	0		0	
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	12	1 200	14 400	30.4.2013
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	0		0	31.7.2013
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						24 400
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	40	800	32 000	4
	Stabilizace hranic pozemků	bod	65	100	6 500	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	12	600	7 200	4
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						45 700

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	68 920 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	24 400 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	45 700 Kč
Celková cena bez DPH	139 020 Kč
DPH	27 804 Kč
Celková cena díla včetně DPH	166 824 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Mladé Boleslavi dne 30. 11. 2011

Za objednatele:

.....
Ing. Eva Krejčíková
ředitelka pozemkového úřadu

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
MLADÁ BOLESLAV
293 01 Mladá Boleslav, Bělská 151

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloslav Jebavý
jednatel GEPARD s.r.o.

 **Gepard**
spol. s r.o.
ŠTEFÁNIKOVA 52. 150 00 PRAHA 5

Příloha č.3 k dodatku č.2 ke SOD č. obj. 3/2010, č. zhotov. 79/2010

k.ú. Krnsko

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	207	250	51 750	31.5.2011
1.2. Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	ha	207	600	124 200	31.1.2011
1.3. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.11.2011
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	69	2 000	138 000	
- stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	bod	20	70	1 400	
1.4. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.11.2011
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	20	2 000	40 000	
- stabilizace plastovou značkou	bod	3	70	210	
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0		0	
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	bod	0		0	
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	207	300	62 100	30.4.2012
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					417 660

Příloha č.3 k dodatku č.2 ke SOD č. obj. 3/2010, č. zhotov. 79/2010

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	1	85 000	85 000	30.6.2012
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	100	100	10 000	30.6.2012
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	0		0	
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	0		0	
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	207	700	144 900	30.4.2013
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	5 000	20 000	31.7.2013
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					259 900	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	90	600	54 000	4
	Stabilizace hranic pozemků	bod	95	100	9 500	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	207	500	103 500	4
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez					167 000	

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	417 660 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	259 900 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	167 000 Kč
Celková cena bez DPH	844 560 Kč
DPH	168 912 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 013 472 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Mladé Boleslavi dne 30.11.2011

Za objednatele:

.....
Ing. Eva Krejčíková
ředitelka pozemkového úřadu

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
MLADÁ BOLESLAV
293 01 Mladá Boleslav, Bělská 151
-4-

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloslav Jebavý
jednatel GEPARD s.r.o.

 **Gepard**
spol. s r.o.
ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5

k.ú. Řehnice

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	150	250	37 500	31.5.2011
1.2. Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	ha	150	600	90 000	31.1.2011
1.3. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.11.2011
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	60	2 000	120 000	
- stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	bod	12	70	840	
1.4. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.11.2011
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	17	2 000	34 000	
- stabilizace plastovou značkou	bod	6	70	420	
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0		0	
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	bod	0		0	
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	150	300	45 000	30.4.2012
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					327 760

Příloha č.3 k dodatku č.2 SOD č. obj. 3/2010, č. zhotov. 79/2010

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	1	65 000	65 000	30.6.2012
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	72	100	7 200	30.6.2012
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	0		0	
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	0		0	
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	150	700	105 000	30.4.2013
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	5 000	20 000	31.7.2013
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						197 200
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	85	600	51 000	4
	Stabilizace hranic pozemků	bod	90	100	9 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	150	500	75 000	4
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						135 000

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	327 760 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	197 200 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	135 000 Kč
Celková cena bez DPH	659 960 Kč
DPH	131 992 Kč
Celková cena díla včetně DPH	791 952 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Mladé Boleslavi dne 30. 11. 2011

Za objednatele:

Ing. Eva Krejčíková
ředitelka pozemkového úřadu

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
MLADÁ BOLESLAV
293 01 Mladá Boleslav, Bělská 151
-4-

Za zhotovitele:

Ing. Miloslav Jebavý
jednatel GEPARD s.r.o.

 **Gepard**
s.p.o.s.r.o.
ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5