



Národní
zemědělské
muzeum

SML 191/000/2016
DODATEK

N24/2017/910

Číslo smlouvy: 25-I/NZM-PRAHA/16

Dodatek č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

č. SML 191/000/2016

Smluvní strany

Objednatel: **Národní zemědělské muzeum, s. p. o.**
Se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 75075741
DIČ: CZ 75075741
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 2837111/0710
Zastoupená: doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, PhD., generálním ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: společnost s názvem „**Obnova NZM**“ společníků: AVERS spol. s r.o.-
„Vedoucí společník nebo-li Společník 1“ a GEOSAN GROUP a.s. –
„Společník 2“
Se sídlem: v sídle „Vedoucího společníka nebo – li Společníka 1“ – AVERS spol.
s r.o., Michelská 240/49, Praha 4, PSČ:141 00
IČO: AVERS spol. s r.o. – IČO 41190840
GEOSAN GROUP a.s. – IČO: 28169522
DIČ: AVERS spol. s r.o. – DIČ CZ41190840
GEOSAN GROUP a.s. – DIČ: CZ28169522
Zastoupený: p. Janem Koškou, jednatelem společnosti AVERS, spol. s r.o.-
„Vedoucího společníka nebo-li Společníka 1“ společnosti s názvem
„**Obnova NZM**“ zplnomocněného společností GEOSAN GROUP a.s. –
„Společníka 2“ na základě uzavřené „Společenské smlouvy o
společnosti

Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u „Vedoucího společníka nebo-li Společníka 1“-AVERS
spol. s r.o. Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445 a u „Společníka 2“ – GEOSAN
GROUP a.s Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

Bankovní spojení: u bankovního ústavu společnosti AVERS spol. s r.o. – „Vedoucího
společníka nebo-li Společníka 1“-Česká spořitelna a.s., Praha 1, Václavské nám.

Číslo účtu: 401082/0800

(dále jen „zhotovitel“)

II. Ujednání o změně a doplnění smlouvy o dílo

Z důvodu změny rozsahu díla se smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo (dále jen smlouva) takto:

- 2.1. Smluvní strany se v čl. **II. Předmět smlouvy** v odstavci 9. smlouvy o dílo dohodly na změně textu takto:

Součástí předmětu plnění je rovněž inženýrská činnost, zejména ve vztahu k orgánům památkové péče, a zajištění získání kolaudačního souhlasu – jeho získání není součástí termínu dokončení díla dle čl. V. Termíny plnění.

- 2.2. Smluvní strany se v souladu s ust. čl. **III. Cena díla** odstavce 5. smlouvy o dílo dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v závazku zhotovitele k provedení víceprací a méněprací, a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelem odsouhlasenými změnovými listy, jež se stanou uzavřením tohoto dodatku nedílnou součástí a přílohou č. 4 smlouvy o dílo. Jedná se o tyto změnové listy:

Změnový list 01
Změnový list 02
Změnový list 03b)
Změnový list 04
Změnový list 05
Změnový list 06
Změnový list 07
Změnový list 08
Změnový list 09
Změnový list 10
Změnový list 11
Změnový list 13
Změnový list 14
Změnový list 15
Změnový list 16
Změnový list 17a)
Změnový list 17b)
Změnový list 18
Změnový list 19
Změnový list 20
Změnový list 21

Celková cena víceprací a méněprací činí **3 695 103,- Kč bez DPH.**

- 2.3. Smluvní strany se v souladu s ust. čl. **III. Cena díla** odstavce 5. smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla dle smlouvy o dílo takto:

Změna ceny díla dle bodu 2. 2. bez DPH	3 695 103,- Kč
Cena díla dle SOD bez DPH	58 095 129,- Kč
Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 bez DPH	61 790 232,- Kč

(slovy: šedesátjednamiliónůsedmsetdevadesáttisícdvěstětřicetdvakorun českých bez daně z přidané hodnoty)

DPH

12 975 949,- Kč

Cena celkem včetně DPH

74 766 181,- Kč

- 2.4. Smluvní strany se v čl. **V. Termíny plnění**, odstavci 1 smlouvy o dílo, dohodly na změně následujících termínů a jejich nahrazení textem následujícího znění:

Termín dokončení včetně jeho řádného odevzdání: se termín „do 6 kalendářních měsíců od předání staveniště“ mění na „30. 6. 2017“

- 2.5. Do článku **XX. Závěrečná ustanovení** odstavce 10 smlouvy o dílo se doplňují tyto přílohy, jež se uzavřením tohoto dodatku stanou součástí smlouvy o dílo:

Příloha č. 4 – změnový list č. 01, 02, 03b), 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17a), 17b), 18, 19, 20, 21

Příloha č. 5 – Aktualizovaný harmonogram ze dne 12. 4. 2017

III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají uzavřením tohoto dodatku č. 1 nedotčena.
- 3.2. Účastníci uzavírají tento dodatek jako projev své pravé a svobodné vůle.
- 3.3. Přílohou tohoto dodatku jsou:
příloha č. 4 změnový list č. 01, 02, 03b), 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17a), 17b), 18, 19, 20, 21
příloha č. 5 – Aktualizovaný harmonogram ze dne 12. 4. 2017
- 3.4. Tento dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Praze dne 23. 5. 2017

V Praze dne 23. 5. 2017

objednatel

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM
státní příspěvková organizace Ministerstva zemědělství
Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
IČ: 75075741, DIČ: CZ75075741
Tel: 220 308 200 -1-

M. J.

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD.
generální ředitel

zhotovitel

Škoma

Společnost s názvem „**Obnova NZM**“
společníků: AVERS spol. s r.o.- „Vedoucí
společník nebo-li Společník 1“ a GEOSAN
GROUP a.s.- „Společník 2“

Jan Koška, jednatel společnosti AVERS spol.
s r.o.- „Vedoucího společníka nebo-li
Společníka 1“ společnosti s názvem
„**Obnova NZM**“