

č. objednatele č.1: 238-2012-130738

č. objednatele č.2: TPR/12/102

č. zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 2

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel č. 1:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Pobočka Louny

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny

Zastoupený vedoucí pobočky Ing. Janou Vernerovou

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Venuše Brabcová

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 60011-3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Tel: 415 658 313

e-mail: louny.pk@spucr.cz

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic s dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Zastoupené Ing. Martinem Leichterem, MBA, ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: Lenka Šedinová

Bankovní spojení: KB a.s. Praha

č. účtu: 43935041/0100

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Tel: 353 250 252

e-mail: lenka.sedinova@rsd.cz

a

Zhotovitel:

Sdružení VRV-AGP

Adresa: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zastoupený: Ing. Františkem Smrčkou, ředitelem divize 03, VRV a.s.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kubík

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-1583390227/0100

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Tel: 257 110 345

e-mail: dep3@vrv.cz

Zhotovitel je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930.

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy pro zpracování návrhu KoPÚ Stebno u Petrohradu

1.1. Změna termínu dokončení fakturačního celku „Návrhové práce – Návrh nového uspořádání pozemků“ z původního termínu 31. 10. 2013 na termín **28. 2. 2014.**

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění

Čl. XI.

Závěrečná ustanovení

1. Změna termínu dokončení fakturačního celku je vyvolána nutností rozšíření řešeného obvodu KoPÚ Stebno u Petrohradu o parcelu KN 1744 z k. ú. Blatno u Podbořan, z důvodu zajištění přístupnosti pozemků. Rozšíření obvodu nebude mít vliv na finanční prostředky.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech a každý z nich má váhu originálu.
4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo některého z objednatelů na právního nástupce organizace.
6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
7. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Lounech dne : 23. 10. 2013

V Praze dne : 30. 10. 2013

Za objednatele č. 1:

STÁTNI POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Louny



Ing. Jana Vernerová
vedoucí Pobočky Louny



Za zhotovitele:

Sdružení VRV - AGP



Ing. František Smrčka
ředitel divize 03, VRV a.s.

V Karlových Varech dne: 29 -10- 2013

Za objednatele č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR



Ing. Martin Leichter, MBA
ředitel ŘSD ČR, Správa K. Vary

