

Dodatek č. 3 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy dodavatele: 036/2015

č. smlouvy objednatele: 411/2015

Název díla:

„VD Janov - výstavba druhé spodní výpusti“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

IČ:

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:

AVE-servis, spol. s r.o.

Čechova 727/52, 370 01 České Budějovice

60875585

IČ:

DIČ:

CZ60875585

zastoupený:

Miroslavem Doleželem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních:

Miroslav Doležel, jednatel

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Dodavatel je zapsán Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4175

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu potřeby řádného vyhodnocení a zajištění návrhu případných technických opatření plynoucích ze závěrečné zprávy komplexní zkoušky provedené VD TBD a.s. Praha před zprovozněním díla.

Změna byla projednána na předpřejímce stavby dne 22.06.2017.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se bod:

2. Termín provedení díla:

Původně:
Ukončení díla: 30.06.2017

Nově:
Ukončení díla: 31.07.2017

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává platný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Chomutově dne 12.07.2017

V Českých Budějovicích, dne 10.07.2017

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Miroslav Doležel
jednatel
AVE-servis, spol. s r.o.