



Národní
zemědělské
muzeum

Číslo smlouvy: 25-I/NZM-PRAHA/16

Dodatek č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO
č. SML 191/000/2016

Smluvní strany

Objednatel: **Národní zemědělské muzeum, s. p. o.**
Se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 75075741
DIČ: CZ 75075741
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 2837111/0710
Zastoupená: doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, PhD., generálním ředitelem
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: společnost s názvem „**Obnova NZM**“ společníků: AVERS spol. s r.o.-
„Vedoucí společník nebo-li Společník 1“ a GEOSAN GROUP a.s. –
„Společník 2“
Se sídlem: v sídle „Vedoucího společníka nebo – li Společníka 1“ – AVERS spol.
s r.o., Michelská 240/49, Praha 4, PSČ:141 00
IČO: AVERS spol. s r.o. – IČO 41190840
GEOSAN GROUP a.s. – IČO: 28169522
DIČ: AVERS spol. s r.o. – DIČ CZ41190840
GEOSAN GROUP a.s. – DIČ: CZ28169522
Zastoupený: p. Janem Koškou, jednatelem společnosti AVERS, spol. s r.o.-
„Vedoucího společníka nebo-li Společníka 1“ společnosti s názvem
„**Obnova NZM**“ zplnomocněného společností GEOSAN GROUP a.s. –
„Společníka 2“ na základě uzavřené „Společenské smlouvy o
společnosti
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u „Vedoucího společníka nebo-li Společníka 1“-AVERS
spol. s r.o. Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445 a u „Společníka 2“ – GEOSAN
GROUP a.s Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459
Bankovní spojení: u bankovního ústavu společnosti AVERS spol. s r.o. – „Vedoucího
společníka nebo-li Společníka 1“-Česká spořitelna a.s., Praha 1, Václavské nám.
Číslo účtu: 401082/0800
(dále jen „zhotovitel“)

Val

II. Ujednání o změně a doplnění smlouvy o dílo

Z důvodu změny rozsahu díla se smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo (dále jen smlouva) takto:

- 2.1. Smluvní strany se v souladu s ust. čl. **III. Cena díla** odstavce 5. smlouvy o dílo dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v závazku zhotovitele k provedení víceprací a méněprací, a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelem odsouhlasenými změnovými listy, jež se stanou uzavřením tohoto dodatku nedílnou součástí a přílohou č. 6 smlouvy o dílo. Jedná se o tyto změnové listy:

Změnový list 22
Změnový list 23
Změnový list 24
Změnový list 25
Změnový list 26b)
Změnový list 27
Změnový list 28
Změnový list 29

Celková cena víceprací a méněprací činí **739 388,- Kč bez DPH.**

- 2.2. Smluvní strany se v souladu s ust. čl. **III. Cena díla** odstavce 5. smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla dle smlouvy o dílo takto:

Změna ceny díla dle bodu 2. 1. bez DPH	739 388,- Kč
Cena díla dle SOD ve znění dodatku č. 1 bez DPH	61 790 232,- Kč
Celková cena díla ve znění dodatku č. 2 bez DPH	62 529 620,- Kč
(slovy: šedesátdvamiliónůpětsedvacetdevětisícšestsetdvacetkorun českých bez daně z přidané hodnoty)	
DPH	13 131 220,- Kč
Cena celkem včetně DPH	75 660 840,- Kč

- 2.3. Do článku **XX. Závěrečná ustanovení** odstavce 10 smlouvy o dílo se doplňují tyto přílohy, jež se uzavřením tohoto dodatku stanou součástí smlouvy o dílo:

Příloha č. 6 – změnový list č. 22, 23, 24, 25, 26 b, 27, 28, 29

III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají uzavřením tohoto dodatku č. 2 nedotčena.
3.2. Účastníci uzavírají tento dodatek jako projev své pravé a svobodné vůle.
3.3. Přílohou tohoto dodatku jsou:
příloha č. 6 - změnový list č. 22, 23, 24, 25, 26b), 27, 28, 29
3.4. Tento dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Praze dne 10.8.2017

objednatel

Dr. J. Pucek

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD.
generální ředitel

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM
státní příspěvková organizace Ministerstva zemědělství
Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
IČ: 75075741, DIČ: CZ75075741
Tel: 220 300 200 -5-

V Praze dne 10.8.2017




zhotovitel

Jan Koška

AVERS spol. s r.o.
Michelská 240, 141 00 PRAHA 4
tel.: 261 224 033-7, fax: 261 220 139
IČ: 41190840, DIČ: CZ41190840

Společnost s názvem „Obnova NZM“
společníků: AVERS spol. s r.o.- „Vedoucí
společník nebo-li Společník 1“ a GEOSAN
GROUP a.s.- „Společník 2“

Jan Koška, jednatel společnosti AVERS spol.
s r.o.- „Vedoucího společníka nebo-li
Společníka 1“ společnosti s názvem
„Obnova NZM“

ZMĚNOVÝ LIST č. 22			
Stavba:	Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu		
Objekt:	budova NZM		
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		
Zhotovitel:	"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.		
TDI:	Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz		
AD/Projektant:	Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulicny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz		
Popis změny:	Změna rozsahu realizace - PD Kročák		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	ANO
		chyba projektu, PD neřešil	
		jiné:	dopřesnění po provedení sond
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	ANO
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ANO
		jiné:	
	údaje o čerpání financí	Ocenění předložil	Obnova NZM
Náklady na změnu CELKEM bez DPH		odpočty	0
		přípočty	356 423
		celkem	356 423 Kč
Výše DPH		21%	74 849 Kč
Náklady na změnu CELKEM vč. DPH	431 271 Kč		
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):	6.6.2017 	Martin Koška
	TDI:	2/6/17 	Ing. Filip Fritscher
	Objednatel:	J.6.2017 	Ing. arch. Jana Valešová
přílohy	Přílohy:		
přípočty ZL č.22			

Změnový list č. 22 - přípočky

Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu
budova NZM
Změnový list č. 22




projekt:
objekt:
soubor:
předmět: Změna rozsahu realizace - PD Kročák
stručný popis změny:

Datum: 22.5.2017

Doplnění model v 1.NP - invalidní WC;
Úprava (odklon) stávajících kominů a VZT z důvodu kolize s ocelovou konstrukcí včetně sblížené nástavby

přílohy:
Poznámka: V případě odsouhlasení do 29.5.2017 bez vlivu na termín, jinak 4 týdny od podpisu

Číslo položky	Název položky	Poznámky/vysvětlení	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
799	Vnitřní vybavení interiéru					
799999118 SPC	D+M Mádlo toaletní - pevné - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - H1		kus	1,00	1 952,10	1 952,10
	Specifikace viz PD Technico					
799999119 SPC	D+M Mádlo toaletní - sklápěcí - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - H2		kus	1,00	2 806,65	2 806,65
	Specifikace viz PD Technico					
998799203 RTO	Přesun hmot procentní pro vnitřní vybavení interiéru v objektech v do 36 m		%	2,10	47,59	99,93
Celkem za 799 Vnitřní vybavení interiéru						4 858,68
598	Komíny					
598849991 SPC	Koleno 30° DW25/300		kus	4,00	4 299,75	17 199,00
598849992 SPC	Rovný díl 955mm DW25/300		kus	14,00	4 214,00	58 996,00
598849993 SPC	Rovný díl 455mm DW25/300		kus	4,00	2 358,13	9 432,50
598849994 SPC	Kónická hlavice DW25/300		kus	2,00	2 364,25	4 728,50
598849995 SPC	Těsnění Viton dvoubříž 300		kus	22,00	502,25	11 049,50
598849996 SPC	Revízní vstup do komína		kus	4,00	511,00	2 044,00
598849997 SPC	Revízní vstup do komína		kpl	1,00	70 950,00	70 950,00
598849998 SPC	Demontáž + montáž revize		kpl	1,00	11 539,50	11 539,50
598849999 SPC	Materiál klimatizace LINDAB		kpl	0,55	1 859,39	1 022,66
998599202	Přesun hmot procentní pro komínový systém v objektech v do 24 m		%	1,00	6 750,00	6 750,00
999598	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 598					
	* Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace *					
Celkem za 998799203 RTO Přesun hmot procentní pro vnitřní vybavení interiéru v objektech v do 36 m						193 711,66
751	Vzduchotechnika					
751999611 SPC	Koleno 30° EW/300		kus	6,00	1 176,00	7 056,00
751999612 SPC	Rovný díl 950mm EW/300		kus	15,00	1 463,88	21 958,13
751999613 SPC	Rovný díl 450mm EW/300		kus	3,00	839,13	2 517,38
751999614 SPC	Koleno 90° EW/300		kus	3,00	1 512,88	4 538,63
751999615 SPC	Koleno 45° EW/300		kus	3,00	1 427,13	4 281,38
751999616 SPC	Spone EW/300		kus	27,00	177,63	4 795,88
751999617 SPC	Demontáž + montáž		kpl	1,00	33 580,00	33 580,00
998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m		%	0,55	787,27	433,00
999751	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751		kpl	1,00	6 750,00	6 750,00
	* Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace *					
Celkem za 751 Vzduchotechnika						85 910,38
712	Živičné krytiny					
712461703RT1	Povlaková krytina, fólii kotvenou na šikmých a kolmých plochách		m2	18,00	450,00	8 100,00
	18			18,00		
712491172R00	Povlaková krytina střešních svistů, ochrana, textilie S13, S14, S23, S17B		m2	18,00	14,00	252,00
628	Střešní fólii 1,5mm (TP 9)		m2	20,70	238,00	4 926,60
	18*1,15			20,70		
69326	Geotextilie (TP 7) S11, S12, S13, S14, S22, S23 S17B		m2	18,90	15,00	283,50
	18*1,05			18,90		
998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m		%	2,00	135,62	271,24
Celkem za 712 Živičné krytiny						13 833,34
713	Izolace tepelné					
713141176U00	Izol tep. střeš. II. do 15cm		m2	18,00	85,00	1 530,00
63167	Mákký pás z kamen. vlny (TP 29) - (10*15)		m2	19,80	178,75	3 539,25
998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m		%	2,00	50,69	101,39
Celkem za 713 Izolace tepelné						5 170,64
762	Konstrukce tesařské					
762341925R00	Výřezání otvoru střeš. v bednění pl. nad 8 m2		m2	4,63	98,00	453,54
	1,78*2,6			4,63		
762333131U00	Mříž krov nepr. řezivo hran - 120cm2, nové řezivo		m	12,54	153,74	1 927,87
	15/15-12,54			12,54		
762341046U00	Bednění střeš. OSB 22 P+D na rošt vč. desek		m2	18,00	291,00	5 238,00
	18			18,00		
762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešní		m3	0,67	821,00	551,84
	0,39			0,39		
	0,15*0,15*12,54			0,28		
60513	Impregnace řeziva, nové		m3	0,31	640,00	198,40
	0,31			0,31		
60516531	Řezivo SM jak.I		m3	0,31	6 750,00	2 094,96
	15/15,0,15*0,15*12,54*1,10			0,31		
998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m		%	6,00	104,65	627,88
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						11 092,49
764	Konstrukce klempířské					
764245411	Oplechování nadstřešních konstrukcí TiZn		m2	3,00	1 776,25	5 328,75
764346325	Střešní ventilace do 400 mm TiZn		ks	5,00	2 854,00	14 270,00
764041322	Distátní lišta TiZn		m2	7,80	274,40	2 140,32
998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, výšky do 24 m		%	1,61	217,39	350,00
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						22 089,07
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
999	Zařízení staveniště, oplocení,zpov. plochy, kancel. sklady, sociály, energie		%	4,95	3 366,66	16 648,60
9991	Provoz investora, přístupy zaměstn. a veřejnosti		%	0,59	3 366,66	1 997,83
9992	ICD, koordinace postupu prací, vypracování skuteč. provedení		%	0,33	3 366,66	1 109,91
Celkem za VRN Vedlejší rozpočtové náklady						19 756,34
Poznámka:	Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady. Výše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.					356 423
Celkem přípočky změnový list č. 22 bez DPH						356 423

ZMĚNOVÝ LIST č. 23			
Stavba:	Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu		
Objekt:	budova NZM		
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		
Zhotovitel:	"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.		
TDI:	Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz		
AD/Projektant:	Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulicny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz		
Popis změny:	Technico - 2.02 a 1.03		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	ANO
		chyba projektu, PD neřešil	
		jiné:	dopřesnění po provedení sond
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	ANO
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ANO
		jiné:	
	údaje o čerpání financí	Ocenění předložil	Obnova NZM
Náklady na změnu CELKEM bez DPH		odpočty	-1 941
		přípočty	96 612
		celkem	94 671 Kč
Výše DPH		21%	19 881 Kč
	Náklady na změnu CELKEM vč. DPH	114 552 Kč	
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):	6.6.2017 	Martin Koška
	TDI:	2/6/17 	Ing. Filip Fritscher
	Objednatel:	J.6.2017 	Ing. arch. Jana Valešová
přílohy	Přílohy: odpočty ZL č 23 přípočty ZL č.23		

Změnový list č. 23 - odpochy

projekt: Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu
 objekt: budova NZM
 soubor: Změnový list č. 23
 předmět: Úprava ÚT
 stručný popis změny:

Datum: 22.5.2017

Odpočet původního projekčního řešení

přílohy:

Číslo položky	Název položky	Poznámky/vysvětlení	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
735	Ústřední vytápění - Otopná tělesa					
735999104 SPC	D+M Změna pozice otopného tělesa včetně nového náteru - Specifikace dle PD		kus	-1,00	1 738,42	-1 738,42
	" V ceně : "					
	" - Demontáž otopného tělesa včetně kotvících prvků "					
	" - Odstranění rzi, nečistot a mastnoty, příprava podkladu pod nástřík. "					
	" - Dvouvrstvý nástřík otopného tělesa - barva dle výběru investora. "					
	" - Montáž nových kotvících prvků. "					
	" - Zpětná montáž otopného tělesa včetně napojení na nové rozvody. "					
	" 1NP - m.č. 1.03 "					

998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	2,39	-17,38	-41,55
Celkem za	Ústřední vytápění - Otopná tělesa				-1 779,97

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	Zajištění a provedení všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	%	0,03	-17,80	-0,56
1					
2	Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod.	%	2,52	-17,80	-44,83
3	Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD	%	0,05	-17,80	-0,90
4	Zajištění publicity dle požadavků SoD a investora	%	0,03	-17,80	-0,56
5	Zajištění kompletní a koordinací činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	%	0,09	-17,80	-1,68
6					
6	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	%	0,03	-17,80	-0,56
7	Vytváření inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. provedení se správci, apod.	%	0,05	-17,80	-0,90
8	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	%	0,08	-17,80	-1,34
9	Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod.	%	0,22	-17,80	-3,92
10	Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.				
10	Vytváření prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	%	0,04	-17,80	-0,67
11	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	%	0,08	-17,80	-1,34

	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	%	0,03	-17,80	-0,56
12	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	%	0,03	-17,80	-0,56
13	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.	%	0,03	-17,80	-0,45
14		%	0,09	-17,80	-1,68
15	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytné nutných k provedení díla	%	0,03	-17,80	-0,56
16	Spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby	%	0,10	-17,80	-1,76
17	Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.). Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	-17,80	-1,76
18	Technická řešení rozdílů skutečné zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,31	-17,80	-5,60
19	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS	%	0,11	-17,80	-2,02
20	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	%	0,13	-17,80	-2,24
21	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.	%	0,05	-17,80	-0,90
22	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	%	0,01	-17,80	-0,22
23	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	%	0,03	-17,80	-0,56
24	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací stavební stavby, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.	%	4,79	-17,80	-85,20
25	Náklady na zábor veřejného prostranství	%			
VRN Vedlejší rozpočtové náklady					-161,34
Poznámka: Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady.					
Výše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.					
Celkem odpočty změnový list č. 23 bez DPH					-1 941

Změnový list č. 23 - přípočty

projekt: Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu
 objekt: budova NZM
 soubor: Změnový list č. 23
 předmět: Technico
 stručný popis změny:

Datum: 22.5.2017

Demontáž SDK podhledu - kancelář pod 2.02;
 Doplnění - zaslepení prostupu ŽB kci - 2.02; "Suchá" podlahy - 2.02; SDK podhled - kancelář pod 2.02;
 Úprava rozvodů UT v 1.03

přílohy:

Realizace úprav zaslepení prostupu - 14 dní - V případě odsouhlasení do 29.5.2017 bude zrealizováno do kolaudace (do 20.6.2017), jinak bude do kolaudace provedeno pouze dřevěné zastropení a celá realizace by byla provedena následně s dopočetním domontáží a opětovné montáží.

Číslo položky		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
D.1.1. ASR - BOURACÍ PRÁCE						
Poznámky/vysvětlení						
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
99799914	SPC	Bourání montovaných stropních konstrukcí - Specifikace dle PD	m2	12,53	220,00	2 756,16
5,22*2,4 m2						
97899932	SPC	Náklady spojené s odvozem a uložením suti	t	0,25	742,50	185,63
* Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatku za uložení odpadu						
99799912	SPC	D+M+Dm Dočasná ochrana stávajících konstrukcí fóliemi - Specifikace dle PD	m2	20,00	60,75	1 215,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						4 156,79
Celkem za D.1.1. ASR - BOURACÍ PRÁCE						4 156,79
D.1.1. ASR - NOVÝ STAV						
41	Stropy a stropní konstrukce , věnce, schody					
411354171R00		Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	7,40	128,00	946,57
1,59*4,651						
411354172R00		Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	7,40	29,00	214,46
1,59*4,651						
411354252R00		Bednění stropů plech pozink. TR40S/160 tl. 0,75 mm	m2	11,52	349,00	4 021,11
7,4*1,557						
411361621R00		Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R), D3	t	0,14	26 500,00	3 816,00
411362021R00		Výztuž stropů svařovanou síť z síti Kari	t	0,06	26 500,00	1 716,67
7,4 m2						
411321414R00		Stropy deskové ze železobetonu - ručně	m3	1,20	5 528,25	6 633,90
7,4*0,15						
Celkem za 41 Stropy a stropní konstrukce , věnce, schody						17 348,71
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
949101112		D+M+Dm Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zřízení do 150 kg/m2	m2	12,53	65,00	814,32
5,22*2,4 m2						
952901111		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,00	55,00	1 375,00
25 m2 (1NP)						
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						2 189,32
99	Přesun hmot					



	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m		t	3,70	763,00	2 822,17
	998011014 RTO	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné v do 24 m - stížený přesun objektem, zachování provozu objektu		t	3,70	159,40	589,59
	999 8 SPC	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoc, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod.		kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	99 Přesun hmot					4 911,75
	763	Konstrukce suché výstavby					
	76399902 SPC	D+M SDK podhled - Specifikace dle PD		m2	12,53	575,00	7 203,60
	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m		%	1,62	72,04	116,70
	999763	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763		kpl	1,00	600,00	600,00
	Celkem za	763 Konstrukce suché výstavby					7 920,30
	767	Konstrukce zámečnické					
	76799904 SPC	D+M - doplnění ocelové konstrukce stropu		kpl	1,00	12 806,10	12 806,10
		vevaření I 140					
	76799905 SPC	D+M - doplnění ocelová konstrukce stropu		kus	10,00	1 081,35	10 813,50
	998763403	Nové kotvení ocelových prvky - L profil vč. chem kotev, vyklínování		%	1,62	236,20	382,64
	999763	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m		kpl	1,00	600,00	600,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické					24 602,24
	762	Konstrukce tesářské					
	76299901 SPC	D+M - "suché" podlahy		m2	12,53	1 911,60	23 948,52
		Třamový rošt vč. 2x OSB 15 mm, vč. materiálů, průřezu, spoj, materiálů		%	6,00	239,49	1 436,91
	Celkem za	762 Konstrukce tesářské					25 385,44
	783	Nátěry					
	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný		m2	2,31	99,00	228,61
		2,31 m2					
	Celkem za	783 Nátěry					228,61
	Celkem za	D.1.1. ASR - NOVÝ STAV					82 586,36
	D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ						
	733	Ústřední vytápění - potrubí					
	733999402 SPC	D+M Napojení na stávající potrubí		kpl	1,00	1 272,00	1 272,00
		" V ceně zasazení potrubí, úprava stávajících rozvodů dle požadavku investora v 1.03"					
	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m		%	3,67	12,72	46,68
	999733	Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 733		kpl	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	733 Ústřední vytápění - potrubí					1 818,68
	783	Nátěry					
	783414040	Nátěry potrubí do DN 50 jednonásobně a základní		m	1,00	21,00	21,00
		" Nátěr ocelového potrubí TNP "					
	Celkem za	783 Nátěry					21,00
	Celkem za	D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ					1 839,68
	VNR	Vedlejší rozpočtové náklady					
	1	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby		%	0,03	885,83	27,89
	2	Zařízení a vybavení stavenišť dle SoD apod.		%	2,52	885,83	2 231,03
	3	Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD		%	0,05	885,83	44,62
	4	Zajištění publicity dle požadavků SoD a investora		%	0,03	885,83	27,89

5	Zajištění kompletní a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	%	0,09	885,83	83,66
6	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	%	0,03	885,83	27,89
7	Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.	%	0,05	885,83	44,62
8	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	%	0,08	885,83	66,93
9	Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odizolování a škodám	%	0,22	885,83	195,22
10	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	%	0,04	885,83	33,47
11	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	%	0,08	885,83	66,93
12	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	%	0,03	885,83	27,89
13	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	%	0,03	885,83	22,31
14	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.	%	0,09	885,83	83,66
15	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytné nutných k provedení díla	%	0,03	885,83	27,89
16	Spolupráce na technických řešeních stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby	%	0,10	885,83	87,46
17	Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi apod.) Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	885,83	87,46
18	Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,31	885,83	278,88
19	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS	%	0,11	885,83	100,40
20	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	%	0,13	885,83	111,55
21	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.	%	0,05	885,83	44,62
22	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	%	0,01	885,83	11,16
23	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	%			

24	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací stavební dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.	%	0,03	885,83	27,89
25	Náklady na zábor veřejného prostranství	%	4,79	885,83	4 240,07
Celkem za VRN Vedlejší rozpočtové náklady					8 029,25
Poznámka: Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady.					
Výše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.					
Celkem přípočty změnový list č. 23 bez DPH					
					96 612

Stavba:	Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výťahu
Objekt:	budova NZM
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
Zhotovitel:	"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.
TDI:	Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz
AD/Projektant:	Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulicny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz

Popis změny: **Elektro - slaboproud 3. NP**

údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu		
		chyba projektu, PD neřešil		
		jiné:	požadavek investora	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		ANO
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		navýšení ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)		
dodatek k PD		ANO		
jiné:				
údaje o čerpání financí	Ocenění předložil		Obnova NZM	
	Náklady na změnu CELKEM bez DPH		-41 529 Kč	
	Výše DPH	21%	-8 721 Kč	
	Náklady na změnu CELKEM vč. DPH		-50 249 Kč	
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis		jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):	6.6.2017 		Martin Koška
	TDI:	21.6.17 		Ing. Filip Fritscher
	Objednatel:	7.6.2017 		Ing. arch. Jana Valešová
přílohy	Přílohy: Odpočet ZL č.24			

Změnový list č. 24




projekt: Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu
 objekt: budova NZM
 soubor: Změnový list č. 24
 předmět: Elektro - slaboproud 3. NP
 stručný popis změny:

Datum: 24.5.2017

Odpočet datových zásuvek dle požadavku investora

přílohy:
 Poznámka: V případě odsouhlasení do 29.5.2017 bez vlivu na termín, jinak 2 týdny od podpisu

Číslo položky	Název položky	Poznámky/vysvětlení	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
741	D.1.4.8. Elektronické komunikace					
741999001 SPC	Elektromontážní práce - 1.NP A 3.NP					
	D+M Datová zásuvka 2xRJ45	3. NP	ks	-13,00	376,71	-4 897,23
	"Včetně montáže a zapojení"					
741999008 SPC	D+M Kabel UTP cat 5	3. NP	m	-1 352,00	23,21	-31 379,92
	"Včetně montáže a uchyzení do prostoru recepcí"					
741999010 SPC	D+M Revize, měření datových zásuvek, zakreslení skutečného stavu	3. NP	kpl	-1,00	1 800,00	-1 800,00
CELKEM ZA	D.1.4.8. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE					-38 077,15
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby		%	0,03	-380,77	-11,99
2	Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod.		%	2,52	-380,77	-959,00
3	Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD		%	0,05	-380,77	-19,18
4	Zajištění publicity dle požadavků SoD a investora		%	0,03	-380,77	-11,99
5	Zajištění kompletní a koordinací činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání		%	0,09	-380,77	-35,96
6	Zpracování harmonogramu stavby a ZOJV včetně průběžné aktualizace		%	0,03	-380,77	-11,99
7	Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.		%	0,05	-380,77	-19,18
8	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD		%	0,08	-380,77	-28,77
9	Bezpečnostní hrzení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod..		%	0,22	-380,77	-83,91
10	Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.		%	0,04	-380,77	-14,39
11	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury		%	0,06	-380,77	-26,77
	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD		%	0,03	-380,77	-11,99
12	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.		%	0,03	-380,77	-11,99
13	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.		%	0,03	-380,77	-9,59
14	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.		%	0,09	-380,77	-35,96
15	Zajištění průzkumu, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytných k provedení díla		%	0,03	-380,77	-11,99
16	Spolupráce na technických řešeních stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby		%	0,10	-380,77	-37,59
17	Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.). Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.		%	0,10	-380,77	-37,59
18	Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.		%	0,31	-380,77	-119,88
19	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS		%	0,11	-380,77	-43,16
20	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek		%	0,13	-380,77	-47,95
21	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.		%	0,05	-380,77	-19,18
22	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)		%	0,01	-380,77	-4,80
23	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu		%	0,03	-380,77	-11,99
24	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasazených realizací stavby, požadavků vlastníku a uživatele sousedních nemovitostí, DOSS apod.		%	4,79	-380,77	-1 822,59
25	Náklady na zábor veřejného prostranství					
CELKEM ZA	VRN Vedlejší rozpočtové náklady					-3 451,36
Poznámka:	Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady. Výše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.					
	Celkem změnový list č. 24 bez DPH					-41 529

Stavba:		Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výťahu		ZMĚNOVÝ LIST č.	25
Objekt:		budova NZM			
Objednatel:		Národní zemědělské muzeum, s.p.o.			
Zhotovitel:		"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.			
TDI:		Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz			
AD/Projektant:		Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulichny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz			
Popis změny: Elektro - slaboproud 1.PP a 2. NP					
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu			
		chyba projektu, PD neřešil			
		jiné: _____ požadavek investora			
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla			
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla			
		navýšení ceny díla			
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn) ANO			
		dodatek k PD			
		jiné: _____ ANO			
	údaje o čerpání financí	Ocenění předložil		Obnova NZM	
Náklady na změnu CELKEM bez DPH		41 246 Kč			
Výše DPH		21%	8 662 Kč		
Náklady na změnu CELKEM vč. DPH		49 908 Kč			
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum, podpis	jméno	
	Zhotovitel (statutární zástupce):			Martin Koška	
	TDI:			Ing. Filip Fritscher	
	Objednatel:			Ing. arch. Jana Valešová	
přílohy	Přílohy: Přípočet ZL č.25				

Změnový list č. 25

projekt:
objekt:
soubor:
předmět: Elektro - slaboproud 1.PP a 2. NP
stručný popis změny:

Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu
budova NZM
Změnový list č. 25


Datum: 24.5.2017

Doplnění Racku a úpravy rozvodů v 1.PP a 2.NP (s dodávkou 2. racku od investora)

přílohy:

Poznámka: V případě odsouhlasení do 29.5.2017- bude zrealizováno do kolaudace 20.6.2017, jinak 3 týdny od podpisu

Číslo položky	Název položky	Poznámky/vysvětlení	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
741	D.1.4.8. Elektronické komunikace					
741999013 SPC	D+M Rozvaděč RACK 4S U - Serverovna 2 NP					
	"Včetně montáže a zapojení"		ks	1,00	20 475,00	20 475,00
741999014 SPC	D+M Vnitřní vybavení - rozvodný panel, chladič box, vyvazovací panet, montážní sada		ks	2,00	5 467,50	10 935,00
	"Včetně montáže a zapojení a zprovoznění"					
741999015 SPC	D+M Parapetní kanál PK 140/70					
	"Včetně montáže"		m	2,00	298,13	596,25
741999016 SPC	M RACK - 1.PP - dodávka investora	dodávka investora - pouze montáž				
	"montáž"		kus	1,00	956,25	956,25
741999017 SPC	D+M Kabel FTP cat 6					
	"montáž"		m	80,00	20,93	1 674,00
741999011 SPC	D+M lišta vkladací 24x22					
	"Včetně montáže a uchycení do prostoru recepcer"		m	25,00	57,02	1 425,50
741999009 SPC	D+M Podružný instalační materiál					
Celkem za	D.1.4.8 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE		kpl	1,00	1 700,00	1 700,00
741	D.1.4.7. SILNOPROUD					37 762,00
741999038 SPC	Elektromontážní práce - 1.NP A 3.NP (1. PP a 2.NP)					
741999031 SPC	D+M Kabel CYKY 3U x 2,5		m	20,00	17,49	349,88
	"Včetně montáže a uložení"					
741999037 SPC	D+M Další podružný a instalační materiál					
741999037 SPC	D+M Jistič 16A/231V		kpl	1,00	200,00	200,00
	"Včetně montáže a uložení"		kus	1,00	129,38	129,38
Celkem za	D.1.4.7. SILNOPROUD					679,25
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby		%	0,03	384,41	12,10
2	Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod.		%	2,52	384,41	968,17
3	Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD		%	0,05	384,41	19,36
4	Zajištění publicity dle požadavku SoD a investora		%	0,03	384,41	12,10
5	Zajištění kompletní a koordinací činností spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání		%	0,09	384,41	36,31
6	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace		%	0,03	384,41	12,10
7	Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.		%	0,05	384,41	19,36
8	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD		%	0,08	384,41	29,05
9	Bezpečnostní hrzení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod.		%	0,22	384,41	84,72
10	Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.		%	0,04	384,41	14,52
11	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury		%	0,08	384,41	29,05
12	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD		%	0,03	384,41	12,10
13	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladu nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.		%	0,03	384,41	12,10
14	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.		%	0,03	384,41	9,68
15	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.		%	0,09	384,41	36,31
16	Zajištění průzkumu, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytných k provedení díla		%	0,03	384,41	12,10
17	Spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby		%	0,10	384,41	37,95
18	Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.). Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.		%	0,10	384,41	37,95
19	Technická řešení rozdílu skutečného zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.		%	0,31	384,41	121,02
20	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavku investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS		%	0,11	384,41	43,57
21	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek		%	0,13	384,41	48,41
22	Uvedení pozemku a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavku investora, uživatele apod.		%	0,05	384,41	19,36
23	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavku DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)		%	0,01	384,41	4,84
24	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu		%	0,03	384,41	12,10
25	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasazených realizací stavby, požadavku vlastníku a uživatele sousedních nemovitostí, DOSS apod.		%	0,03	384,41	12,10
Celkem za	VRN Vedlejší rozpočtové náklady		%	4,79	384,41	1 840,01
poznámka:	Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady. Výše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.					3 484,36
	Celkem změnový list č. 25 bez DPH					41 246

ZMĚNOVÝ LIST č. 26 b			
Stavba:	Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu		
Objekt:	budova NZM		
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		
Zhotovitel:	"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.		
TDI:	Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz		
AD/Projektant:	Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulicny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz		
Popis změny:	Elektro - silnoproud 2. NP a 4.NP		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	
		chyba projektu, PD neřešil	
		jiné:	požadavek investora
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	ANO
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ANO
		jiné:	
	údaje o čerpání financí	Ocenění předložil	Obnova NZM
Náklady na změnu CELKEM bez DPH		110 332 Kč	
Výše DPH		21%	23 170 Kč
Náklady na změnu CELKEM vč. DPH		133 501 Kč	
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):		Martin Koška
	TDI:		Ing. Filip Fritscher
	Objednatel:		Ing. arch. Jana Valešová
přílohy	Přílohy: Přípočet ZL č.26 b		

Změnový list č. 26b

projekt: Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu
 objekt: budova NZM
 soubor: Změnový list č. 26b
 předmět: Elektro - silnoproud 2. NP a 4. NP
 stručný popis změny:

Datum: 29.5.2017

Výměna rozvaděčů v 2.NP a 4.NP Ve 4.n.p. jsou zachovány oba rozvaděče.

přílohy:

Poznámka: Dodací lhůta rozvaděčů - do 4 týdnů od objednání + 1 týden montáž

*


Číslo položky	Název položky	Poznámky/vysvětlení	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
D.1.4.7. SILNOPROUD						
741	Elektromontážní práce - 2.NP a 4.NP					
741999040 SPC	Odpojení vývodů a demontáž rozvaděče - 2.n.p.					
741999041 SPC	Montáž rozvaděče, zapojení a odzkoušení, popisy vývodů		hod	6,00	393,75	2 362,50
741999042 SPC	Skříň rozvaděče EI 30		hod	18,00	393,75	7 087,50
741999043 SPC	Vnitřní vybavení rozvaděče včetně zapojení		ks	1,00	14 400,00	14 400,00
741999044 SPC	Odpojení vývodů a demontáž rozvaděče - 4.n.p. - pravý		ks	1,00	19 879,88	19 879,88
741999041 SPC	Montáž rozvaděče, zapojení a odzkoušení, popisy vývodů		hod	4,00	393,75	1 575,00
741999042 SPC	Skříň rozvaděče EI 30		hod	9,00	393,75	3 543,75
741999043 SPC	Vnitřní vybavení rozvaděče včetně zapojení		ks	1,00	7 695,00	7 695,00
741999045 SPC	Odpojení vývodů a demontáž rozvaděče - 4.n.p. - levý		ks	1,00	19 879,88	19 879,88
741999041 SPC	Montáž rozvaděče, zapojení a odzkoušení, popisy vývodů		hod	3,00	393,75	1 181,25
741999046 SPC	Skříň rozvaděče EI 30		hod	10,00	393,75	3 937,50
741999047 SPC	Vnitřní vybavení rozvaděče včetně zapojení		ks	1,00	8 617,50	8 617,50
Celkem za D.1.4.7. SILNOPROUD			ks	1,00	11 002,50	11 002,50
VRN						
1	Vedlejší rozpočtové náklady					
2	Zajištění a provedení všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby		%	0,03	1 011,62	31,85
3	Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod.		%	2,52	1 011,62	2 547,85
4	Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD		%	0,05	1 011,62	50,96
5	Zajištění publicity dle požadavků SoD a investora		%	0,03	1 011,62	31,85
6	Zajištění kompletní a koordinací činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání		%	0,09	1 011,62	95,54
7	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace		%	0,03	1 011,62	31,85
8	Výběr inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. provedení se správcí, apod.		%	0,05	1 011,62	50,96
9	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD		%	0,08	1 011,62	76,44
10	Bezpečnostní hrzení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.		%	0,22	1 011,62	222,94
	Výběr prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury		%	0,04	1 011,62	38,22

Σ

D.1.4.7. SILNOPROUD

VRN

11	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	%	0,08	1 011,62	76,44
12	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	%	0,03	1 011,62	31,85
13	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	%	0,03	1 011,62	31,85
14	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.	%	0,03	1 011,62	25,48
15	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla	%	0,09	1 011,62	95,54
16	Spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby	%	0,03	1 011,62	31,85
17	Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.) Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	1 011,62	99,88
18	Technická řešení rozdílu skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	1 011,62	99,88
19	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS	%	0,31	1 011,62	318,48
20	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	%	0,11	1 011,62	114,85
21	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.	%	0,13	1 011,62	127,39
22	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	%	0,05	1 011,62	50,96
23	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	%	0,01	1 011,62	12,74
24	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací stavebního dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby; požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.	%	0,03	1 011,62	31,85
25	Náklady na zábor veřejného prostranství	%	4,79	1 011,62	4 842,19
Celkem za VŘN Vedlejší rozpočtové náklady					9 169,47
Poznámka: Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady. Výše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kp) a ceny objektu dle SOD.					
Celkem změnový list č. 26 bez DPH					110 332

ZMĚNOVÝ LIST č. 27			
Stavba:	Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu		
Objekt:	budova NZM		
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		
Zhotovitel:	"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.		
TDI:	Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz		
AD/Projektant:	Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulicny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz		
Popis změny: Změna dveří - změna zadání samootvíračů pro vstupní dveře			
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	ANO
		chyba projektu, PD neřešil	
		jiné:	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	ANO
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ANO
		jiné:	
	údaje o čerpání financí	Ocenění předložil	Obnova NZM
Náklady na změnu CELKEM bez DPH		odpočty	0
		přípočty	110 419
		celkem	110 419 Kč
Výše DPH		21%	23 188 Kč
	Náklady na změnu CELKEM vč. DPH	133 607 Kč	
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):		Martin Koška
	TDI:		Ing. Filip Fritscher
	Objednatel:		Ing. arch. Jana Valešová
přílohy	Přílohy: přípočty ZL č.27		

Změnový list č. 27 - přípočty

Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu

budova NZM

Změnový list č. 27

projekt: Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu
 objekt: budova NZM
 soubor: Změnový list č. 27
 předmět: Změna dveří - změna zadání samootvíračů pro vstupní dveře
 stručný popis změny:

Datum: 29.5.2017

Změna zadání samootvíračů pro vstupní dveře D04 a D05. Místo otvírání jednoho křídla bude zajištěno otvírání obou křidel. Ovládání samootvíračů bude radary.



*

přílohy:
 Poznámka: Dodací lhůta do 4 týdnů od objednání

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
01 - Řešení venkovní expozice					
766	Konstrukce truhlářské				
76699907 SPC	D+M Doplnění a úprava interiérových dveří 1800x4200 mm, dveře 1600x2770 mm - D04 "Doplnění pohonu pro druhé (vedlejší) křídlo"	Kus	1,00	49 580,00	49 580,00
76669908 SPC	D+M Doplnění a úprava interiérových dveří 1800x4200 mm, dveře 1600x2770 mm - D05 "Doplnění pohonu pro druhé (vedlejší) křídlo"	Kus	1,00	49 580,00	49 580,00
998790203 RTO	Přesun hmot procentní pro vnitřní vybavení v objektech v do 24 m	%	2,10	991,60	2 082,36
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské					101 242,36
Celkem za 01 - Řešení venkovní expozice					101 242,36

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	0,03	1 012,42	31,87
1	Zajištění a provedení všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	%	0,03	1 012,42	31,87
2	Zařízení a vybavení staveníště dle SoD apod	%	2,52	1 012,42	2 549,87
3	Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD	%	0,05	1 012,42	51,00
4	Zajištění publicity dle požadavků SoD a investora	%	0,03	1 012,42	31,87
5	Zajištění kompletní a koordinací činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	%	0,09	1 012,42	95,62
6	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	%	0,03	1 012,42	31,87
7	Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projektování se správci, apod.	%	0,05	1 012,42	51,00
8	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	%	0,08	1 012,42	76,50
9	Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveníště apod. Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveníště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.	%	0,22	1 012,42	38,25
10	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	%	0,04	1 012,42	36,50
11	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	%	0,08	1 012,42	76,50
12	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	%	0,03	1 012,42	31,87
13	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	%	0,03	1 012,42	31,87
14	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.	%	0,03	1 012,42	25,50

15	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytné nutných k provedení díla	%	0,09	1 012,42	95,62
16	Spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby	%	0,03	1 012,42	31,87
17	Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohli projektant předvidat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.). Odhad normohodin pro „technika specialistů“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	1 012,42	99,95
18	Technická řešení rozdílů skutečné zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. Odhad normohodin pro „technika specialistů“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod	%	0,10	1 012,42	99,95
19	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, pláně legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyřázení DOSS	%	0,31	1 012,42	318,73
20	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	%	0,11	1 012,42	114,74
21	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.	%	0,13	1 012,42	127,49
22	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	%	0,05	1 012,42	51,00
23	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	%	0,01	1 012,42	12,75
24	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací, staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.	%	0,03	1 012,42	31,87
25	Náklady na zábor veřejného prostranství	%	4,79	1 012,42	4 846,03
Celkem za VRN Vedlejší rozpočtové náklady					9 176,73
Poznámka: Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady. Vyše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.					
Celkem přípočty změnový list č. 27 bez DPH					110 419

ZMĚNOVÝ LIST č. 28			
Stavba:	Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu		
Objekt:	budova NZM		
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		
Zhotovitel:	"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.		
TDI:	Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz		
AD/Projektant:	Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulicny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz		
Popis změny: Změna rozsahu realizace v 1., 2. a 4. NP - PD Technico			
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	ANO
		chyba projektu, PD neřešil	
		jiné:	požadavek investora
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	ANO
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ANO
		jiné:	
	údaje o čerpání financí	Ocenění předložil	Obnova NZM
Náklady na změnu CELKEM bez DPH		odpočty	0
		přípočty	8 540
		celkem	8 540 Kč
Výše DPH		21%	1 793 Kč
	Náklady na změnu CELKEM vč. DPH	10 333 Kč	
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):		Martin Koška
	TDI:		Ing. Filip Fritscher
	Objednatel:		Ing. arch. Jana Valešová
přílohy	Přílohy:		
přípočty ZL č.28			

Změnový list č. 28 - přípočty

Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu
budova NZM
Změnový list č. 28

projekt: Změna rozsahu realizace v 1., 2. a 4. NP - PD Technico
soubor: Změnový list č. 28
předmět: Změnový list č. 28
stručný popis změny:

Datum: 28.6.2017


Dle požadavku investora dojde dle ZL 026 k výměně rozvaděčů v 2. a 4. NP a s tím je nutné doplnit SDK kastlík po výměně. A Dále doplnění podhledu v místnosti 1.07 - invalidní WC, 1.01 - úprava podhledu po likvidaci stropních svítidel.

přílohy:

*

Číslo položky	Název položky	Poznámky/vysvětlení	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
763	Konstrukce suché výstavby					
7639902 SPC	D+M SDK podhled - Specifikace dle PD		m2	11,070	575,00	6 365,25
	" Podhled v 1NP " - 1,07; 1,01			11,070		
	" Cena včetně SDK desek, nosných profilů, závěsů, obvodových lišt, kotvících a spojovacích prvků a veškerého příslušenství podhledu "					
	" Cena podhledu včetně ztrátového "					
763122413-R	SDK stěna šachtová li 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez TI EI 30		m2	2,250	595,58	1 340,06
	" kastlík v 2NP " 0,9*1,25	úprava kastlíku po osazení rozvaděče		1,13		
	" kastlík v 4NP " 0,9*1,25	úprava kastlíku po osazení rozvaděče		1,13		
999763403	Presun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 24 m		%	1,620	77,05	124,83
celkem za	763 Konstrukce suché výstavby					7 830,13
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	Zajištění a provedení všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby		%	0,03	78,30	2,47
2	Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod		%	2,52	78,30	197,21
3	Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD		%	0,05	78,30	3,94
4	Zajištění publicity dle požadavků SoD a investora		%	0,03	78,30	2,47
5	Zajištění kompletní a koordinací činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání		%	0,09	78,30	7,40
6	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace		%	0,03	78,30	2,47
7	Vytváření inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.		%	0,05	78,30	3,94
8	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD		%	0,08	78,30	5,92
9	Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod.. Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání.		%	0,22	78,30	17,26
10	Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám.		%			
11	Vytváření prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury		%	0,04	78,30	2,96
12	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD		%	0,08	78,30	5,92
	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudčního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.		%	0,03	78,30	2,47

13	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	%	0,03	78,30	2,47
14	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.	%	0,03	78,30	1,97
15	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytné nutných k provedení díla	%	0,09	78,30	7,40
16	Spolupráce na technických řešení stavby odchytek zjištěných v průběhu stavby	%	0,03	78,30	2,47
		%	0,10	78,30	7,73
17	Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.). Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,10	78,30	7,73
18	Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. Odhad normohodin pro „technika specialistu“ se stanovuje s ohledem na charakter stavby pro ocenění na 56 hod.	%	0,31	78,30	24,55
19	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS	%	0,11	78,30	8,87
20	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	%	0,13	78,30	9,86
21	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.	%	0,05	78,30	3,94
22	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	%	0,01	78,30	0,99
23	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dolačního titulu	%	0,03	78,30	2,47
24	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací, stavební dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.				
25	Náklady na zábor veřejného prostranství	%	4,79	78,30	374,79
Celkem za VRN Vadlejší rozpočtové náklady					709,73
Poznámka: Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady. Vyše % Vadlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.					8 540
Celkem přípočty změnový list č. 28 bez DPH					

Stavba:	Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výťahu		
Objekt:	budova NZM		
Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.		
Zhotovitel:	"Obnova NZM" společníků Avers, spol. s r.o. a Geosan Group a.s.		
TDI:	Ing. Filip Fritscher, tel. 778 060 503, e-mail: ff@planpoint.cz		
AD/Projektant:	Ing. Martin Uličný, tel. 602 713 704, e-mail: martin.ulicny@technico.cz Ing. arch. Jaromír Kročák, tel. 602 112 258, e-mail: krocak@volny.cz		
Popis změny:	Změna rozsahu realizace - PD Kročák		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	ANO
		chyba projektu, PD neřešil	
		jiné: požadavek investora	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	ANO
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ANO
		jiné:	
	údaje o čerpání financí	Ocenění předložil	Obnova NZM
Náklady na změnu CELKEM bez DPH		odpočty	0
		přípočty	59 287
		celkem	59 287 Kč
Výše DPH		21%	12 450 Kč
Náklady na změnu CELKEM vč. DPH		71 737 Kč	
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (statutární zástupce):		Martin Koška
	TDI:		Ing. Filip Fritscher
	Objednatel:		Ing. arch. Jana Valešová
přílohy	Přílohy: přípočty ZL č.29		

Změnový list č. 29 - přípočty

Obnova budovy Národního zemědělského muzea, s.p.o. - pobočky Praha včetně střešní terasy a výtahu
budova NZM
Změnový list č. 29

projekt: Změna rozsahu realizace - PD Kročák
objekt: Změna rozsahu realizace - PD Kročák
soubor: Změna rozsahu realizace - PD Kročák
předmět: Změna rozsahu realizace - PD Kročák
stručný popis změny:

Doplnění 1 ks pisoáru;
Doplnění podhledu v místnostech 0,8 v 1. PP, 1.04 a 1.09 v 1.NP a 4.06 v 4. NP;
Provedení SDK předstěny u výtahu pro rozvaděče - nebyla ve výkazu

Datum: 28.6.2017

přílohy:

Poznámka:

Číslo položky	Název položky	Poznámky/vysvětlení	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
720	Zdravotnická instalace					
721194105	Vývedení a upevnění odpadních výustek DN 50 - výpočet: 1*sprcha+5* pisoár		kus	1,00	84,38	84,38
722232047	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit		kus	1,00	805,90	805,90
725121013	Spíachovač automatický pisoáru s montážní krabicí bateriový - výpočet		kus	1,00	12 702,49	12 702,49
725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40		kus	1,00	957,42	957,42
79999127 SPC	D+M Přebalovací stanice - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - H10		kus	2,00	11 967,75	23 935,50
	Specifikace dle PD Technico					
Celkem za	720 Zdravotnická instalace					38 485,68
342	Sádrokartony					
76399902 SPC	D+M SDK podhled - Specifikace dle PD		m2	13,71	575,00	7 883,25
	" Podhled v 1PP " - 0,8			1,50		
	" Podhled v 1NP " - 1,04; 1,09			1,00		
	" Podhled v 4NP " - 4,07; 4,06,			11,21		
	Specifikace dle PD Technico					
763121466 RTO	D+M SDK stěna předsažená tl 100 mm profil CW+UW desky 2xH2DF 12,5 Tl 50 mm 50		m2	6,21	1 150,00	7 141,50
	kg/m3 EI 45 - Specifikace dle PD	Předstěna pro rozvaděč - m.č. 5.01				
999763	Specifikace dle PD Technico					
	Slavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763		kpl	1,00	2 490,00	2 490,00
Celkem za	342 Sádrokartony					17 514,75

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
999	Zařízení staveniště, oplocení, zpev. plochy, kancel. sklady, sociály, energie		%	4,95	560,00	2 769,30
9991	Provoz investora, přístupy zaměstn. a veřejnosti		%	0,59	560,00	332,32
9992	IOD, koordinace postupů prací, vypracování skuteč. provedení		%	0,33	560,00	184,62
Celkem za	VRN Vedlejší rozpočtové náklady					3 286,23
Poznámka:	Vzhledem k úpravě rozsahu díla se adekvátně upravují i celkové vedlejší a ostatní náklady.					
	Výše % Vedlejších rozpočtových nákladů přepočtena z podílu jednotlivého nákladu (cena kpl) a ceny objektu dle SOD.					
Celkem přípočty	Změnový list č. 29 bez DPH					59 287