

Dodatek č. 4 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy dodavatele: 036/2015

č. smlouvy objednatele: 411/2015

Název díla:

„VD Janov - výstavba druhé spodní výpusti“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

IČ:

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:

AVE-servis, spol. s r.o.

Čechova 727/52, 370 01 České Budějovice

60875585

IČ:

DIČ:

CZ60875585

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Dodavatel je zapsán Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4175

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

Na základě zjištění a doporučených opatření učiněných při opakované komplexní zkoušce dne 17.07.2017 trvá potřeba zajištění komplexní zkoušky před zprovozněním díla.

Mění se bod:

2. Termín provedení díla:

Ukončení díla:

původně: 31.07.2017

nově: 31.10.2017

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne

V Českých Budějovicích, dne

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce dodavatele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel
AVE-servis, spol. s r.o.