



Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: PM10582/2016-504

Číslo smlouvy zhotovitele: 911/2016

Smluvní strany:

Objednatel :

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: Dr. Ing. Antonínem Tůmou, statutárním zástupcem

IČ: 70890013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení : Komerční banka. a.s., pobočka Brno-venkov

č. účtu : 29639641/0100

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):

Ing. Petr Hladík

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel :

Strojírny Brno, a.s.

Sídlo: Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 2778

Zastoupený: Karlem Mikuláškem, předsedou představenstva

IČ: 25543512

DIČ: CZ25543512

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 1678892/0800

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Milan Kuběna

Ing. Alois Ecler, Ing. Jiří Sedláček – projekční oddělení

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku této smlouvy o dílo jsou odsouhlasené vícepráce, které vyplynuly v průběhu realizace zakázky MVE Letovice (dle Soupisu víceprací/méněprací ze dne 10.3.2017).

II.

V základní SoD se mění odstavec č. IV. Cena díla následovně:

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo doplněné v rozsahu čl. I. tohoto dodatku smlouvy se podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví částkou:

Cena díla dle čl. IV. základní Smlouvy o dílo (bez DPH)	11,272.745,- Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	85.515,- Kč
Nová cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH) (slovy: jedenáctmilionůtřístapadesátosmtisícdevětšedesát korun českých).	11,358.260,- Kč

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto **přílohy**:

Příloha č.1 - Soupis víceprací/méněprací 10.3.2017

V Brně 05. 04. 2017

V Kuřimi dne

Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70800013, DIČ:CZ70890013
-1-

.....
Dr. Ing. Antonín Tůma MVDr. Václav Gargulák
Statutární zástupce generální ředitel
Povodí Moravy, s.p. Povodí Moravy, s.p.

Zhotovitel:

Strojírny Brno, a.s.
Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim
Czech republic
IČO: 25543512, DIČ/VAT No: CZ25543512
Tel.: 0420 533 338 413 ©

.....
Karel Mikulášek
předseda představenstva
Strojírny Brno, a.s.