

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.08.2017

(dále jen „dodatek“)
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952170125
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 139160018

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Ing. František Zurek, technický dozor stavebníka (TDS),
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Telefon: 495 088 111
Fax: 495 407 452
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **České přístavy, a.s.**
Adresa sídla: Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00
Statutární orgán: Ing. Miloslav Černý, předseda představenstva
Ing. Aleš Hrbek, místopředseda představenstva
Lukáš Černý, místopředseda představenstva
Mgr. Miloslava Černá, člen představenstva
Mgr. Alena Černá, člen představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Miloslav Černý, předseda představenstva
Zástupce pro věci technické: Karel Kalista, vedoucí střediska rejdařství
IČ: 45274592
DIČ: CZ45274592
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1579
Bankovní spojení: 13703071/0100
Telefon: 220 800 119
Fax: 220 802 857
E-mail: cerny@czechports.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Změna smlouvy

2.1. Strany smlouvy se domluvily na následujících změnách smlouvy o dílo, uzavřené mezi nimi dne 15.08.2017 na akci „Labe, Ústí nad Labem - Západní přístav, odstranění nánosů“. Změny smlouvy vyplývají z možného většího rozsahu čerpání dotačních prostředků objednatelem, přičemž ten je oprávněn změnit rozsah stavebních prací, prováděných zhotovitelem v roce 2017, ve smyslu ust. čl. 5.4. smlouvy v dostatečném předstihu, což uzavřením tohoto dodatku činí a zhotovitel tuto informaci jako v dostatečném předstihu přijímá.

Níže uvedené odstavce jsou nabytím účinnosti tohoto dodatku č. 1 součástí smlouvy v následujícím znění:

5.3. Zhotovitel se zavazuje, že do termínu 30. 11. 2017 provede práce ve finančním objemu 5.900 000,- Kč bez DPH.

5.5. Finanční objem uvedený v odst. 5.3. této smlouvy je závazný. Za jeho nesplnění si objednatel vyhrazuje právo uplatnit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z částky, o kterou nebude naplněn předepsaný limit 5.900 000,- Kč bez DPH.

3. Závěrečná ustanovení dodatku


3.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

3.2. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.


3.3. Tento dodatek č. 1. nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Za objednatele:
V Hradci Králové dne 09. 10. 2017

Za zhotovitele:


.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)


.....
jméno oprávněné osoby
funkce
ING. MILOSLAV ZERKOV
PŘEDSEDA PŘEDSTAVOVSTVA
ZELENÉ PŘÍSTAVY, a.s.

☉ ČESKÉ PŘÍSTAVY, a.s.
Provoz rejdařství
Jankovcova 6, 170 00 Praha 7
IČ 45274592 DIČ CZ45274592
Ⓜ