

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160142
Evidenční číslo zhotovitele: 11-6337-0100
Číslo stavby objednatele: 249080007

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Milan Kyrál, DiS., technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Sweco Hydroprojekt a.s.**
Adresa sídla: Praha 4, Tábořská 940/31, PSČ 140 16
Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Matějček, ředitel divize 131
Ing. Jaroslav Kabele, HIP
IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326
Číslo účtu: 1700041/0100
Telefon: 261102222
E-mail: praha@sweco.cz

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu zajišťování inženýrské činnosti, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160142, č. zhotovitele 11-6337-0100 na akci „Labe, Němčice, revitalizace odstaveného ramene“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.3.

Stávající text:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ	do 30. 04. 2017
II. etapa – IČ:	do 31. 10. 2017

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ	do 30. 04. 2017
II. etapa – IČ:	do 28. 02. 2018

Zdůvodnění změny termínu

Důvodem změny termínu dokončení inženýrské činnosti jsou komplikace vzniklé v průběhu schvalovacího procesu realizace budoucího díla příslušnými orgány státní správy. Dle stanoviska stavebního úřadu Magistrátu města Pardubice lze realizaci provést na základě vydaného právoplatného rozhodnutí o umístění stavby – územního rozhodnutí a následně právoplatného stavebního (vodoprávního) povolení, které vydá odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubice, nikoliv na základě souhlasu s ohlášením udržovacích prací, jak bylo původně předpokládáno.

Po zajištění všech potřebných dokladů a podkladů k územnímu řízení - zpracování biologického posouzení zachycujícího dle požadavku AOPK jarní aspekt přírody, zajištění vydání rozhodnutí o udělení výjimky z podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů, zajištění smluvních vztahů se všemi vlastníky dotčených pozemků, zajištění vydání souhlasu s dočasným vynětím půdy ze ZPF a PUPFL a dalších stanovisek a souhlasů dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů - byla dne 11.07.2017 podána na stavební úřad Magistrátu města Pardubice žádost o vydání územního rozhodnutí. Místní šetření svolané na základě výše citované žádosti proběhne dle oznámení stavebního úřadu dne 29.09.2017, přičemž minimální lhůta vydání územního rozhodnutí opatřeného doložkou o nabytí právní moci po bezproblémovém průběhu místního šetření je cca 6 týdnů.

Vzhledem ke skutečnosti, že bez pravomocného územního rozhodnutí nelze podat žádost o vydání stavebního (vodoprávního) povolení a vzhledem ke lhůtám vyplývajícím ze správního řízení se obě strany dohodly na změně termínu plnění inženýrské činnosti.

Veškeré výše uvedené skutečnosti mají zásadní vliv na další postup prací a termíny akce.


Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.


Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952160142, č. zhotovitele 11-6337-0100 se nemění a zůstávají v platnosti.


Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne 24. 10. 2017

V PRAZE dne


.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)


Ing. Nikola Gorelová
.....
členka představenstva
za zhotovitele


Ing. Vladimír Mikule
.....
místopředseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4