

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D952170029 ze dne 20. 3. 2017

(dále jen „dodatek“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: **D952170029**

Evidenční číslo zhotovitele:

Název a číslo akce objednatele: 111160103

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Adresa závodu: Pardubice, Cihelna 135, PSČ 530 09,
Zástupce pro věci technické: Blanka Nejedlíková, technický dozor stavebníka (TDS),

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 088 102
E-mail: labe-z2@pla.cz
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **V-Building s.r.o.**
Adresa sídla: Praha 6, Heinemannova 2695/6, PSČ 160 00

Statutární orgán: Martin Velek, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Martin Velek
Zástupce pro věci technické: Daniel Jindra
IČ: 01474979
DIČ: CZ01474979
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 274763312/0300
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 206756
Tel: 774 415 202
Fax:
E-mail: info@vbuilding.cz
(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli doplnit následující ujednání smlouvy „IDVT 10171731 (Nadýmač), Bolehošť, oprava koryta, ř.km 0,000 -1,744, číslo akce 111160103“ číslo D952170029 ze dne 20. 3. 2017 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

1. Znění přílohy č. 1 původní smlouvy „Harmonogram prací“ se upravuje dle přílohy č. 1 tohoto dodatku

Odůvodnění:

Harmonogram je aktualizován dle aktuální situace zhotovitele v závislosti na podmínkách realizace stavby, zejména na základě dohod s uživateli zemědělských pozemků.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

IV.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

1) Harmonogram prací

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 30. 10. 2017

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

.....
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

Za zhotovitele:

V-Building s.r.o.
Heinemannova 2695/6
160 00 Praha 6-Dejvice
IČ: 01474979 DIČ: CZ01474979

.....
Martin Velek
jednatel

Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

Název akce: IDVT 101717 (Nadýmač) Bolehošť

Pol.	Název objektů dle členění v PD a soupisu prací	Nabídková cena objektů dle členění v nabídce	09/2017	10/2017	11/2017	Prostaveno celkem kontrolní součet
1.	SO 1 Oprava koryta	778 300,00 Kč		258 300,00	520 000,00	778 300,00 Kč
2.		- Kč				- Kč
3.		- Kč				- Kč
4.		- Kč				- Kč
5.		- Kč				- Kč
x.	VON (vedlejší a ostatní náklady)	100 000,00 Kč		50 000,00	50 000,00	100 000,00 Kč
	Celkem Kč bez DPH	878 300,00 Kč				
	Prostavenost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		0,00	308 300,00	570 000,00	878 300,00 Kč

Pozn:

1) Termíny v záhlaví sloupců budou vyplněny ve tvaru mm/rrrr (tedy např. 06/2015, 07/2015 ...), a to počínaje měsícem předpokládaného faktického zahájení stavby a konče měsícem předpokládaného ukončení stavby

2) Počet řádků a sloupců musí být vždy upraven adekvátně konkrétní stavbě a konkrétní době realizace