

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. D800170040
„PPO Ústí n. L., úprava čerpacích šachet a čerpacích vrtů“

Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu: závod Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem, Nábřeží 311, PSČ 413 01,
Osoba oprávněná k podpisu: [REDACTED]
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **INSKY spol. s r.o.**
Adresa sídla: Ústí nad Labem, Nový Svět 100, PSČ 400 07
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel společnosti
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Štráchal
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 113
Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smlouva o dílo č. D800170040: „PPO Ústí n. L., úprava čerpacích šachet a čerpacích vrtů“ ze dne 14. 8. 2017 se mění a upravuje se takto:

- 1) Článek 4. odst. 4.3. se mění a upravuje se takto:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 15. 11. 2017**

- 2) Důvodem změny termínu dokončení díla je podmínka vzešlá z jednání s Dopravním inspektorátem Policie ČR. Z důvodu vysokého dopravního zatížení komunikace je možno práce na 12 čerpacích vrtech/šachtách (z celkového počtu 21) provádět pouze o víkendech.
- 3) Ostatní části smlouvy se nemění
- 4) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 5) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 7) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:
V Roudnici n. L. dne

Za zhotovitele:
V Ústí n. L. dne

.....


.....
Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti