

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170102, č. zhotovitele 02-0-3617-6771/17

na akci:

Bystřice, Chlumeck nad Cidlinou – Roudnice, odstranění nánosů, ř. km 0,000-13,200

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností  
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ  
Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
Číslo účtu 103914702/0300  
Telefon: 495088111  
E-mail: labe@pla.cz  
Číslo stavby objednatele: 119170014  
(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
Adresa sídla: Praha 5, Nábřeží 90/4, Smíchov, PSČ 150 00

Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva  
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva  
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva  
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva  
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva  
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva  
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva  
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva  
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva

Zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Menhard, vedoucí oddělení říčních systémů

IČ: 47116901  
DIČ: CZ47116901  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930  
Číslo účtu 19-1583390227/0100  
Telefon: 257110256  
E-mail: vrv@vrv.cz

(dále jen jako zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170102, č. zhotovitele 02-0-3617-6771/17 v jednotlivých částech takto:

### **Čl. č. 3. Doba plnění díla**

#### **Stávající text:**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – Vypracování DSJ do 31. 10. 2017

II. etapa – Výkon IČ do 31. 1. 2018

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2019

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – Vypracování DSJ do 15. 3. 2018

II. etapa – Výkon IČ do 15. 6. 2018

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2019

### **Zdůvodnění změn termínů**

Důvodem ke změně termínů dokončení prvních dvou etap je zjištěný nesoulad v historické technicko-provozní evidenci, který bez podrobného geodetického zaměření nebylo možno zjistit. Technicko-provozní evidence měla sloužit jako referenční podklad pro stanovení mocnosti sedimentu. Bude nutné provést rešerše dalších archivních dokumentací a vytipovat místa případných dalších průzkumných sond.

Z těchto důvodů bylo přistoupeno k posunu termínu dokončení díla.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952170102, č. zhotovitele 02-0-3617-6771/17 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne 31. 10. 2017

V Praze, dne 30. 10. 2017



za objednatele  
Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ  
(9)



za zhotovitele  
Ing. JAN ČIHÁK  
ŘEDITEL DIVIZE OE  
**VRV**  
VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.  
Nábřeží 4  
150 56 Praha 5

-15-