

Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: S-24/2017

č. smlouvy objednatele: 1032/2017

Název díla:

VD Jesenice - limnigraf odtokový - oprava dlažby

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiří Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3

korespondenční adresa:

Pošta Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny

IČO:

00565679

DIČ:

CZ00565679

zastoupený:

Danielem Grosmanem, předsedou představenstva

Radovanem Klímou, místopředseda představenstva

zástupce ve věcech smluvních:

Daniel Grosman, předseda představenstva

Radovan Klíma, místopředseda představenstva

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u MS v Praze, v oddílu B, vložce č. 393

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodů vysokých průtoků v daném profilu a přetrvávající potřeby součinnosti objednatele ve vyřešení přístupu na stavbu.

Uvedená změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 20.11.2017.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla:

původně
nově

nejpozději do 30.11.2017
30.06.2018

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 30.11.2017

V Jirnech dne 27.11.2017

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Daniel Grosman
předseda představenstva
NOWASTAV akciová společnost