

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 22.9.2017 na akci

„VT Ostravice, km 7,590, odstranění mostních piliřů“, stavba č. 3516, VZ 1052

mezi smluvními stranami:

Objednatel

Obchodní firma:

Sídlo:

IČO / DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

70890021 / CZ70890021

Zhotovitel

Obchodní firma:

Sídlo:

IČ / DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 81.

DAV, a.s.

Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava

00575381/CZ00575381

V souladu se zněním čl. 9. bod 9.2. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 2. Doba plnění – bod 2.1. nově zní:

2.1. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednané lhůtě:

- Ukončení stavebního díla a předání objednateli: **do 15.11.2018.**

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

za objednatele:

v Ostravě dne - 4 -12- 2017

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
doručovací číslo: 701 26

Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel

za zhotovitele:

v Ostravě dne



Petr Kašovský
místopředseda představenstva

DAV DEMOLICE
A VÝSTAVBA
DAV, a.s., Zengrova 19, ©
703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 00575381 / DIČ: CZ00575381

Pr. 11.2.18