

3 6 2 2 2

Dodatek č. 6 smlouvy o dílo

na vypracování Projektové dokumentace akce „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578“

uzavřené dne 27.7.2012 mezi smluvními stranami

Objednatel:

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26

IČO: 70890021

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584

Zhotovitel:

Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO: 48266230

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

V souladu s ustanovením čl. 14., bod 14.6 se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v tomto rozsahu:

čl. 2. Předmět smlouvy - smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací. Rozsah a specifikace dodatečných prací jsou specifikovány ve Změnovém listu ZL č.1 ze dne 13.9.2017, který je přílohou tohoto dodatku č.6

čl. 3. Dodací lhůta - termín předání dodatečných prací dle změnového listu ZL č.1 je do 8 týdnů od podpisu dodatku č.6

čl. 4. Cena díla a platební podmínky - bod 4.1. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy ve znění dodatku č.6 činí:

• práce dle čl. 2.1.	120 000,- Kč
• práce dle čl. 2.2.	70 000,- Kč
• práce dle čl. 2.3.	130 000,- Kč
• práce dle čl. 2.4.1.	599 500,- Kč
• práce dle čl. 2.4.2. pro SO 01	95 000,- Kč
• práce dle čl. 2.4.2. pro SO 02 a SO 03	94 500,- Kč
• práce dle čl. 2.5.1.	789 000,- Kč
• práce dle čl. 2.5.2.	126 000,- Kč
• práce dle čl. 2.6.	473 500,- Kč
• dodatečné práce dle dodatku č.6	490 000,- Kč
Celková cena bez DPH (dle dodatku č.6)	2 987 500,- Kč
• práce dle čl. 2.7.	600,- Kč/hod

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

ev.č. objednatele: **B 0030/12**

Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo ev. č. B 0030/12 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 zůstávají v platnosti beze změny. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku č. 6.

Nedílnou součástí dodatku č.6 je Změnový list ZL č.1 ze dne 13.9.2017.

za objednatele: - 6 -11- 2017
v Ostravě dne

za zhotovitele: 22 -11- 2017
v Liberci dne

Povodí Odry,
státní podnik 150
701 26 Ostrava, Varenská 49




Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel

Valbek

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

dič 48266230
dič CZ4R266230



Ing. Ladislav Šimek
jednatel společnosti



Název akce:

**Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu
Polanky nad Odrou, stavba č. 5578**

Změnový list č. 1

číslo: ZL č. 1



1. Předmět smlouvy: Projektová dokumentace akce „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578“

2. Objednatel: Povodí Odry, státní podnik
Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel
Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru
Ing. Pavla Holečková, investiční referent

3. Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o.
Ing. Roman Lener, jednatel společnosti
Ing. Ladislav Šimek, jednatel společnosti
Ing. David Landa, osoba zodpovědná za vedení zakázky

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění:

Předmětem změn jsou dodatečné projektové práce na projektové dokumentaci objektu SO 01 – Protipovodňová úprava vodního toku Polančice, Polanka nad Odrou, Klimkovice, který bude rozdělen na dva samostatné objekty podle katastrálních území: SO 01.1 – Protipovodňová úprava vodního toku Polančice, I. etapa, Polanka nad Odrou a SO 01.2 – Protipovodňová úprava vodního toku Polančice, II. etapa, Klimkovice. Dalšími dodatečnými pracemi jsou inženýrská činnost spojená s projednáním projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro realizaci sjezdu na pozemek p.č.1820/1, k.ú. Polanka nad Odrou.

K rozdělení objektu SO 01 došlo z důvodu rozdílné postupu majetkového projednání. V katastru Polanky nad Odrou je majetkové projednání dokončeno. V katastru Klimkovic není majetkové projednání dokončeno z důvodu zdlouhavého majetkoprávního projednání pozemků města Klimkovic.

Vybudování sjezdu na pozemek p.č.1820/1, k.ú. Polanka nad Odrou, bude provedeno v rámci přípravy území před realizací stavby. Proto bude realizační dokumentace sjezdu zpracována samostatně.

Dodatečné práce:

rozdělení objektu SO 01	245 000,- Kč
inženýrská činnost pro DUR	215 000,- Kč
<u>dokumentace pro realizaci sjezdu p.č. 1820/1, k.ú. Polanka n.O</u>	<u>30 000,- Kč</u>
dodatečné práce celkem	490 000,- Kč

ceny jsou uvedeny bez DPH

5. Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:

Dodatečné práce v celkové výši 490 000,- Kč budou zahrnuty v dodatku č. 6 smlouvy B0030/12 ze dne 27.7.2012.

Samostatnou přílohu změnového listu tvoří cenová nabídka dodatečných prací předložená zhotovitelem na základě poptávky objednatele.

Změnový list je vyhotoven ve dvou originálních výtiscích. Jeden výtisk je založen u zhotovitele, jeden výtisk u objednatele.

V Ostravě dne 13.9.2017

V Liberci dne

Za objednatele:

Ing. Pavla Holečková

Za zhotovitele:

Ing. David Landa

Pověřena
701 261 131
701 261 131



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3
IČ 48266230
dič CZ48266230

03