

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160142
Evidenční číslo zhotovitele: 11-6337-0100
Číslo stavby objednatele: 249080007

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Milan Kyrál, DiS., technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Sweco Hydroprojekt a.s.**
Adresa sídla: Praha 4, Tábořská 940/31, PSČ 140 16
Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Matějček, ředitel divize 131
Ing. Jaroslav Kabele, HIP
IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326
Číslo účtu: 1700041/0100
Telefon: 261102222
E-mail: praha@sweco.cz

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu zajišťování inženýrské činnosti, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160142, č. zhotovitele 11-6337-0100 na akci „*Labe, Němčice, revitalizace odstaveného ramene*“ v jednotlivých částech takto:

Čl. 4. Cena díla

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 30. 09. 2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 310 000,- Kč,

slovy: třístadesettisíc korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 30. 09. 2016 a sdělením zhotovitele ze dne 8. 11. 2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 310 000,- Kč,

Dodatečné práce a činnosti bez DPH činí 126.000,- Kč

Celková cena díla bez DPH činí **436.000,- Kč**

slovy: čtyřístatřicetšesttisíc korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změn ceny díla

Důvodem změny ceny díla je složitost procesu povolování stavby ve více úrovních, které nebyly v době uzavírání zmíněné smlouvy známy. Dle stanoviska stavebního úřadu Magistrátu města Pardubice lze realizaci provést pouze na základě vydaného pravomocného rozhodnutí o umístění stavby – územního rozhodnutí a následně pravomocného stavebního (vodoprávního) povolení, které vydá odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubic, nikoliv na základě souhlasu s ohlášením udržovacích prací, jak bylo původně předpokládáno.

Dle uzavřené smlouvy měla být vypracována projektová dokumentace jednostupňová v rozsahu projektu pro povolení stavby (**DSJ**). V souvislosti s komplikovanějším schvalovacím řízením výše popsaným bylo nutno zhotovitelem zajistit níže uvedené činnosti:

zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) v členění podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zajištění inženýrské činnosti s územním řízením související,


zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) v členění podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zajištění inženýrské činnosti se stavebním (vodoprávním) řízením související.

Tento dodatek č. 2 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.


Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952160142, č. zhotovitele 11-6337-0100 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne 13. 12. 2017


.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)


.....
za zhotovitele

Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4