

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy dodavatele: OÚ/010/2017

č. smlouvy objednatele: 879/2017

Název díla:

MVE Loket - oprava stavidlového uzávěru

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČO:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Petr Lejsek
	tel: 606 612 599, e-mail: lejsek@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	OÚREKO s.r.o.
IČO:	Elektrárna Ledvice, Osada 141, Chudeřice, 418 01
DIČ:	Bílina
zastoupený:	63145456
	CZ63145456
zástupce ve věcech smluvních:	Pavlem Burdou, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Vilémem Ledvinou, prokurista
stavbyvedoucí:	Pavel Burda, jednatel
manažer stavby:	Vilém Ledvína
	Ing. Milada Klimešová, PH.D., autorizovaný inženýr
	Karel Kryžánek, vedoucí odd. obchodu a přípravy
	zakázek
	tel. 777 724 036, e-mail: karel.kryzanek@oureko.cz
bankovní spojení:	UniCredit Bank
číslo účtu:	211 354 3510/2700

zapsán v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 9148

držitel ŽL vydaného u Městského úřadu Bílina pod e.č. 350902 – 6655 - 00

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn,

b) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 13.11.2017

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1.

Mění se:

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla:	původně	nejpozději do 30.11.2017
	nově	do 15.12.2017

b) Čl. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	2 497 000,- Kč
Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	45 262,- Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	2 542 262,- Kč

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení Čl. IX.:

COMPLIANCE DOLOŽKA

2. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

3. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

4. Druhá smluvní strana (dodavatel, kupující, prodávající, pronajímatel, nájemce, atd.) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz. www.poh.cz), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

5. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací

povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. bodu 4., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne

V Ledvicích dne.....

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Pavel Burda
jednatel
OÚREKO, s.r.o.