

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. D800170056
„Labe, ř. km 783,4 – 806,0 prořez nebezpečných stromů“

Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

závod Roudnice nad Labem
Adresa závodu: Roudnice nad Labem, Nábřeží 311, PSČ 413 01,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jan Zajíc, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Plessney, provozně technický náměstek ředitele závodu
Ing. Pavla Hajdinová, vedoucí provozního střediska Ústí n.L.
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 416 805 513, 475 259 776
Fax: 416 837 631
E-mail: labe-z3@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **ONERO s.r.o.**
Adresa sídla: Ústí nad Labem, Kosmonautů 477/2, PSČ 400 01

Statutární orgán: Marek Vonka, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Marek Vonka
Zástupce pro věci technické: Marek Vonka
IČ: 28671457
DIČ: CZ28671457
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 26249
Tel: 775 391 011
Fax: -
E-mail: onero@onero.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

**Smlouva o dílo č. D800170056: „Labe, ř. km 783,4 – 806,0 prořez nebezpečných stromů“
ze dne 8. 11. 2017 se mění a upravuje se takto:**


- 1) Článek 4. odst. 4.3. se mění a upravuje se takto:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 15. 12. 2017**

- 2) Důvodem změny termínu dokončení díla je odstoupení původního vítěze veřejné zakázky od realizace. Tímto odstoupením se oproti původním předpokladům významně opozdil termín podepsání smlouvy o dílo a předání staveniště zhotoviteli.
Realizace díla zároveň byla narušena následky vichřice ze dne 29. 10. 2017.
- 3) Ostatní části smlouvy se nemění
- 4) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 5) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 7) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Roudnici n. L. dne 1. 12. 2017



.....
Ing. Jan Zajíc
ředitel závodu

Povodí Labe,
státní podnik
závod Roudnice nad Labem
Nábřeží 311, 413 01 Roudnice n.L.
(1)

Za zhotovitele:

V Ústí n. L. dne 1. 12. 2017



.....
Marek Vonka
jednatel