

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo č. 19/2010

uzavřený

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Klatovy

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, ředitel Pozemkového úřadu Klatovy

V technických záležitostech oprávněn jednat: Andrea Bulínová, Eva Přerostová

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 27-9189010237/0100

IČ/DIČ: 00020478/---

a

Z h o t o v i t e l:

GEOTAN s.r.o.

Adresa: Zikmunda Wintra 1211/8, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Milanem Spálenským

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Spálenský

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Spálenský

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 177438892/0300

IČ/DIČ: 26346257/CZ26346257

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14379

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. XI bod 3 smlouvy o dílo č. 19/2010 dohodly na dodatku, kterým se upravují následující ustanovení této smlouvy:

I.

Objednatel:

Státní pozemkový úřad ČR, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Zastoupena: Ing. Zbyněkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Bulínová, Ing. Václav Jarošík

Pobočka Klatovy: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774

Státní pozemkový úřad byl zřízen zákonem č. 503/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013. Státní pozemkový úřad vykonává agendu patřící před účinností tohoto zákona Pozemkovému fondu ČR a soustavě pozemkových úřadů.

II.

Předmětem dodatku je upřesnění skutečného počtu měrných jednotek z důvodu změny obvodu upravovaného území a změna termínů ukončení v částech díla: 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území, 1.4 Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou, 1.5 Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou, 1.6 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák., 1.9. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, 2.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod., 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ, 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků a 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI.

Fakturační celky:

1. Přípravné práce - 1.3 Polohopisné zaměření zájmového území.

Vícepráce: Počet měrných jednotek dle smlouvy je 89,6 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 92,0 MJ finanční rozdíl představuje 2,4 MJ á 1.100,- Kč, tj. zvýšení o **2.640,- Kč** bez DPH.

Doba dokončení: 31.12.2013

2. Přípravné práce - 1.4 Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou.

Vícepráce: Počet měrných jednotek dle smlouvy je 53,4 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 73,0 MJ finanční rozdíl představuje 19,6 MJ á 990,- Kč, tj. zvýšení o **19.404,- Kč** bez DPH.

Doba dokončení: 31.12.2013

3. Přípravné práce - 1.5 Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou.

Vícepráce: Počet měrných jednotek dle smlouvy je 20,0 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 36,0 MJ finanční rozdíl představuje 16 MJ á 1.100,- Kč, tj. zvýšení o **17.600,- Kč** bez DPH.

Doba dokončení: 31.12.2013

4. Přípravné práce - 1.6 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona.

Vícepráce: Počet měrných jednotek dle smlouvy je 0,0 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 3,0 MJ finanční rozdíl představuje 3,0 MJ á 2.500,- Kč, tj. zvýšení o **7.500,- Kč** bez DPH.

Doba dokončení: 31.12.2013

5. Přípravné práce - 1.9. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Vícepráce: Počet měrných jednotek dle smlouvy je 89,6 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 92,0 MJ finanční rozdíl představuje 2,4 MJ á 800,- Kč, tj. zvýšení o **1.920,- Kč** bez DPH.

Doba dokončení: 30.6.2014

6. Návrhové práce - 2.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.

Vícepráce: Počet měrných jednotek dle smlouvy je 89,6 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 92,0 MJ finanční rozdíl představuje 2,4 MJ á 950,- Kč, tj. zvýšení o **2.280,- Kč** bez DPH.

Doba dokončení: 31.12.2014

7. Návrhové práce - 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ.

Vícepráce: Počet měrných jednotek dle smlouvy je 89,6 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 92,0 MJ finanční rozdíl představuje 2,4 MJ á 1.000,- Kč, tj. zvýšení o **2.400,- Kč** bez DPH.

Doba dokončení: 30.6.2015

8. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla - 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků.

Vícepráce: Počet měrných jednotek dle smlouvy je 89,6 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 92,0 MJ finanční rozdíl představuje 2,4 MJ á 400,- Kč, tj. zvýšení o **960,- Kč** bez DPH.

Doba dokončení: 4 měsíce od výzvy zadavatele

9. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla - 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI.

Vícepráce: Počet měrných jednotek dle smlouvy je 89,6 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 92,0 MJ finanční rozdíl představuje 2,4 MJ á 550,- Kč, tj. zvýšení o **1.320,- Kč** bez DPH.

Doba dokončení: 5 měsíců od výzvy zadavatele

Kalkulace ceny a termíny ukončení částí díla jsou obsaženy v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

III.

V souladu s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se podle § 47 odst. 1 písm. a) z důvodu změny sazby DPH na 21 % s účinností od 1.1.2013, upravuje znění bodu 1, článku VII a dále příloha č. 1 smlouvy o dílo.

Čl. VII. Cena za provedení díla - odstavec 1 - Rekapitulace ceny:

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	398 106 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	179 400 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem v Kč (3.1.-3.2.) bez DPH	87 400 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	664 906 Kč
DPH 20% v Kč (1.1.-1.3.)	40 499 Kč
DPH 21% v Kč	97 106 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	802 511 Kč

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Klatovech dne: 22. 11. 2013

Objednatel:

Zhotovitel:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Klatovy
Čankova 127/V.



Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

GEOTAN s.r.o.
Zikmunda Wintra 8, 301 00 Plzeň
IČO: 26346257, DIČ: CZ26346257
tel.: 377 549 148, 777 149 866

Ing. Milan Spálenský
jednatel
GEOTAN s.r.o.

Příloha č. 1 ke SoD

k nabídkové ceně k návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velký Radkov I.

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	89,6	500	44 800	29.04.2011
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	89,6	210	18 816	30.09.2011
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	89,6	450	40 320	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	89,6	1 100	98 560	28.9.2012
	Vícepráce k 1.3	ha	2,4	1 100	2 640	31.12.2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	53,4	990	52 866	31.12.2013
	Vícepráce k 1.4	100bm	19,6	990	19 404	31.12.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	20,0	1 100	22 000	31.12.2013
	Vícepráce k 1.5	100bm	16,0	1 100	17 600	31.12.2013
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	0	2 500	0	-
	Vícepráce k 1.6	ha	3,0	2 500	7 500	31.12.2013
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	0	500	0	-
1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	1 200	0	-
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	89,6	800	71 680	30.6.2014
	Vícepráce k 1.9	ha	2,4	800	1 920	30.6.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH						398 106

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	89,6	950	85 120	30.12.2014
	Vícepráce k 2.1	ha	2,4	950	2 280	30.12.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	89,6	1 000	89 600	30.6.2015
	Vícepráce k 2.2	ha	2,4	1 000	2 400	30.6.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH						179 400
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla				Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	89,6	400	35 840	4
	Vícepráce k 3.1	ha	2,4	400	960	4
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	89,6	550	49 280	5
	Vícepráce k 3.2	ha	2,4	550	1 320	5
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						87 400

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	398 106 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	179 400 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem v Kč (3.1.-3.2.) bez DPH	87 400 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	664 906 Kč
DPH 20% v Kč (1.1-1.3)	40 499 Kč
DPH 21% v Kč	97 106 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	802 511 Kč