

# **DODATEK č. 1**

## **ke smlouvě o dílo č. 20/2010**

uzavřený

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

### **Objednatel:**

**Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Klatovy**

**Adresa:** Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Zbyněk Weber, ředitel Pozemkového úřadu Klatovy

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Andrea Bulínová, Eva Přerostová

**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.

**Číslo účtu:** 27-9189010237/0100

**IČ/DIČ:** 00020478/---

a

### **Zhotovitel:**

**GEOTAN s.r.o.**

**Adresa:** Zikmunda Wintra 1211/8, 301 00 Plzeň

**Zastoupený:** Ing. Milanem Spálenským

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Milan Spálenský

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Milan Spálenský

**Bankovní spojení:** ČSOB a.s.

**Číslo účtu:** 177438892/0300

**IČ/DIČ:** 26346257/CZ26346257

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14379

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. XI bod 3 smlouvy o dílo č. 19/2010 dohodly na dodatku, kterým se upravují následující ustanovení této smlouvy:

## **I.**

### **Objednatel:**

**Státní pozemkový úřad ČR, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy**

**Zastoupena:** Ing. Zbyněkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Andrea Bulínová, Ing. Václav Jarošík

**Pobočka Klatovy:** Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ/DIČ:** 01312774 / CZ01312774

Státní pozemkový úřad byl zřízen zákonem č. 503/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013. Státní pozemkový úřad vykonává agendu patřící před účinností tohoto zákona Pozemkovému fondu ČR a soustavě pozemkových úřadů.

## II.

Předmětem dodatku je upřesnění skutečného počtu měrných jednotek z důvodu změny obvodu upravovaného území a změna termínů ukončení v částech díla: 1.4 Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou, 1.6 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák., 1.9. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, 2.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod., 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ, 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků a 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI.

### Fakturační celky:

**1. Přípravné práce - 1.4** Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou.

**Vícepráce:** Počet měrných jednotek dle smlouvy je 38,9 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 50,0 MJ finanční rozdíl představuje 11,1 MJ á 990,- Kč, tj. zvýšení o **10.989,- Kč** bez DPH.

**Doba dokončení: 31.12.2013**

**2. Přípravné práce - 1.6** Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona.

**Vícepráce:** Počet měrných jednotek dle smlouvy je 0,0 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 2,0 MJ finanční rozdíl představuje 2,0 MJ á 2.500,- Kč, tj. zvýšení o **5.000,- Kč** bez DPH.

**Doba dokončení: 31.12.2013**

**3. Přípravné práce - 1.9.** Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

**Doba dokončení: 30.6.2014**

**4. Návrhové práce - 2.1.** Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.

**Doba dokončení: 31.12.2014**

**5. Návrhové práce - 2.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ.

**Doba dokončení: 30.6.2015**

**6. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla - 3.1.** Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků.

**Doba dokončení: 4 měsíce od výzvy zadavatele**



**7. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo - 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI.**

**Doba dokončení: 5 měsíců od výzvy zadavatele**

Kalkulace ceny a termíny ukončení částí díla jsou obsaženy v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

### III.

V souladu s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se podle § 47 odst. 1 písm. a) z důvodu změny sazby DPH na 21 % s účinností od 1.1.2013, upravuje znění bodu 1, článku VII a dále příloha č. 1 smlouvy o dílo.

Čl. VII. Cena za provedení díla - odstavec 1 - Rekapitulace ceny:

| Rekapitulace   |                   |
|--|-------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč   | 111 413 Kč        |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč  | 35 685 Kč         |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč | 17 385 Kč         |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>   | <b>164 483 Kč</b> |
| DPH 20% v Kč (1.1.-1.3)  | 8 455 Kč          |
| DPH 21% v Kč   | 25 664 Kč         |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>   | <b>198 602 Kč</b> |

### IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Klatovech dne: 22. 11. 2013

**Objednatel:**

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Klatovy  
Čapkova 127/V.

.....  
**Ing. Zbyněk Weber**  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

**Zhotovitel:**

GEOTAN s.r.o.  
Zikl. Wintra 8, 301 00 Plzeň  
IČO: 20546257, DIČ: CZ26346257  
tel.: 377 549 148, 777 119 866

.....  
**Ing. Milan Spálenský**  
jednatel  
GEOTAN s.r.o.

## Příloha č. 1 ke SoD

**k nabídkové ceně k návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velký Radkov II.**

| Ucelená část, fakturační celek                    |  | MJ    | Počet MJ | Cena za MJ<br>bez<br>DPH v Kč | Cena bez DPH<br>celkem v Kč | Termín<br>ukončení |
|---|--|-------|----------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>1. Přípravné práce</b>                         |  |       |          |                               |                             |                    |
| 1.1.  | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu  | ha    | 18,3     | <b>600</b>                    | 10 980                      | 29.04.2011         |
| 1.2.  | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole,<br>návrh na doplnění   | ha    | 18,3     | <b>210</b>                    | 3 843                       | 30.09.2011         |
|   | Doplnění stávajícího bodového pole včetně<br>stabilizace   | ha    | 18,3     | <b>450</b>                    | 8 235                       |                    |
| 1.3.  | Polohopisné zaměření zájmového území   | ha    | 18,3     | <b>1 050</b>                  | 19 215                      | 28.9.2012          |
| 1.4.  | Geometrické a polohové určení vnějšího<br>obvodu upravovaného území - vyšetření<br>obvodu upravovaného území včetně ZPMZ,<br>geom.plánů a stabilizace plastovou nebo<br>kamennou značkou | 100bm | 38,9     | <b>990</b>                    | 38 511                      | 31.12.2013         |
|   | Vícepráce k 1.4  | 100bm | 11,1     | <b>990</b>                    | 10 989                      | 31.12.2013         |
| 1.5.  | Geometrické a polohové určení vnitřního<br>obvodu upravovaného území - vyšetření<br>obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ,<br>geom.plánů a stabilizace plastovou značkou                | 100bm | 0,0      | <b>1 100</b>                  | 0                           | -                  |
| 1.6.  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2<br>zák.  | ha    | 0        | <b>2 500</b>                  | 0                           | -                  |
|   | Vícepráce k 1.6  | ha    | 2,0      | <b>2 500</b>                  | 5 000                       | 31.12.2013         |
| 1.7.  | Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí<br>včetně nároků vlastníků pro upřesnění<br>grafického přidělu   | ha    | 0        | <b>500</b>                    | 0                           | -                  |
| 1.8.  | Upřesnění grafického přidělového plánu pro<br>vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových<br>pozemků   | ha    | 0        | <b>1 200</b>                  | 0                           | -                  |
| 1.9.  | Dokumentace nároků vlastníků pro<br>vypracování návrhu nového uspořádání<br>pozemků  | ha    | 18,3     | <b>800</b>                    | 14 640                      | 30.6.2014          |
| <b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH</b> |  |       |          |                               |                             | <b>111 413</b>     |



|   |   |    |      |              |  |               |
|---|---|----|------|--------------|--|---------------|
| <b>2. Návrhové práce</b>  |   |    |      |              |  |               |
| 2.1.  | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 18,3 | <b>950</b>   | 17 385   | 31.12.2014    |
| 2.2.  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ  | ha | 18,3 | <b>1 000</b> | 18 300   | 30.6.2015     |
| <b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH</b>  |   |    |      |              |  | <b>35 685</b> |
| <b>3.</b>   | <b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>  |    |      |              | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |               |
| 3.1.  | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků  | ha | 18,3 | <b>400</b>   | 7 320  | 4             |
| 3.2.  | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI   | ha | 18,3 | <b>550</b>   | 10 065   | 5             |
| <b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b> |   |    |      |              |  | <b>17 385</b> |

| Rekapitulace   |                   |
|--|-------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč   | 111 413 Kč        |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč  | 35 685 Kč         |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem v Kč (3.1.-3.2.) bez DPH | 17 385 Kč         |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>   | <b>164 483 Kč</b> |
| DPH 20% v Kč (1.1.-1.3)  | 8 455 Kč          |
| DPH 21% v Kč   | 25 664 Kč         |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>   | <b>198 602 Kč</b> |