



PD 69/2018

Účet vedený u [redacted]
[redacted]
Organizace byla zřízena podle
ustanovení § 54, odst. 2 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku

České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů a § 4b zákona č. 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů dne 15. 10. 2009

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 21.02.2018

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

se sídlem na adrese Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Machek, ředitel

bankovní spojení: [redacted]/[redacted], [redacted]

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění VZ: [redacted]

e-mail: [redacted]@nhkladruby.cz, tel.: +420 [redacted]

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

VEKTRA, spol. s r.o.

se sídlem na adrese Libenice 52, 280 02 Kolín

IČO: 47052686

DIČ: CZ 47052686

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Mašín, jednatel

Bankovní spojení: [redacted]/[redacted], [redacted]

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech plnění VZ: [redacted]

e-mail: [redacted], tel.: +420 [redacted]

(dále též „zhotovitel“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Prohlášení smluvních stran

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v průběhu zhotovování díla nastaly skutečnosti
mající vliv na termín pro předání a převzetí díla předvídané v čl. 3 smlouvy o dílo:

- čl. 3 odst. 3.2 písm. b) smlouvy ve spojení s čl. 3.3 smlouvy – nepříznivé
klimatické podmínky bránící kvalitnímu provádění stavebních prací - mráz

I.

V návaznosti na shora uvedené se čl. III. DOBA, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY
odst. 3.1 ruší a nahrazuje textem:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) **do 06.04.2018.**

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. V souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem dne

24.3.2018



za objednatele
Ing. Jiří Machek, ředitel



V Libenicích

dne 27.3.2018



za zhotovitele
Ing. Jiří Mašín, jednatel