



DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 168/2010 uzavřené dne 30. 7. 2010 na vypracování návrhu

**„Komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Proseč pod Křemešníkem“**

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Pelhřimov
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, ředitel PÚ Pelhřimov
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Květoň
Bankovní spojení: KB Jihlava
Číslo účtu: 86-2675030207/0100
IČ: 00020478

a

Z h o t o v i t e l: AGERIS s.r.o.
Adresa: Jeřábková 5, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Renatou Šmahelovou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Šmahelová
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Šmahelová
Bankovní spojení: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 382293143/0300
IČ/DIČ: 25576992 / CZ25576992
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, pod č.j.: od.C,
vl.: 35034

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 30.7.2010:

Objednatel prohlašuje, že k níže uvedeným změnám smlouvy došlo na základě změny vnitřních právních předpisů na straně objednatele vydáním Příkazu č. 2/2011 vrchního ředitele sekce ÚPÚ ze dne 3.11.2011 č.j. 202183/2011-MZE-13301 o **zřízení regionální dokumentační komise**.

Změna čl. III - Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky

Původní text smlouvy se mění takto:

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb., **Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav, vydaným MZe ÚPÚ, Těšnov 17, 11705 Praha 1, č.j. 10747/2010-13300 a Technickým standardem plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, vydaným MZe ÚPÚ, Těšnov 17, 11705 Praha 1, č.j. 10749/2010-13300.** V podrobnostech se rozsah a členění díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Ucelená část Návrhové práce je sestavena z následujících fakturačních celků

Původní text smlouvy se mění takto:

2.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování plánu. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. Plán společných zařízení bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány a organizacemi, včetně vyřešení všech připomínek. **Plán společných zařízení bude odsouhlasen regionální dokumentační komisí podle vnitřních právních předpisů objednatele. Po schválení plánu společných zařízení regionální dokumentační komisí bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání.** Plán společných zařízení pro řešení katastrální území bude funkčně provázán na sousední k.ú. Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního území. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. Dokumentace k plánu společných zařízení bude v rozsahu uvedeném v bodě 7 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.

Změna čl. VI. - Předání a převzetí díla, sankce, záruky

K původnímu textu smlouvy se vkládá **odstavec č. 9.**

Vloženo:

Zhotovitel má právo požadovat změnu termínu dokončení díla, pokud doba projednání plánu společných zařízení v regionální dokumentační komisí překročí dobu 60-ti kalendářních dnů a to tak, že termín dokončení díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou trvalo projednání plánu společných zařízení regionální dokumentační komisí.

Příloha č. 1 ke SOD č. objednatele : MZe-PU Pelhřimov č. 168/2010 - dodatek č. 3 **č. zhotovitele :**

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Proseč pod Křemešníkem

se mění u fakturačních celků 2.1. a 2.2. takto:

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	Termín ukončení
2. NÁVRHOVÉ PRÁCE					
2.1. Plán společných zařízení, včetně vyjádření orgánů a organizací a souhlasu regionální dokumentační komise					<i>Dle SOD původně 30.4.2012</i> Nový termín – dodatek č. 3 31.8.2012
2.2. Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily pro společná zařízení a pro stanovení plochy záboru půdy					<i>Dle SOD původně 30.6.2012</i> Nový termín – dodatek č. 3 30.4.2012

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Pelhřimově dne: - 1 -02- 2012

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:



.....
Ing. Luboš Rudišar
ředitel
Pozemkového úřadu Pelhřimov

 **AGERIS s.r.o.**
Jefábkova 5, 602 00 Brno
IČO: 25576992
DIČ: CZ25576992 ②

.....
Ing. Renata Šmahelová
jednatel
AGERIS s.r.o.