



Účet vedený u [redacted]
[redacted]
Organizace byla zřízena podle
ustanovení § 54, odst. 2 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku

13) 90/2018
České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů a § 4b zákona č. 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů dne 15. 10. 2009

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO ZE DNE 14.09.2016

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Národní hřebčín Kladruhy nad Labem

státní příspěvková organizace

se sídlem na adrese Kladruhy nad Labem 1, 533 14 Kladruhy nad Labem

IČO: 720 48 972

DIČ: CZ72048972

bankovní spojení: [redacted]/[redacted], [redacted]

jednající: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem

dále jen „objednatel“

a

Masák & Partner s.r.o.

se sídlem na adrese Rooseveltova 39/575,160 00 Praha

IČO: 270 866 31

DIČ: CZ 270 866 31

Bankovní spojení: ČSOB Plzeň, 250 257 845/0300

Zastoupený: Ing. arch. Jakubem Masákem, jednatelem společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

Tel./email: +420 [redacted]/[redacted]

dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Prohlášení smluvních stran

Vzhledem ke skutečnosti, že je nutno provést vícepráce nad rámec ujednaného předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o následující vícepráce:

- projekt a jeho zpracování do PD samostatných stavebních objektů příjezdových cest SO 08 k SO 03 a SO 04, včetně zhotovení výkazu výměr a rozpočtu
- úpravy rozpočtu dle dodatečného zadání z KD
- zpracování úprav a návrhu zeleně SO 01, SO 03, SO 05 do PD
- zpracování úprav stávající zeleně SO 04 do PD a rozpočtu
- inženýrská činnost ve věci změny stavby před jejím dokončením za účelem získání změny vydaného stavebního povolení.

I.

1. V návaznosti na provedení víceprací se čl. I. Předmět a účel smlouvy odst. druhý doplňuje o body:

- projekt a jeho zapracování do PD samostatných stavebních objektů příjezdových cest SO 08 k SO 03 a SO 04, včetně zhotovení výkazu výměr a rozpočtu
- úpravy rozpočtu dle dodatečného zadání z KD
- zapracování úprav a návrhu zeleně SO 01, SO 03, SO 05 do PD
- zapracování úprav stávající zeleně SO 04 do PD a rozpočtu
- inženýrská činnost ve věci změny stavby před jejím dokončením za účelem získání změny vydaného stavebního povolení.

2. V návaznosti na provedení víceprací se čl. IV. Cena a platební podmínky odst. první a druhý ruší a nahrazuje textem:

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně Díla ve výši 740.000,- Kč (slovy sedmsetčtyřicettisickorunčeských) bez DPH. Zhotovitel je plátcem DPH. Při sazbě 21% DPH činí 155.400,- Kč, cena díla s DPH je ve výši 895.400,- Kč.

Cena dílčích částí:

a) DSP+DPS Rekonstrukce historické stodoly „na Miláčku“ na pozemku p.č. 376 v k.ú. Kladruby nad Labem v celkové výši 150 000,- Kč bez DPH

b) DSP + DPS Rekonstrukce historické stodoly „Františkov“ na pozemku p.č. 688 v k.ú. Selmice v celkové výši 50 000,- Kč bez DPH

c) Dokumentace bouracích prací na odstranění plechové stodoly – ocelokolny na pozemku p.č. 465 v k.ú. Kladruby nad Labem 50 000,- Kč bez DPH

d) DSP + DPS Výstavba stodoly na pozemku p. č. 465 v k.ú. Kladruby nad Labem 150 000,- Kč bez DPH

e) DUR, DSP + DPS Výstavba nové stodoly Josefov na místě původní shořelé na pozemku p.č. 318 v k.ú. Kladruby nad Labem 50 000,- Kč bez DPH

f) DSP + DPS Rekonstrukce stáje Paddock na pozemku p. č. 288 v k.ú. Kladruby nad Labem (aktualizace DSP 2012) 150 000,- Kč bez DPH.

h) dokumentace Změny stavby před dokončením (včetně zapracování nového SO 08 - příjezdových cest k SO 03 a SO 04) v podrobnosti DPS, včetně provedení inženýrské činnosti k ZSPD 140 000,- Kč bez DPH

3. V návaznosti na provedení víceprací se čl. III. Doba a místo plnění a předání díla odst. 1 doplňuje textem:

Termín předání dílčích částí díla specifikovaných v čl. IV. odst. h) smlouvy: dokumentace ZSPD v podrobnosti DPS v el.podobě do 2 týdnů od podpisu Dodatku č.1 Smlouvy o dílo, podání dokumentace ZSPD v podrobnosti ZSPD pro vyjádření/stanoviska DOSS do 2 týdnů od podpisu Dodatku č.1 Smlouvy o dílo, finální předání ZSPD v podrobnosti DPS se zapracováním připomínek DOSS a SÚ do 2 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení na změnu stavby před dokončením.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zhotovitel podpisem smlouvy dává souhlas s uveřejněním smlouvy, ve znění případných

změn a dodatků, způsobem dle § 5 citovaného zákona, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.

3. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem dne 16. 4. 2018

V PRAZE dne 9. 4. 2018

za objednatele
Ing. Jiří Machek, ředitel

za zhotovitele
Ing. arch. Jakub Masák, jednatel