

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na provedení stavebních prací na akci

„Polní cesty C 1, C 2, C 3, sjezd ze silnice II/474 a ochranná zeleň v k.ú. Návsí“

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVNÍ STRANY:

1. Objednatel:

zastoupena ředitelkou
Zástupce pro věci technické:

Adresa:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ / DIČ

**Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Frýdek-Místek**

Ing. Hanou Konvičnou
Ing. Květoslava Poledníkovou
referent Pozemkového úřadu Frýdek-Místek
ul. 4. května 217, 738 02 Frýdek-Místek
558 442 557, 558 442 550
pu_frydek_mistek@mze.cz
KB Opava
22431-821/0100
00020478 / není plátcem

2. Zhotovitel:

zastoupen:

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- pracovník zodpovědný za stavbu:

Adresa:
Telefon, fax:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ / DIČ:

ALPINE Bau CZ s.r.o.

Ing. Alešem Kramným, prokuristou
Ing. Josefem Pohorským, prokuristou

Ing. Aleš Kramný, Ing. Josef Pohorský, prokurista
Ing. Petr Kříž, vedoucí střediska HSV
Ing. Radim Kačmařík
Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí
595 225 201, 595 225 200
ostrava@alpine.cz
KB, a.s., pobočka Valašské Meziříčí
22808-801/0100
45192286/CZ45192286

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41345

3. Stavebník:

se sídlem:
zastoupeno:
styčná.adresa:

k podpisu pověřen:
zástupce pro věci technické:
IČ / DIČ:
Bankovní spojení:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Ing. Jiřím Švorcem, generálním ředitelem
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory
Ing. Martin Smolka, MBA, pověřen řízením Správy
Ing. Irena Krzyžanková, Ivana Ambrusová
65993390 / CZ65993390
KB Praha, č. ú. 19-9177810237/0100

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I
Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Polní cesty C 1, C 2, C 3, sjezd ze silnice II/474 a ochranná zeleň v k.ú. Návsí“ je změna termínu plnění pro SO-01 Výstavba polních cest C 1, C 2, C 3, sjezd ze silnice II/474 z důvodu nabytí právní moci stavebního povolení č.j. Výst. 584/2011/Ing. Brz.-330 pro tuto stavbu až 23. 9. 2011.
2. Čl. V, bod 1 smlouvy o dílo se mění takto:
Termín plnění pro SO-01:
Termín zahájení stavebních prací: 27. 9. 2011
Termín ukončení stavebních prací: 31. 10. 2011
3. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven šesti stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě zhotovitel a dvě stavebník.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Vě Frýdku-Místku dne 23.9.2011

V Ostravě dne 27.9.2011

V Ostravě dne 26.9.2011

Za objednatele:

Za stavebníka:


Za zhotovitele:



.....
Ing. Hana Konvičná
ředitelka pozemkového úřadu

.....
Ing. Martin Smolka, MBA
pověřen řízením Správy

.....
Ing. Aleš Kramný
prokurista



.....
Ing. Josef Pohorský
prokurista

ALPINE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 613/13
757 43 Valašské Meziříčí
IČ: 45192286
DIČ: CZ45192286

