

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170055

na akci:

Tichá Orlice, Verměřovice, protipovodňová ochrana – dokumentace EIA

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu 103914702/0300
Telefon: 495088111
E-mail: labe@pla.cz
Číslo stavby objednatele: 229150007
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: G – Consult, spol. s r.o.
Adresa sídla: Výstavní 367/109, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Statutární orgán: Ing. Stanislav Mikolajek, jednatel
Ing. Michal Kofroň, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Michal Kofroň
Zástupce pro věci technické: RNDr. Věra Tížková

IČ: 64616886
DIČ: CZ64616886
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
Číslo účtu 19-6355720207/0100
Telefon: 597430911
E-mail: tizkova@g-consult.cz
(dále jen jako zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952170055 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Smlouvy o dílo - Doba plnění díla

Stávající text:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 4. 2018**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:

do 90 dnů od obdržení aktualizovaných projekčních podkladů od objednatele.

Zdůvodnění změny termínu

Důvodem ke změně termínu dokončení je stále probíhající vývoj konečného návrhu technického řešení protipovodňového opatření obce Verměřovice na vodním toku Tichá Orlice do podoby splňující nároky na požadovanou míru protipovodňové ochrany při respektování požadavků orgánů ochrany přírody a krajiny.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952170055 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne **09.04.2018**

V Ostravě, dne **05-04-2018**

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)



za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

G - Consult, spol. s r.o.
Výstavní 367/109
703 00 Ostrava-Vitkovice
IČ: 64616886, DIČ: CZ64616886



za zhotovitele
Ing. Michal Kofroň
jednatel