

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170095

na akci:

Cidlina, Zbraň-Žiželice, oprava koryta, ř. km 18,354 - 20,934

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: **Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové**

Statutární orgán: **Ing. Marián Šebesta, generální ředitel**
Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Petr Martínek, investiční ředitel**
Zástupce pro věci technické: **Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)**

IČ: **70890005**
DIČ: **CZ70890005**
Obchodní rejstřík: **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473**
Číslo účtu **103914702/0300**
Telefon: **495088111**
E-mail: **labe@pla.cz**
Číslo stavby objednatele: **119170016**

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**
Adresa sídla: **Chrudim, Píšťovy 820, Chrudim III, PSČ 537 01**

Statutární orgán: **Ing. Josef Drahokoupil, jednatel
Ing. Jiří Vala, jednatel
Mgr. Pavel Vančura, jednatel**

Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Josef Drahokoupil
Ing. Jiří Vala
Mgr. Pavel Vančura**

Zástupce pro věci technické: **Ing. Daniel Kotaška**

IČ: **15053695**
DIČ: **CZ15053695**
Obchodní rejstřík: **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C vložka 1036**
Číslo účtu **272199033/0300**
Telefon: **469682303**
E-mail: **ekomonitor@ekomonitor.cz**

(dále jen jako zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170095 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová **do 31. 1. 2018**

II. etapa – výkon IČ **do 31. 3. 2018**

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2019**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová **do 31. 1. 2018**

II. etapa – výkon IČ **do 90 dnů od ukončení obnovy katastrálního operátu**

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2022**

Zdůvodnění změn termínů

Důvodem ke změně termínu dokončení druhé a třetí etapy je oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj o záměru zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním v katastru obce Žiželice. Časový předpoklad provedení této obnovy je od 2. 5. 2018 do 28. 2. 2019. Výkonem inženýrské činnosti včetně zapracování všech případných připomínek a změn v katastru do projektové dokumentace až po dokončení obnovy katastrálního operátu bude zajištěna aktuálnost katastrálních podkladů pro majetkoprávní projednání akce.

Z těchto důvodů bylo přistoupeno k posunu termínu dokončení díla.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170095 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne **29. 03. 2018**

V Chrudimi, dne **27. -03- 2018**

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)



za objednatele

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

Vodní zdroje Chručín s.r.o.
spol. s r.o.
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
tel.: 469 682 303-5
IC: 150 53 695



za zhotovitele