

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SD 29/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: |

Číslo zakázky zhotovitele: |

na kompletní dodávku stavby**„Realizace provozně stravovacího objektu“****1. SMLUVNÍ STRANY****Objednatel:****Národní hřebčín Kladruby nad Labem**

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

Zastoupený: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED] / [REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:**PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a. s.**

Se sídlem: Tovární 1130, 537 23 Chrudim

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Strouhalem, předsedou představenstva a Ing. Michalem Hejzlarem,
členem představenstva

IČO: 46504621

DIČ: CZ46504621

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED] / [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále uvedených tento

dodatek.**I.**

Dne 14.02.2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. SD 29/2017, jejímž předmětem byla dodávka stavby „Realizace provozně stravovacího objektu“.

II.

1. Dle článku 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. V návaznosti na provedení víceprací a vzniklé méněpráce se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. ruší a nahrazuje textem:

Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena bez DPH	19 597 405,- Kč
DPH	4 115 455,- Kč
Cena celkem včetně DPH	23 712 860,- Kč

(slovy :dvacetřímilionůsedmsetdvánácttisícosmsetšedesát korun českých) včetně DPH.

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.


Cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem

dne 19.04.2018



Za Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Ing. Jiří Machek, ředitel

Za Objednatele

V Chrudimi

dne 20.4.2018



Za PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a. s.

Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva

Za Zhotovitele

Příloha č. 1 – Rozpočet méněprací a víceprací vystavený dne 18.04.2018

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: **KLADRUBY - Provozně stravovací objekt**

Datum vystavení: 18.4. 2018

Objekt	Cena
2 - Prvky pro WiFi	16 964 Kč
3 - M a R	-173 531 Kč
4 - Lišty do obkladu	12 080 Kč
5 - ELEKTRO	28 318 Kč
6 - Dlažba za PVC	1 701 Kč
7 - Vybavení kuchyně	15 628 Kč
8 - Stoupační prvky	-230 Kč
9 - Měření hluku	9 400 Kč
10 - VZT	-42 225 Kč
11 - Plastové lišty	5 496 Kč
12 - Výdejní parapet kuchyň	14 350 Kč
13 - Dilatační lišty	25 850 Kč
14 - SDK	91 717 Kč
15 - KUCHYNĚ	38 884 Kč
16 - Malba	1 122 Kč
17 - Informační systém	-33 440 Kč
18 - Změny ZTI + UT	43 557 Kč
19 - Žaluzie	7 274 Kč
20 - Sítě proti hmyzu	3 700 Kč
21 - Zámečníci	-6 372 Kč
22 - Elektro - změna světél - kuchyň - přípočet	68 220 Kč
23 - Elektro - změna světél - kuchyň - odpočet	-24 146 Kč
24 - Požární ucpávky	-17 600 Kč
CELKEM bez DPH	86 718 Kč
DPH 21%	18 211 Kč
CELKEM s DPH 21%	104 929 Kč

Zpracoval: XXXXXXXXXX

2 - Prvky pro WiFi

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: **KLADRUBY - Provozně stravovací objekt**

Datum vystavení: 12.01.18

Provozně stravovací objekt, Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

<i>Prvky pro WiFi</i>		MATERIÁL		MONTÁŽE	
Položka	Počet ks/m/kpl	Cena za ks/m	Celkem	Cena za ks/m	Celkem
AP 2,4/5GHz centrální správa, PoE	3	2 168,00	6 504,00 Kč	250,00	750,00 Kč
Switch 8x1Gb, 8xPoE 802.3af	1	5 125,00	5 125,00 Kč	100,00	100,00 Kč
UniFi modul pro centrální řízení	1	2 060,00	2 060,00 Kč	100,00	100,00 Kč
Propojovací kabely do rozvaděče, délka 1m	5	25,00	125,00 Kč	0,00	0,00 Kč
Zprovoznění, testování	1		0,00 Kč	1 500,00	1 500,00 Kč
Cestovné, režie	1			700,00	700,00 Kč
Materiál celkem			13 814,00 Kč		
Montáže celkem					3 150,00 Kč
Celkem - bez DPH					16 964,00 Kč

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce **KLADRUBY - Provozně stravovací objekt**

Datum vystaven 04.04.2018

Provozně stravovací objekt - položkový rozpočet profese MAR

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01 - Provozně stravovací objekt										173 531
				Čidla a ventily						19 105
3,	H	X02	101BP3 101BP4 101BP5	Spínač diferenčního tlaku, rozsah 50 - 500 Pa, včetně příslušenství	ks	3,0	-	3,0	845,00	2 535
4,	H	X03	101BP1 101BP2	Spínač diferenčního tlaku, rozsah 100 - 1000 Pa, včetně příslušenství	ks	2,0	-	2,0	845,00	1 690
6,	H	X05	105BP1	Kanálová čidla kvality vzduchu a CO ₂ , napájení 24 V ss / st, výstup 0..10 V nebo 4..20 mA ~ 100...0 % kvality vzduchu vzhledem ke kalibračnímu plynu, čidlo VOC, IP65	ks	1,0	-	1,0	10 226,00	10 226
7,	H	X07	102BT1 103BT1 104BT1 105BT1 105BT2 105BT4 105BT5	Příložené čidlo teploty, měřicí článek Pt100/3850, IP65, rozsah měření -50°C až +130°C, pouzdro - polykarbonát, provozní teplota okolí -30°C až +100°C, relativní vlhkost: max. 100 % (při teplotě okolí 25 °C)., délka montážní spony 300 mm	ks	2,0	-	2,0	554,00	1 108
11,	H	X11	105BT3	Termostat prostorový, teplotní rozsah: 0...+40 °C, krytí: IP 65	ks	1,0	-	1,0	1 434,00	1 434
19,	MP	X19		Montáž čidla	ks	8,0	-	8,0	264,00	2 112
				Systém IRC						107 200
1.	H	X300		Ekvitermní regulátor pro automatickou regulaci teplovodních topných systémů v jednotlivých zónách, týdenní program, 32 nezávislých okruhů, napájení 24V DC	ks	1,0	-	1,0	32 208,00	32 208
2.	H	X301		Napájecí zdroj 230V AC/24V DC, 2,5A	ks	1,0	-	1,0	1 478,00	1 478
3.	H	X302		Koncový člen	ks	1,0	-	1,0	686,00	686
4.	H	X303		Termostat s displejem a ovládáním do krabice KP68	ks	17,0	-	17,0	2 073,00	35 241
5.	H	X304		Ovládací hlavice na radiátorový ventil s termopohonem	ks	28,0	-	28,0	638,00	17 864

6.	H	X305		Termostat s displejem a ovládáním do krabice KP68 náhradní díl	ks	1,0	-	1,0	1 809,00	1 809
7.	H	X306		Ovládací hlavice na radiátorový ventil s termopohonem vč. Kabelu	ks	2,0	-	2,0	638,00	1 276
8.	H	X307		jistič 10B/1	ks	1,0	-	1,0	104,00	104
9.	H	X308		jistič 4C/1	ks	1,0	-	1,0	121,00	121
10.	H	X309		svorka řadová do 4mm ²	ks	38,0	-	38,0	11,00	418
11.	H	X310		svorka pojistková M4/8.SF (šedá)	ks	1,0	-	1,0	48,00	48
12.	H	X311		pojistka trubičková 0,5A	ks	1,0	-	1,0	4,00	4
13.	H	X312		signálka LED 230VAC, bílá	ks	1,0	-	1,0	146,00	146
14.		X313		instalační krabice 6sv. IP54	ks	17,0	-	17,0	101,00	1 717
15.	MP	X314		Uvedení do provozu, oživení, parametrování	hod	40,0	-	40,0	352,00	14 080
									-	
				Kabely						19 317
2.	H	X401	CYKY-J 3x2,5	silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC,3 žíly, provedení J, plný vodič, průřez 2.5 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C, vč montáže	m	108,0	-	108,0	14,00	1 512
3.	H	X402	CMFM-G 3x2,5	silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC,3 žíly, provedení G, slaněný vodič stíněný, průřez 2.5 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C	m	15,0	-	15,0	30,00	450
4.	H	X403	JYTY 7x1,0	slaboproudý kabel s vnějším stíněním, izolace žil a pláště kabelu PVC, 7 žíly, provedení A, plný vodič, průřez 1.0 mm2, provozní napětí 250VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +85°C	m	109,0	-	109,0	17,00	1 853
5.	H	X404	JYTY 4x1,0	slaboproudý kabel s vnějším stíněním, izolace žil a pláště kabelu PVC, 4 žíly, provedení A, plný vodič, průřez 1.0 mm2, provozní napětí 250VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +85°C	m	660,0	-	660,0	11,00	7 260
6.	H	X405	CYA6 zž	jednožilový vodič, izolace žily PVC, plný vodič, průřez 6.0 mm2, provozní napětí 250VAC, žlutozelený, -50 - +70°C	m	23,0	-	23,0	12,00	276
8.	H	X407	JQTTQ 7x0,8	slaboproudý kabel s vnějším stíněním, izolace žil a pláště kabelu PVC, 7 žíly, provedení A, plný vodič, průřez 0.8 mm2, provozní napětí 250VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +85°C	m	13,0	-	13,0	16,00	208
9.	H	X408	CYKY-O 3x1,5	silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC,3 žíly, provedení O, plný vodič, průřez 1.5 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C	m	176,0	-	176,0	9,00	1 584
10.	H	X409	CYKY-O 4x1,5	silový kabel, izolace žil a pláště kabelu PVC,4 žíly, provedení O, plný vodič, průřez 1.5 mm2, provozní napětí 450/750VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C	m	80,0	-	80,0	12,00	960
11.	H	X410	CYSY-G 2x1,0	PVC izolované a PVC pláštěvané vodiče, jmenovité napětí:300/500V	m	22,0	-	22,0	10,00	220

12,	H	X411	4x2x0,5	datový vodič pro strukturovanou kabeláž, kroucená dvoulinka, CAT5	m	33,0	-	33,0	6,00	198
13,	MP	X412		Zakončení kabelů	kus	109,0	-	109,0	44,00	4 796
				Nosný a montážní materiál						27 909
1,	SP	X500		Kovový kabelový žlab min.125x50 mm, vč.konstrukčních dílů na zed' a montáže	m	3,0	-	3,0	208,00	624
3,	SP	X502		Lišta vkladací PVC 40x40, vč mont.prvků a montáže	m	33,0	-	33,0	33,00	1 089
4,	SP	X503		Trubka ohebná PVC P32, vč mont.prvků a montáže	m	163,0	-	163,0	14,00	2 282
5,	SP	X504		Ekvipotenciální přípojnice	ks	1,0	-	1,0	598,00	598
6,	SP	X505		Pásek stahovací	ks	200,0	-	200,0	5,00	1 000
8,	SP	X507		Krabice ACIDUR (IP65, 5sv.)	ks	5,0	-	5,0	172,00	860
9,	SP	X508		Požární ucpávky (tmel)	ks	4,0	-	4,0	1 408,00	5 632
10,	MP	X509		Montáž tras	m	172,0	-	172,0	92,00	15 824
					CELKEM bez DPH					-173 531
					DPH 21%					-36 442
					CELKEM s DPH 21%					-209 973

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		Nerezové lišty do obkladu kuchyně - kus = 2,5 m	ks	32,000	240,00	7 680,00
		Montáž lišt nerezových	m	80,000	55,00	4 400,00
		CELKEM bez DPH				12 080 Kč
		DPH 21%				2 537 Kč
		CELKEM s DPH 21%				14 617 Kč

5 - ELEKTRO

akciová společnost

Datum vystavení: 30.01.18

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: **KLADRUBY - Provozně stravovací objekt**

položka	zkrácený název	m.j	množství	za jedn.	celkem
	Doplnění elektroinstalace pokoje Lednice, zásuvky TV, úpravy elektro rozvodů				
1	Kabely CYKY-J 3x2,5mm ² (Přívody pro zásuvky TV, Zásuvky Lednice pokoje samostatný okruh, zásuvky venek)	m	235	33	7 755,00
2	Přesekání rozvodů pokoje(změna rozmístění) přesekání rozvodů chladicí místnost 1.10	hod	18	264	4 752,00
3	CYKY 5x1,5mm ² (Svítidlo navíc venek)	m	35	34	1 190,00
4	Krabice KU68 - doplnění zásuvek TV, úprava krabic pokoje	ks	20	32	640,00
5	Zásuvka 230V doplnění kuchyň, zásuvky TV, zásuvky venek	ks	10	104,00	1 040,00
6	Vrtání otvoru pro krabice KU68	ks	10	55,00	550,00
7	Doplnění rozvaděčů pro pokoje - lednice samostatný okruh	soub.	1	3200,00	3 200,00
8	Podružný materiál	kpl	1	450,00	450,00
9	Zednické zapravení	soub.	1	3550,00	3 550,00
10	Vodič CY6 z/ž nedostatečné metry doplňujícího pospojení (v rozpočtu 121m zděláno 300m)	m	179	29	5 191,00
	CELKEM :				28 318,00

Dodavatel:

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Odběratel:

Změny provedené dle požadavku investora. Doplnění zásuvek pro TV. Dále bylo požadováno upravení elektroinstalace v pokojích kde byly již rozvody v obvodových stěnách hotovy. Dále byla požadována změna v místnosti 1.10 pro lednice. Došlo k doplnění zásuvek v kuchyních ve vrchním patře a doplnění zásuvek venek.

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: **KLADRUBY - Provozně stravovací objekt**

6 - Dlažba za PVC

Datum vystavení: 30.01.18

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		Technická místnost č. 1.09				
	776	Podlahy povlakové				-11 145,60
316	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	12,300	5,00	61,50
		"1.NP"				
		12,3		12,300		
317	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	24,600	25,00	615,00
		"pod stěrku"				
		"1.NP"				
		12,3		12,300		
		"pod PVC"				
		"1.NP"				
		12,3		12,300		
		Součet		24,600		
318	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl. do 3 mm	m2	12,300	110,00	1 353,00
		"1.NP"				
		12,3		12,300		
319	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	12,300	85,00	1 045,50
		"1.NP"				
		12,3		12,300		
320	284110240	PVC tl. 3 mm - dle výběru investora	m2	13,530	490,00	6 629,70
		Poznámka k položce: nášlapná vrstva 0,67 mm, zátěž 34/42, otlak do 0,09 mm, útlum 17 dB, hořlavost Bfl S1				
		12,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,530		
321	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	12,465	50,00	623,30
		((3,45+3,475)*2)*0,9		12,465		

322	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	13,158	30,00	394,70
		((3,45+3,475)*2)*0,95		13,158		
323	284110070	lišta speciální soklová PVC - dle výběru investora	m	13,816	25,00	345,40
		13,158*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,816		
324	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	110,681	0,70	77,50
	771	Podlahy z dlaždic				12 846,77
306	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	13,158	88,00	1 157,90
		1.NP				
		13,158		13,158		
307	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	12,300	317,00	3 899,10
		1.NP				
		12,3		12,300		
308	597614340	dlaždice keramické - dle výběru investora	m2	14,982	299,00	4 479,62
		dlažba				
		12,3		12,300		
		sokl				
		13,158*0,1		1,316		
		Součet		13,616		
		13,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,982		
310	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	25,784	31,00	799,32
		pod stěrku				
		1.NP				
		12,3		12,300		
		pod dlažbu				
		1.NP				
		12,3		12,300		
		sokl				
		13,16*0,09		1,184		
		Součet		25,784		
311	771591115	Podlahy spárování silikonem - koutová spára	m	13,158	26,00	342,10
		((3,45+3,475)*2)*0,95		13,158		
314	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrku tl. do 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	12,300	141,00	1 734,30
		1.NP				
		12,3		12,300		
315	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	124,123	3,50	434,43
		CELKEM bez DPH				1 701 Kč
		DPH 21%				357 Kč
		CELKEM s DPH 21%				2 058 Kč

7 - Vybavení kuchyně

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: **KLADRUBY - Provozně stravovací objekt**

Datum vystavení: 30.01.18

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
3		Mrazicí skříň, 555litrů, (lze vložit GN2/1, nebo přepravku), rozsah teplot -18 až -25°C, ventilované chlazení, digitální termostat, 7 polic, zámek, bílá Rozměr: 777/695/1895mm Příkon: 0,35kW/230V	kus	-1	17 882,00 Kč	-17 882,00 Kč
4		Chladicí skříň, 570litrů, (lze vložit GN2/1, nebo přepravku), rozsah teplot -2 až +8°C, ventilované chlazení, digitální termostat, 5 polic, zámek, bílá Rozměr: 700/750/1810mm Příkon: 0,19kW/230V	kus	2	16 551,00 Kč	33 102,00 Kč
5		Stůl pracovní jednoduchý, nerez Rozměr: 1000/700/850mm	kus	-1	4 342,00 Kč	-4 342,00 Kč
		Montáž, montážní materiál a zaškolení	kpl	1,0	1 250,00	1 250
		Koordinační činnost generálního dodavatele	hod	7,0	500,00	3 500
		CELKEM bez DPH				15 628 Kč
		DPH 21%				3 282 Kč
		CELKEM s DPH 21%				18 910 Kč



akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: **KLADRUBY - Provozně stravovací objekt**

8 - Stoupací prvky

Datum vystavení: 02.02.18

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
237	765115351	Montáž střešní stoupací plošiny délky do 400 mm pro keramickou krytinu	kus	1,000	300,00	300,00
238	596602090	stoupací komplet univerzální - krátký, držák rovný, rošt 40/25 cm vč. spojovacího materiálu, v barvě	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
		Příplatek za dodatečnou montáž	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
183	762523104	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz	m2	-18,000	85,00	-1 530,00
184	605151115	řezivo jehličnaté	m3	-0,600	5 000,00	-3 000,00
		CELKEM bez DPH				-230 Kč
		DPH 21%				-48 Kč
		CELKEM s DPH 21%				-278 Kč



akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: **KLADRUBY - Provozně stravovací objekt**

9 - Měření hluku

Datum vystavení: 02.02.18

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		Měření vlivu hluku na okolí	kpl	1,000	5 000,00	5 000
		Protokol	kpl	1,000	4 400,00	4 400
	NEŘEŠÍ	Měření vlivu hluku na vlastní pokoje				
		Měření vlivu hluku na pracovní prostředí kuchyně				
		CELKEM bez DPH				9 400 Kč
		DPH 21%				1 974 Kč
		CELKEM s DPH 21%				11 374 Kč

Datum vystavení: 14.02.18

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: KLADRUBY - Provozně stravovací objekt

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Počet	MJ	Dodávka jedn.	Celkem	Montáž jedn.	Celkem
	1	Kuchyň a zázemí 1.NP						
	1.027	Deska z minerální vlny tl.4 cm	-110	m2	282	-31 020,0	70	-7 700,0
		Tepelně akustická izolace čtyřh.p. uvnitř objektu						
	1.027	Kaučuková izolace DUCT ALU tl. 20 mm	110	m2	510 Kč	56 100 Kč	70 Kč	7 700,0
		Tepelná kaučuková izolace včetně AL polepu						
		Celkem				25 080,0		0,0
	8	Ubytování 2.NP						
	8.001	Ventilátor radiální 2-otáčkový pro trvalý chod Vo=30-60m3/h,vč.instalační skříňky v protipožárním provedení s bočním výdechem	-11	ks	2 680	-29 480,0	405	-4 455,0
	8.001a	Ovladač k ventilátoru	-11	ks	208	-2 288,0	31	-341,0
	8.002	Příplatek - Prvek pro přívod vzduchu d100/500 30-60m3/h (tlumič hluku přeslechový, talířový ventil, zpětná klapka)	11	ks	310	3 410,0		
	8.003	Stříška kruhová na Spiro potr. D 112 pozink. atyp, s ochrannou sítí	-3	ks	696	-2 088,0	106	-318,0
	8.004	Střešní průchod 112-970+	-3	ks	246	-738,0	40	-120,0
	8.005	NEOBSAZENO						
	8.005 - 8.007							
	8.008	Ohebná hadice d80, vč. montážního,závěsového,spojovacího a těsnícího materiálu	-25	bm	72	-1 800,0	18	-450,0
	8.009	Potrubí SPIRO do d112,vč.tvarovek montážního,závěsového,spojovacího a těsnícího materiálu	-87	bm	207	-18 009,0	53	-4 611,0
	8.010	Pás z minerální vlny s AL polepem tl. 4 cm	-25	m2	290	-7 250,0	75	-1 875,0
		Tepelně akust.izol. kruhové potrubí						
		Celkem				-58 243,0		-12 170,0
	9	Sklad prádla 2.04						
	9.001	Ventilátor malý axiální tichý Vo=150m3/h, s kul.ložisky,zp.klapkou a timerem	1	ks	2 573	2 573,0	387	387,0
	9.003	Potrubí SPIRO d150,vč.montážního, spojovacího a těsnícího materiálu	1	bm	117	117,0	31	31,0
		Tepelně akust. izolace kruh.potr.						
		Celkem				2 690,0		418,0
						-30 473,00		-11 752,0
		CELKEM					-42 225,00	
		CELKEM bez DPH					-42 225 Kč	
		DPH 21%					-8 867 Kč	
		CELKEM s DPH 21%					-51 092 Kč	



akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: **KLADRUBY - Provozně stravovací objekt**

11 - Plastové lišty

Datum vystavení: 06.02.18

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
328	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	-58,800	16,00	-940,80
328	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	102,000	16,00	1 632,00
		L lišta plastová 2,5 m	kus	11,000	55,00	605,00
		Olištování PO dveří vč.složitéjšího a náročnějšího spárořezu obkladů	kus	12,000	350,00	4 200,00
		CELKEM bez DPH				5 496 Kč
		DPH 21%				1 154 Kč
		CELKEM s DPH 21%				6 650 Kč

12 - Výdejní parapet kuchyň

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: **KLADRUBY - Provozně stravovací objekt**

Datum vystavení: 09.02.18

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
222	764256446	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z nerezového plechu rš 550 a 560 mm	m	-4,000	985,00	-3 940,00
		3+1		4,000		
		Součet		4,000		
		Nerezová parapetní deska 3000x550x40 mm plně podlepená, bez lemů	kus	1,000	9 460,00	9 460,00
		Nerezová parapetní deska 1000x550x40 mm plně podlepená, bez lemů	kus	1,000	3 410,00	3 410,00
		Konzoly nerez 200 x 200 mm vč. spoj materiálu	kus	6,000	720,00	4 320,00
		Lišta nerez 50x50x500 mm	kus	4,000	275,00	1 100,00
		CELKEM bez DPH				14 350 Kč
		DPH 21%				3 014 Kč
		CELKEM s DPH 21%				17 364 Kč



akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: **KLADRUBY - Provozně stravovací objekt**

13 - Dilatační lišty

Datum vystavení: 14.02.18

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		Dodávka dilatačních lišt l = 2,5 m	kus	21,000	1 100,00	23 100,00
		Montáž dilatačních lišt	m	50,000	55,00	2 750,000
		CELKEM bez DPH				25 850 Kč
		DPH 21%				5 429 Kč
		CELKEM s DPH 21%				31 279 Kč

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: KLADRUBY - Provozně stravovací objekt

Datum vystavení: 14.02.18

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		provedení SDK příčku ke krovu - rozdělení kvůli dilataci půdního prostoru -	m2	14,80	650,00	9 620,00
		dilatace příčka /strop	bm	13,20	420,00	5 544,00
		obklad I konstrukce v nadstropním prostoru	ks	18,00	1 050,00	18 900,00
		NOBASIL MPE 40kg/m3				
		revizní dvířka 150/150H + montáž	ks	1,00	606,00	606,00
		revizní dvířka 200/200H + montáž	ks	9,00	637,00	5 733,00
		revizní dvířka 200/200A + montáž	ks	20,00	604,00	12 080,00
		revizní dvířka 300/300H + montáž	ks	3,00	752,00	2 256,00
		revizní dvířka 300/300A + montáž	ks	8,00	701,00	5 608,00
		revizní dvířka PVC 150/150 - dodávka	ks	3,00	90,00	270,00
		revizní dvířka 300/300 EI45	ks	11,00	2 928,00	32 208,00
		revizní dvířka 600/800 EI 30	ks	1,00	3 408,00	3 408,00
		SDK podkroví - příplatek deska tl. 15mm vč. nutné úpravy rastru - rozteč	m2	316,90	80,00	25 352,00
		výztuha pro dveře u vchodu - pro prosklenou zeď	soub	1,00	1 450,00	1 450,00
		příplatek změna výšky kuchyň	bm	19,40	216,00	4 190,40
203	763171213	Montáž revizních klapek SDK kci vel. do 0,5 m2 pro podhledy	kus	-20,000	450,00	-9 000,00
		"O5"				
		20		20,000		
		Součet		20,000		
204	590301550	klapka revizní EI 30 protipožární pro podhledy, 12,5 mm 60x60 cm	kus	-20,000	1 540,00	-30 800,00
		Kastlík v zázemí kuchyně	kus	2,00	1 230,00	2 460,00
		Úprava příčky v úklidové místnosti 2. NP	kpl	1,00	732,00	732,00
		Výztuhy pro kuchyňky	kpl	2,00	550,00	1 100,00
		CELKEM bez DPH				91 717 Kč
		DPH 21%				19 261 Kč
		CELKEM s DPH 21%				110 978 Kč

15 - KUCHYNĚ

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: **KLADRUBY - Provozně stravovací objekt**

Datum vystavení: 14.03.18

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
278	7669-01	Dodávka a montáž kuchyňské linky + příslušenství - dle výpisu prvků T1	kus	-1,000	22 000,00	-22 000,00
279	7669-02	Dodávka a montáž kuchyňské linky + příslušenství - dle výpisu prvků T2	kus	-2,000	57 200,00	-114 400,00
278	7669-01	Dodávka a montáž kuchyňské linky + příslušenství T1	kus	1,000	37 495,00	37 495,00
	Doplňeno	Zástěna za pracovní desku vč. boků D + M				
	Doplňeno	Frézování pro Led osvětlení				
	Doplňeno	Šuplíková skříňka				
		Sklokeramika BEKO HDCC 32200 X				
		Lednice CANDY ZEROWATT ZTOP 130S				
		Mikrovlnka BEKO MOC 20100 S (volně stojící bez rámečku)				
		Dřez s baterií BLANCO SET 03 TIPO 45 S mini + baterie DARAS				
	7669-02	Dodávka a montáž kuchyňské linky + příslušenství T2 - dle PŘESNÉ SPECIFIKACE NA STAVBĚ	kus	2,000	66 623,00	133 246,00
	Doplňeno	Zástěna za pracovní desku vč. boků D + M				
	Doplňeno	Frézování pro Led osvětlení				
	Doplňeno	Šuplíková skříňka				
		Digestoř (2 kusy - 1 kuchyň)				
		Sklokeramika BEKO HDCC 32200 X				
		Lednice CANDY ZEROWATT ZTOP 130S				
		Mikrovlnka BEKO MOC 20100 S (volně stojící bez rámečku)				
		Odsavače ELICA MISSY LX IX/A/60				
		Dřez s baterií BLANCO SET 03 TIPO 45 S mini + baterie DARAS				
		Ochranné obložení chodby (DTDLEgger dekor U708 ST9 světle šedá)	kpl	1,00	12 180,00	12 180,00

325	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-20,150	361,00	-7 274,10
		"1.NP"				
		m.č. 1.13				
		2,1*(1,713+2,525-1)		-6,800		
		m.č. 1.19				
		2,1*(1,45*2+1,625*2)		12,915		
		-0,8*1,97		-1,576		
		Mezisoučet		4,539		
		"2.NP"				
		m.č. 2.21				
		2,1*(2,91*2+3,625*2)		27,447		
		-1,4*1,97		-2,758		
		Mezisoučet		-24,689		
		Součet		-20,150		
327	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	-20,150	18,00	-362,70
		CELKEM bez DPH				38 884 Kč
		DPH 21%				8 166 Kč
		CELKEM s DPH 21%				47 050 Kč



akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: **KLADRUBY - Provozně stravovací objekt**

16 - Malba

Datum vystavení: 08.03.18

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
340	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrupzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-51,000	33,00	-1 683,00
		Omyvatelný nátět m.č. 1.14 - HET BRILIANT	m2	51,000	55,00	2 805,00
		CELKEM bez DPH				1 122 Kč
		DPH 21%				236 Kč
		CELKEM s DPH 21%				1 358 Kč



17 - Informační systém

akciová společnost

Datum vystavení: 16.03.18

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: **KLADRUBY - Provozně stravovací objekt**

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
346	03	Dodávka a montáž statického informačního systému - nerezové tabulky - dle výpisu prvků 03	kus	-40,000	836,00	-33 440,00
		CELKEM bez DPH				-33 440 Kč
		DPH 21%				-7 022 Kč
		CELKEM s DPH 21%				-40 462 Kč



18 - Změny ZTI + UT

akciová společnost

Datum vystavení: 16.03.18

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: **KLADRUBY - Provozně stravovací objekt**

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		Ústřední topení				
		Montáž armatury 1 x závit 1/2"	kus	50,000	45,00	2 250,00
		Dodávka termostatické hlavice	kus	50,000	235,00	11 750,00
		Zdravotní technika				
99	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	-11,000	928,000	-10 208,00
100	PC2512	kryt na sifón k umyv. bílý bk D+M	kus	-11,000	810,000	-8 910,00
		Skříňka s umyvadlem š 64	kus	11,000	3 905,000	42 955,00
		Montáž skříňky	kus	11,000	520,000	5 720,00
		CELKEM bez DPH				43 557 Kč
		DPH 21%				9 147 Kč
		CELKEM s DPH 21%				52 704 Kč

19 - Žaluzie

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: **KLADRUBY - Provozně stravovací objekt**

Datum vystavení: 04.04.18

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
341	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní	m2	14,400	88,00	1 267,20
		D 05a				
		1,5*2,4*4		14,400		
342	611243435	žaluzie hliníková interiérová - dle výběru investora	m2	14,400	246,00	3 542,40
343	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	48,096	0,30	14,40
		Inženýrská činnost	kpl	1,000	1 150,00	1 150,00
		Doplnění objednávky - příplatek	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00
		CELKEM bez DPH				7 274 Kč
		DPH 21%				1 528 Kč
		CELKEM s DPH 21%				8 802 Kč



20 - Sítě proti hmyzu

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: **KLADRUBY - Provozně stravovací objekt**

Datum vystavení: 06.04.18

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		Dodávka				
		Sítě proti hmyzu, barva: Zlatý dub / Bílá RAL9016	kus	2,000	1 650,00	3 300,00
		Typ sítě Šířka Výška 876 x 1353 mm				
		1 Sít' okenní lícující RENOLIT / Bílá RAL9016 876 1353 mm 20mm háčky (lícující okenní sít' na bE82MD a OPTIMAL)				
		Montáž sítí	kus	2,000	200,00	400,00
		CELKEM bez DPH				3 700 Kč
		DPH 21%				777 Kč
		CELKEM s DPH 21%				4 477 Kč



akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: **KLADRUBY - Provozně stravovací objekt**

21 - Zámečníci

Datum vystavení: 04.04.18

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
296	767-15	Dodávka a montáž liniového ocelového prvku k překlenutí betonového žlabu - dle výpisu prvků Z14	kus	-2,000	3 186,00	-6 372,00
		CELKEM bez DPH				-6 372 Kč
		DPH 21%				-1 338 Kč
		CELKEM s DPH 21%				-7 710 Kč

ZL 22 - Elektro - změna svítidel - kuchyň - přípočet


PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
středisko :33

měsíc: **4** rok

2018

stavba:

Kladruby - stravovací objekt

stavební objekt: **elektroinstalce - ZL č.22**

položka	zkrácený název	m.j	množství	za jedn.	celkem
	Úprava osvětlení kolize se vzduchotechnikou				
1	Kabely CYKY-J 3x1,5	m	35	28	980,00
2	Krabice podružné IP65	ks	10	45	450,00
3	Žlab drátěný 50x54 nerez + montáž	m	12	755	9 060,00
4	Závitová tyč pr.8mm nerez délka 1m	ks	18	325	5 850,00
5	Závěsný profil UC50 316L nerez - pro svítidla	ks	18	315,00	5 670,00
6	Závěsný profil boční pro žlab nerez	ks	16	255,00	4 080,00
7	Spojovací materiál pro žlaby	soub.	1	850,00	850,00
8	Svítidlo IP65 LED 72 W 11000lm	ks	7	3450,00	24 150,00
9	Svítidlo IP65 LED 72 W 11000 lm s nouzovým modulem	ks	2	5360,00	10 720,00
10	Svítidlo IP65 LED 18W 2100lm	ks	2	1629	3 258,00
11	Drobný montážní materiál	kpl.	1	855,00	855,00
					65 923,00
	Doplnění svítidla chodba 2.NP pro trvalé osvětlení				
1	Kabely CYKY-J 3x1,5	m	29	28,00	812,00
2	Svítidlo C stropní LED IP20 1000lm	ks	1	480,00	480,00
3	Spínací hodiny do rozvaděče + zapojení	soub.	1	1005,00	1 005,00
					2 297,00
	CELKEM :				68 220,00

Dodavatel:

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Odběratel:

Doplnění elektroinstalace vlivem kolize se vzduchotechnikou v prostoru kuchyně. Úprava osvětlení. Doplnění svítidla dle požadavku TD na chodbě v 2.NP (trvale svítící)

ZL 23 - Elektro - změna svítidel - kuchyň - odpočet

měsíc: 4 rok 2018

stavba:

Kladruby - stravovací objektstavební objekt: **elektroinstalce - ZL č.23****PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.**
středisko :33

položka	zkrácený název	m.j	množství	za jedn.	celkem
	Úprava osvětlení odpočet - vratka svítidel dodavateli 50% z původní ceny				
1	L - interiérové stropní plošné, 10500lm, IP23 + montáž	ks	9	-2244	-20 196,00
2	nouzový modul SE 1h + montáž	ks	2	-750	-1 500,00
3	S - interiérové přeisazení liniové, 2000lm, IP23 + montáž	ks	2	-1225	-2 450,00
	CELKEM :				-24 146,00

Dodavatel:

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Odběratel:

Doplnění elektroinstalace vlivem kolize se vzduchotechnikou v prostoru kuchyně. Úprava osvětlení. Doplnění svítidla dle požadavku TD na chodbě v 2.NP (trvale svítící)

