

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 1302/2011-1300708

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Boreč
uzavřené dne 13.10.2011

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

**Ministerstvo zemědělství – Pozemkový
úřad Mladá Boleslav**

Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

Ing. Eva Krejčíková

Alena Vohanková

Komerční banka – Praha 5 Smíchov

51 – 1737230227/0100

00020478/není plátce

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

AGROPLAN spol. s r.o.

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Ing. Jindřichem Holínským

Ing. Jindřich Holínský

Ing. Jindřich Holínský

ČSOB Praha 4

31405/0300

48110141/CZ48110141

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 16154.

I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené
smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny **fakturačního celku 1.4. a 1.5.**,
uvedeného v příloze č.1 k dodatku č.1 ke SOD č.1302-2011-130708:

	Cena Kč bez DPH	DPH 20%	Cena Kč s DPH
Původní cena 1.4.	74.450,-	14.890,-	89.340,-
Upravená cena 1.4.	48.900,-	9.780,-	58.680,-
Hodnota méněprací	25.550,-	5.110,-	30.660,-

	Cena Kč bez DPH	DPH 20%	Cena Kč s DPH
Původní cena 1.5.	19.000,-	3.800,-	22.800,-
Upravená cena 1.5.	12.500,-	2.500,-	15.000,-
Hodnota méněprací	6.500,-	1.300,-	7.800,-

III.

V Čl. VII odst.1 smlouvy o dílo se mění celková cena za provedení díla.

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	766 000,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	380 650,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	148 500,- Kč
Celková cena bez DPH	1 295 150,- Kč
DPH	259 030,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 554 180,- Kč

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 a 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. obj. 1302-2011-130708 ze dne 13.10.2011.

V Mladé Boleslavi dne : 30.7.2012

V Mladé Boleslavi dne : 30.7.2012

Za objednatele:

.....
Ing.Eva Krejčíková
ředitelka PÚ Mladá Boleslav



Za zhotovitele :

J. Holínský
AGROPLAN
spol. s.r.o.
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
tel.: 241 431 675, IČO: 48110141
Ing.Jindřich Holínský
jednatel

Příloha č.1 k dodatku č.1 SOD č.obj. 1302-2011-130708-KPÚ Boreč

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	600	250	150 000	28.2.2012
1.2. Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace					
mimo trvalé a lesní porosty	ha	580	500	290 000	30.4.2012
v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	4	500	2 000	30.4.2012
v lesních porostech	ha	16	500	8 000	30.4.2012
1.3. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.7.2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	108	650	70 200	
stabilizace plastovou značkou	bod	340	100	34 000	
stabilizace kat. hranice kamennou značkou dle § 89 odst. 2 vyhl. 26/2007 Sb.	bod	2	200	400	
1.4. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.9.2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	52	650	33 800	
- stabilizace plastovou značkou	bod	151	100	15 100	
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					30.7.2012
- vytyčení pozemků	100bm	9	1 000	9 000	
- stabilizace plastovou značkou	bod	35	100	3 500	30.7.2012
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	600	250	150 000	30.11.2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					766 000

Příloha č.1 k dodatku č.1 SOD č.obj. 1302-2011-130708-KPÚ Boreč


2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	600	250	150 000	30.4.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	30	400	12 000	30.2.2013
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy nezbytné výpočty pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	6	500	3 000	30.4.2013
2.4	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	599	350	209 650	30.8.2014
2.5	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2 000	6 000	30.11.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						380 650
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	150	250	37 500	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	300	70	21 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	600	150	90 000	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						148 500

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	766 000 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	380 650 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	148 500 Kč
Celková cena bez DPH	1 295 150 Kč
DPH	259 030 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 554 180 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Mladé Boleslavi dne 30.července 2012

Za objednatele:  **Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
MLADÁ BOLESLAV
293 01 Mladá Boleslav, Bělská 151
-3-**
.....
Ing. Eva Krejčíková
ředitelka pozemkového úřadu

Za zhotovitele:  **AGROPLAN**
spol. s.r.o.
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
tel.: 241.431.675, IČO: 48110141
.....
Ing. Jindřich Holínský
jednatel AGROPLAN s.r.o.

Příloha č.2 k dodatku č.1 smlouvy o dílo č.j. 1302-2011-130708, uzavřené dne 13.10.2011

Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek dle přílohy č.1 ke smlouvě o dílo č.j. 1302-2011-130708 ve *fakturačním celku č. 1.4. a 1.5. – ucelené části přípravné práce následovně :*

k.ú. Boreč

1. Přípravné práce

1.4. – snížení MJ z 53 na 52 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

snížení počtu mezníků ze 400 ks na 151 ks – zpřesnění na základě skutečnosti

1.4. bez DPH 48.900,- Kč méněpráce 25.550,- Kč


1.5. – snížení počtu mezníků ze 100 ks na 35 ks – zpřesnění na základě skutečnosti

1.5. bez DPH 12.500,- Kč méněpráce 6.500,- Kč

V Mladé Boleslavi dne: 30.7.2012

V Mladé Boleslavi dne: 30.7.2012

Za objednatele:


.....
Ing. Eva Krejčíková
ředitelka PÚ Mladá Boleslav

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
MLADÁ BOESLAV
293 01 Mladá Boleslav, Bělská 151
-3-

Za zhotovitele :


.....
Ing. Jindřich Holínský
jednatel

AGROPLAN
spol. s r.o.
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
tel.: 241 431 675, IČO: 48110141