

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: S-27/2017

č. smlouvy objednatele: 1150/2017

Název díla:

**Oprava a rekonstrukce opevnění na Kamenici v České Kamenici u
sportovní haly v ř.km 22,890-23,278**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

korespondenční adresa:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

NOWASTAV akciová společnost

Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3

Brandýská 9, 250 900 Jirny

00565679

CZ00565679

Danielem Grosmanem, předsedou představenstva

Radovanem Klímou, místopředsedou představenstva

Daniel Grosman, předseda představenstva

Radovan Klíma, místopředseda představenstva

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u MS v Praze, v oddílu B, vložce č. 393

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1. a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se bod 4.:

Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	5 135 000,00 Kč
z toho:	
oprava: SO 01 + VON 1	2 066 997,13 Kč
rekonstrukce: SO 02 + SO 03 + VON 2	3 068 002,87 Kč
 Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	 557.827,60 Kč
 Nová celková smluvní cena bez DPH	 5 692 827,60 Kč
z toho:	
oprava: SO 01 + VON 1	2 409 458,63 Kč
rekonstrukce: SO 02 + SO 03 + VON 2	3 283 368,97Kč

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 04.05.2018

V Jirnech dne 30.04.2018

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Daniel Grosman
předseda představenstva
NOWASTAV akciová společnost