

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 1273/2017

Název díla:

VD Stanovice - Výměna zábradlí podél cesty k věžovému objektu

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

IČO:

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

DIČ:

70889988

zastoupený:

CZ70889988

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech technických:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

VIDEST s.r.o.

IČO:

Mostecká 377, 360 01 Otovice

DIČ:

27995771

zastoupený:

CZ27995771

zástupce ve věcech smluvních:

Markem Čermákem, jednatelem

zástupce ve věcech technických:

Karlem Bozděchem, jednatelem

stavbyvedoucí:

Marek Čermák, jednatel

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložce č. 20624

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1.

Mění se bod: Čl. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	756 818,61 Kč
Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	50 025,00 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	806 843,61 Kč

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 23.05.2018

V Otovicích dne 21.05.2018

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Marek Čermák
jednatel
VIDEST s.r.o.