

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 1ZHS170050

č. smlouvy objednatele: 1245/2017

Název díla:

VD Nechanice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel 1:

SMP CZ, a.s.

Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

IČO:

271 95 147

DIČ:

CZ27195147

zastoupený:

Ing. Martinem Doksanským, předsedou

představenstva

Ing. Janem Freudlem, členem představenstva

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Manažer projektu, stavbyvedoucí:

Vedoucí projektu:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 9654.

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného Městskou částí Praha 6 pod e.č. 310006-514113435 – Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Zhotovitel 2:

	EU-Group a.s.
	Nábělkova 1, Bratislava 841 05, Slovensko
IČO:	45 470 651
DIČ:	SK 2023011694
zastoupený:	Štefanem Kušnírem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Draganem Georgievem, členem představenstva
zástupce ve věcech technických:	Štefan Kušnír, předseda představenstva

bankovní spojení:
číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Obchodního soudu v Bratislavě, v oddílu Sa, vložce č. 4995/B

Zhotovitel 3:

	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
	Kunětická 2679, 530 09 Pardubice, Cihelna
IČO:	455 38 093
DIČ:	CZ45538093
zastoupený:	Václavem Růžičkou, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Romanem Krupičkou, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech technických:	Václav Růžička, jednatelem společnosti
	Ing. Roman Krupička, jednatel společnosti

bankovní spojení:
číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložce č. 1768

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného Živnostenským rejstříkem

Zhotovitel 4

	Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.
	Celní č.p. 3542, Mělník 276 01
IČO:	475 42 535
DIČ:	CZ47542535
zastoupený:	Zdeňkem Walterem, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Milanem Walterem, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech technických:	Zdeněk Walter, jednatelem společnosti
	Ing. Milan Walter, jednatel společnosti

bankovní spojení:**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 25848.

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného Městským úřadem v Mělníku pod e.č. 940/ZIV08/MABUÚP/172 – Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Zhotovitel 1, Zhotovitel 2, Zhotovitel 3 a Zhotovitel 4 budou dále vystupovat jako účastníci sdružení pod společným názvem „Společnost VD Nechranice“, a to na základě smlouvy o sdružení uzavřené dne 17.10.2017.

Za sdružení pod názvem „Společnost VD Nechranice“ bude dle smlouvy o sdružení a udělené plné moci ze dne 17.10.2017 jednat správce sdružení Zhotovitel 1.

(dále jen „Společnost“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu zástupce objednatele:**původní znění**

technický dozor investora:

nové znění

oprávněný zástupce objednatele:

technický dozor investora:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
se sídlem Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 04.06.2018
oprávněný zástupce objednatele

V Praze dne 02.01.2018
Zhotovitel 1 - SMP CZ, a.s.

.....
Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

.....
Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva
SMP CZ, a.s.

V Bratislavě dne 06.04.2018
Zhotovitel 2
EU-Group a.s.

.....
Ing. Jan Freudl
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

.....
Štefan Kušnír
předseda představenstva

V Pardubicích dne 03.04.2018
Zhotovitel 3
LABSKÁ, strojní a stavební společnost
s.r.o.

.....
Dragan Georgiev
člen představenstva

V Mělníku dne 06.04.2018
Zhotovitel 4
Montážní a výrobní sdružení spol. s.r.o.

.....
Ing. Roman Krupička
jednatel společnosti

.....
Zdeněk Walter
jednatel