

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

na realizaci akce PPO pod Krmovem, I. etapa, OHO stavba 02.101 – 02.107, SO 103.43.2, I. etapa Zatrubněná část odvodňovacího příkopu km 3,362 – km 3,691, uzavřené dne 9.4.2018 mezi smluvními stranami

Objednatel:

název

sídlo

zastoupený

IČO:

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku:

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo: 701 26

Ing. Jiří Pagáčem, generálním ředitelem

70890021

CZ70890021

Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:

název

sídlo

zastoupený

IČO:

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku:

STRABAG a. s.

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o. z. Morava

Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o. z. Morava, na základě plné moci

60838744

CZ60838744

u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 5. Doba plnění

- bod 5.3. se ruší a nově zní takto:

5.3. Termín dokončení a předání díla objednateli je **do 31.7.2018**


Důvodem pro změnu termínu dokončení a předání díla je zpoždění dodávky materiálu pro stavbu.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele:
v Ostravě dne


30 -05- 2018

Povodí Odry,
státní podnik 150
701 26 Ostrava, Varenská 49


Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel

za zhotovitele:
v Ostravě dne

30 -05- 2018


Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever, o. z. Morava


Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever, o. z. Morava

STRABAG

STRABAG a. s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(IČ)