

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170102, č. zhotovitele 02-0-3617-6771/17

na akci:

Bystřice, Chlumec nad Cidlinou – Roudnice, odstranění nánosů, ř. km 0,000-13,200

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 119170014
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Adresa sídla: Praha 5, Nábřeží 90/4, Smíchov, PSČ 150 00

Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jan Cihlár, člen představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jan Cihlár, člen představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva

Zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Menhard, vedoucí oddělení říčních systémů

IČ: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930
(dále jen jako zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170102, č. zhotovitele 02-0-3617-6771/17 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text ve znění dodatku č. 1:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – Vypracování DSJ **do 15. 3. 2018**

II. etapa – Výkon IČ **do 15. 6. 2018**

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2019**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – Vypracování DSJ **do 15. 3. 2018**

II. etapa – Výkon IČ **do 90 dnů od písemné výzvy objednatele**

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2022**

Zdůvodnění změn

Důvodem je změna § 67 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, která vešla v platnost až po uzavření smlouvy o dílo. Tato změna se následně promítla do stanoviska krajského úřadu Královéhradeckého kraje, OŽPaZ vydaného dne 1. 3. 2018 pod č. j. KUKHK-7505/ZP/2018. Vydání povolení výjimek z ochrany zvláště chráněných druhů je ve stanovisku podmíněno zpracováním hodnocení vlivu zamýšleného záměru ve smyslu ust. § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Z tohoto důvodu je nutné provést související biologické hodnocení a zajistit čas pro jeho zpracování. Biologické hodnocení bude zadáno samostatně objednatelem mimo předmět díla smlouvy.

V této souvislosti se prodlužuje i termín plnění III. etapy – výkonu AD.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952170102, č. zhotovitele 02-0-3617-6771/17 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne 14. 6. 2018

V Praze, dne 13. 6. 2018

Povodí Labe, státní podnik


Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)



za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží
150 56 Praha 5
-15-



za zhotovitele
ING. JAN CIHLÁŘ
ŘEDITEL DIVIZE OL