

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 22.9.2011 č. 1042-2011-130727
na dobavku komplexní pozemkové úpravy v kat. území Vlčice u Blovic, okres Plzeň-jih

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, pověřeným ředitelem**
IČ: 01312774

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Baněčkem, pověřeným vedením pobočky**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **3723001/0710**
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **Ing. Lubor Pekarský - Allgeo**
sídlo: **Radobyčická 10, 301 00 Plzeň**
IČ: 12846724
DIČ: CZ6104040162
Bank. spoj.: **ČSOB Plzeň, č.ú. 211079126/0300**
Zastoupený: **Ing. Luborem Pekarským**
/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XI. bodu 4. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ve věci změny termínů u pozemkové úpravy v k.ú. **Vlčice u Blovic** ze dne 11.11.2013 se mění termíny plnění fakturačních celků uvedených v příloze č. 1 smlouvy o dílo, a to:

- fakturační celek **1.7.** – termín plnění se mění z 29.11.2013 na **30.4.2014**
- fakturační celek **2.1.–2.4.** – termín plnění se mění z 30.4.2014 na **30.6.2014**

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 11.11.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Nerudova 35
301 00 Plzeň

Objednatel:
Ing. Václav Baněček
pověřený vedením
Pobočky Plzeň

 **Ing. Lubor Pekarský**
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň
GSM: 602 452 802, email: lubor.pekarsky@allgeo.eu
IČO: 12846724, DIČ: CZ6104040162

Zhotovitel:
Ing. Lubor Pekarský

Zápis

z jednání ve věci změny termínů u pozemkové úpravy v k.ú. Hradiště u Blovic a Vlčice u Blovic za účasti zhotovitele - firmy Ing. Lubor Pekarský - Allgeo, zastoupené jednatelem panem Ing. Luborem Pekarským a objednatele – Státní pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 11.11.2013 v sídle SPÚ Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

V kat. území Vlčice u Blovic a Hradiště u Blovic byly pozastaveny práce z důvodu projednávání nového územního plánu a digitalizace sousedního kat. území Blovice. Po znovuzahájení prací bude moci dojít k dalším pracem na KoPÚ a proto je navrženo posunutí termínu níže uvedených etap.

Změny termínů dokončení etap:

k.ú.: Vlčice u Blovic

etapa	Původní termín prací dle SoD a dodatků	Nový termín prací - podklad pro vypracování dodatku k SoD
1.7. nároky	29.11.2013	30.4.2014
2.1. až 2.4. PSZ	30.4.2014	30.6.2014

k.ú.: Hradiště u Blovic

etapa	Původní termín prací dle SoD a dodatků	Nový termín prací - podklad pro vypracování dodatku k SoD
1.7. nároky	28.2.2014	30.4.2014
2.1. až 2.4. PSZ	30.4.2014	30.6.2014



Na základě těchto skutečností bude zpracován dodatek ke smlouvám o dílo.

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Zapsala. Heroutová Petra, DiS.

V Plzni: 11.11.2013

Zápis jsem četl/četla a souhlasím.

Organizace	Jméno	Podpis
Ing. Lubor Pekarský - Allgeo	Ing. Lubor Pekarský	
SPÚ, Pobočka Plzeň	Heroutová Petra, DiS.	
	Ing. Václav Baněček	