

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170068

na akci:

**Metuje, Hronov, oprava zdí, ř. km 44,945 – 45,300**

Evidenční číslo objednatele: D952170068  
Evidenční číslo zhotovitele: *H 17-024*  
Číslo stavby objednatele: 119170010

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností  
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ  
Ing. Marek Špryňar, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **HG partner s.r.o.**  
Adresa sídla: Úvaly, Smetanova 200, PSČ 250 82

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Vrzák  
Zástupce pro věci technické: Ing. Michal Dvořák

IČ: 27221253  
DIČ: CZ27221253  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu zjištěných v průběhu výkonu inženýrské činnosti se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952170068 spočívající v upravení platebních a fakturačních podmínek. Smluvní strany se dohodly na změně článku obchodních podmínek takto:

### Čl. č. 3. Platební a fakturační podmínky, odstavec 3.2.

#### Stávající text:

Zhotovitel vystaví daňový doklad až po protokolárním předání předmětu díla v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu bez vad a nedodělků.

#### se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel vystaví daňový doklad až po protokolárním předání předmětu díla I. etapy v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu bez vad a nedodělků.

Zhotovitel vystaví daňový doklad za rozpracovanost II. etapy předmětu díla v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to ve výši 80 % smluvní ceny II. etapy dle Soupisu hlavních činností. Zbylá část ceny II. etapy ve výši 20 % smluvní ceny II. etapy dle Soupisu hlavních činností bude fakturována po protokolárním předání předmětu díla.

#### Zdůvodnění změny platebních a fakturačních podmínek

V průběhu inženýrské činnosti došlo při získávání souhlasů se stavbou a souhlasů se vstupy na pozemek u některých vlastníků pozemků k nemožnosti získat jejich stanovisko a to ani po několika urgencích. Jedná se o pozemky patřící České poště, s. p., SÚS Královéhradeckého kraje a dvou soukromých vlastníků. Důvodem je dědické řízení po úmrtí spoluvlastníka jednoho z pozemků a plánování výstavby nového mostu přes řeku Metuji SÚS Královéhradeckého kraje. Tyto 4 stanoviska z 34 jsou poslední doklady pro možné dokončení II. etapy předmětu díla. Z těchto důvodů bylo přistoupeno k úpravě platebních a fakturačních podmínek.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170068 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne ..... 17. 07. 2018 .....

V Úvalech dne ..... 2. 7. 2018 .....

#### Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8  
Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové  
(9)

.....  
za objednatele  
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

HG partner s.r.o.  
Průmyslová 222 251 32 Ústí nad Labem  
IČO: 272 21 233

.....  
za zhotovitele  
Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel