

S M L O U V A O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 1/017/2017

č. smlouvy objednatele: 1149/2017

Název díla:

VD Újezd - oprava vlnolamu na koruně hráze

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

TRANS-REGION-STAV s.r.o.

Spořická 4965, 43001 Chomutov

477 85 977

CZ47785977

Eduardem Malinou, jednatelem

Eduard Malina, jednatel

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284.

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného Okresním úřadem Chomutov pod e.č. 350301-4680-02

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

b) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se bod:

a) 2. Termín provedení díla

původně:

Ukončení díla 168 kalendářních dnů

Maximální lhůta pro realizaci zakázky stanovená zadavatelem je 168 kalendářních dnů.

nově:

Ukončení díla 190 kalendářních dnů

Maximální lhůta pro realizaci zakázky stanovená zadavatelem je 190 kalendářních dnů.

b) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	9.150.000,00 Kč
z toho:	
01 Oprava vlnolamu na koruně hráze	5.607.298,90 Kč
02 Oprava protikorozních povlaků zábradlí na koruně hráze	3.253.701,10 Kč
03 Vedlejší a ostatní náklady	289.000,00 Kč
Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	146 172,10 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	9.296 172,10 Kč
z toho:	
01 Oprava vlnolamu na koruně hráze	5.748 108,50 Kč
02 Oprava protikorozních povlaků zábradlí na koruně hráze	3.259 063,60 Kč
03 Vedlejší a ostatní náklady	289.000,00 Kč

Ostatní ujednání bodu 3., 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 03.08.2018

V Chomutově dne 02.08.2018

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Eduard Malina
jednatel
TRANS-REGION-STAV s.r.o.