

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 01/2018
č. smlouvy objednatele: 519/2018

Název díla:

Oprava Rožanského potoka v Království podél komunikace – II. etapa

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

NOPESTAV s.r.o.

Janáčkova 406/5a, Krásné Březno,

400 07 Ústí nad Labem

IČO:

04952049

DIČ:

CZ04952049

zastoupený:

Petrem Novotným, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních:

Petr Novotný, jednatel

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsán v Obchodním rejstříku v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 37320
držitel ŽL vydaného Magistrátem města Ústí nad Labem pod e.č. ŽO/2339/2016/Be

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu znemožnění provádění prací dle Koordinovaného stanoviska a Stavebního povolení vydaného OŽP Rumburk (org. ochrany přírody).

Uvedená změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla:

původně nejpozději do 31.07.2018

nově 14.09.2018

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 06.08.2018

V Ústí nad Labem dne 01.08.2018

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Petr Novotný
jednatel
NOPESTAV s.r.o.