

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Barbora Pavlasová
+420 541 637 255
pavlasova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 09. 08. 2018

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace – Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, IG průzkum

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, IG průzkum“ obdržel dne 7. 8. 2018 dotazy účastníka vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

V nově zveřejněné příloze č. 2 (Smlouva o dílo Vlachovice geo) je v čl. II Předmět smlouvy v odst. 2. uvedeno: Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne..... podaná pro plnění podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, geodetické práce“ (dále jen nabídka pro veřejnou zakázku).

A v odst. 4. je uvedeno: Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, geodetické práce“

Nabídka se však podává pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, IG průzkum“. Domníváme se, že zadavatel omylem zveřejnil přílohu č. 2 Obchodní podmínky z jiné veřejné zakázky na provedení geodetických prací, a proto požadujeme aby zadavatel zveřejnil nově opravenou Přílohu č. 2 Obchodní podmínky zadavatele pro nadlimitní veřejnou zakázku „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, IG průzkum“. Součástí nabídky uchazeče je i podepsaná příloha č. 2 tj. Smlouva o dílo a nelze podat nabídku pro jednu veřejnou zakázku se smlouvou s předmětem odpovídajícím jiné veřejné zakázce.

Dotaz č. 2:

Na základě dotazu, ve kterém tazatel požaduje prodloužení termínu dokončení prací a předání díla z původního termínu do 31.12.2018 na termín odpovídající celkové době plnění předmětu díla v délce minimálně 10 až 12 měsíců od účinnosti smlouvy což je 300 až 365 dní.

Zadavatel však tomuto požadavku vyhověl pouze částečně, když posunul konečný termín plnění díla na 20.3.2019 (příloha č. 2 Smlouva o dílo čl. III Doba plnění díla odst.1. A dále zadavatel v odpovědi uvádí že zveřejnil novou přílohu B Specifikace průzkumných prací, ve které byl aktualizován harmonogram prací. V této Specifikaci IGP stejně jako v původně zveřejněné je celkem 5 harmonogramů prací a to:

- v kap. 5.1.7 (str.15) uveden harmonogram prací pro Celek 1 a to takto:
 - práce budou zahájeny okamžitě po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
 - 1.fáze průzkumu bude ukončena do 60 dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
 - rozhodnutí o případném upřesnění specifikace 2.fáze prací vydá investor do 10 pracovních dnů po předání dílčí zprávy 1. fáze průzkumů
 - koncept závěrečné zprávy IGP celku G.1 bude předán k ověření investorovi do 170 dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
 - připomínky ke konceptu závěrečné zprávy předá investor do 10 pracovních dnů po předání konceptu
 - čistopis závěrečné zprávy předá zhotovitel do 10 pracovních dnů po obdržení připomínek
- dále je v kap. 5.2.7 uveden harmonogram prací pro Celek 2 a to takto:
 - práce budou zahájeny okamžitě po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
 - etapa G.2.1 průzkumu bude ukončena do 45 dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
 - rozhodnutí o případném upřesnění specifikace 2. fáze prací vydá investor do 10 pracovních dnů po předání dílčí zprávy 1. fáze průzkumu
 - koncept závěrečné zprávy IGP celku G.2 bude předán k ověření investorovi do 35 dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
 - připomínky ke konceptu závěrečné zprávy předá investor do 10 pracovních dnů po předání konceptu
 - čistopis závěrečné zprávy předá zhotovitel do 10 pracovních dnů po obdržení připomínek

Dále je v kap. 5.3.5 uveden harmonogram prací pro Celek 3

A v kap. 5.4.5 je uveden harmonogram prací pro Celek 4

A v kap. 5.5.5 je uveden harmonogram prací pro Celek 5

Po srovnání všech těchto harmonogramů uvedených v nově zveřejněné Specifikaci IGP s odpovídajícími harmonogramy v původně zveřejněné Specifikaci IGP provedl zadavatel jedinou aktualizaci a to u harmonogramu v kap. 5.1.7 vypustil v první odrážce termín účinnosti smlouvy předpoklad 1.5. 2018. veškeré ostatní lhůty a termíny ponechal beze změny. **V tomto ohledu zadavatel tazateli nevyhověl vůbec jeho požadavku na prodloužení lhůty pro splnění díla.** Navíc dle harmonogramu v kap. 5.1.7 je celková doba na splnění do 190 dnů od účinnosti SoD avšak při nově stanoveném termínu splnění díla do 20.3.2018 a reálně nejdříve možném termínu účinnosti SoD při ideálním průběhu výběrového řízení (podání nabídek 17.8.2018 + 7 dní na vyhodnocení + 15 dní na námítky + 15 dní na součinnost na uzavření SoD vychází termín účinnosti SoD jako nejdříve možný na 23.9.2018. Tomu pak odpovídá max doba na splnění díla do 20.3. 2019 v celkové délce 178 dní. **Už zde je tedy rozpor mezi SoD a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci ve Specifikaci IGP.**

Dále upozorňujeme na fakt, že v harmonogramu pro Celek 2 v kap. 5.2.7 je rozpor mezi termínem pro ukončení etapy g.2.1 průzkumu tj do 45 dnů po účinnosti SoD a termínem na předání konceptu závěrečné zprávy celku G.2 do 35 dnů po účinnosti SoD – nelze předat koncept závěrečné zprávy před termínem ukončení vlastního průzkumu. Dále trváme na faktu, který sdělil již tazatel pro dodatečné informace č. 1 a to, že práce IGP v rozsahu požadovaném zadavatelem nelze splnit ve lhůtě do 20.3.2019 a navrhuje zadavateli stanovení nové nejkratší možné lhůty a to do 20.6.2019 tedy v celkové délce 270 dnů od účinnosti smlouvy při uvažovaném termínu uzavření SoD v posledním týdnu měsíce září 2018.

Dále by měly být příslušným způsobem prodlouženy lhůty na provedení průzkumů u všech harmonogramů uvedených ve Specifikaci IGP a rovněž aby zde byly opraveny výše uvedené chyby (harmonogramy pro Celek 1 a pro Celek 2).

Navrhujeme následující úpravy v jednotlivých harmonogramech uvedených v Specifikaci IGP:

- v harmonogramu pro Celek 1 by měla být stanovena lhůta pro předání konceptu závěrečné zprávy min do 250 dnů od účinnosti SoD
- v harmonogramu pro Celek 2 by měla být lhůta na ukončení průzkumu do 75 dnů od účinnosti SoD a lhůta pro předání konceptu závěrečné zprávy do 105 dnů od účinnosti SoD.
- v harmonogramu pro Celek 3 by měla lhůta pro ukončení etapy G.3.1 do 50 dnů od účinnosti SoD
- v harmonogramu pro celek 4 lhůta pro ukončení etapy g.4.1 do 130 dnů od účinnosti SoD
- v harmonogramu pro celek 5 by měla být lhůta pro ukončení etapy g.5.1 alespoň 80 dnů po účinnosti SoD

Zadavatel by měl rovněž zohlednit, že provedení díla i při prodloužení termínu spadá do klimaticky nejrizikovějšího období pro provádění vrtných prací.

Odpověď:

Zadavatel stanoví nový termín dokončení díla a předání jeho předmětu, a to do **30. 4. 2019**. Na profilu zadavatele je uveřejněna nová Příloha č. 2 Obchodní podmínky zadavatele. Zadavatel rovněž doplňuje stávající přílohu č. 3 Zadání a nahrazuje v ní původní Specifikaci IGP za novou.

Zadavatel rovněž prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do **29. 08. 2018 do 10:00 hodin**. Otevírání nabídek proběhne ihned po ukončení lhůty pro jejich podání v zasedací místnosti č. 709 na adrese sídla zadavatele.

Toto vysvětlení je uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/contract_display_11105.html

S pozdravem



MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.
Dr. Ing. Antonín Tůma
1. zástupce generálního ředitele

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-

