

Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo

(dále jen dohoda)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 28. 3. 2017

Evidenční číslo objednatele: D952170033
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 129170003

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8,
Slezské Předměstí, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Martin Pala, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.**
Adresa sídla: Skuteč, Radčice 24, PSČ 539 73

Statutární orgán: Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.
Zástupce pro věci technické: Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.

IČ: 03485803
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dohody

- 2.1. Zhotovitel se ve smlouvě o dílo, uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne 28. 3. 2017, zavázal ke zhotovení projektové dokumentace, k výkonu inženýrských činností a provedení autorského dozoru pro akci „Dědina, Dobruška, oprava opevnění ř. km 27,570 – 27,900“.
- 2.2. Zhotovitel obdržel rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vydané dne 23. 11. 2017 o nepovolení výjimky dle ust. §56 odst. 1 a 2 ZOPK ze zákazu škodlivého zasahování do přirozeného vývoje chráněných živočichů, které bylo podpořeno odborným stanoviskem AOPK ČR.
- 2.3. Vzhledem k tomu, že se následně během dalších jednání nepodařilo najít pro všechny strany akceptovatelné technické řešení, je neúčelné nadále pokračovat v plnění dle výše uvedené smlouvy a smluvní strany se tedy dohodly na ukončení této smlouvy.

3. Narovnání

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli dílo ve stavu aktuální rozpracovanosti. Smluvní strany se dohodly na výši odměny za dosud provedené práce – viz příloha č. 1 této dohody. Uvedenou částku je zhotovitel oprávněn následně fakturovat.
- 3.2. V souladu s čl. 5.2. smlouvy o dílo evid. č. objednatele D952170033 objednatel nebude uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu, neboť příčiny prodlení byly způsobeny okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že po provedení výše uvedeného narovnání jsou veškeré vzájemné závazky, týkající se plnění dle smlouvy o dílo, splněny a žádná ze stran nemá nárok se domáhat dalšího plnění.

4. Závěrečná ustanovení


- 4.1. Dohoda je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
- 4.2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Soupis hlavních činností – aktualizace č. 1 ze dne 24. 7. 2018 k Dohodě o ukončení Smlouvy o dílo č. D952170033.

V Hradci Králové dne 09. 08. 2018.

Ve Skutči dne 6. 8. 2018

Povodí Labe, státní podnik
Vita Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)


.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel


.....
za zhotovitele
Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.

PŘÍLOHA Č.1 K DOHODĚ O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO Č. D952170033

Soupis hlavních činností - aktualizace č. 1 ze dne 24. 7. 2018

Název opravné akce: Dědina, Dobruška, oprava opevnění, ř.km 27,570 - 27,900
 č. akce: 129170003

Etapa	Dílčí položka	Cena za položku v Kč bez DPH	Cena za etapu v Kč bez DPH	% z původní ceny	Původní cena za položku v Kč bez DPH	Původní cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I.	Vypracování projektové dokumentace	65 000	135 400,00 Kč	100	65 000	135 400,00 Kč
	Terénní průzkum	4 000		100	4 000	
	Geodetické zaměření	17 400		100	17 400	
	IG průzkum formou minimálně 2 kopaných sond	29 000		100	29 000	
	Zpracování konceptu Povodňového plánu a Plánu havarijních opatření	20 000		100	20 000	
Etapa II.	Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právomocného povolení realizace stavby včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení	17 250	40 000,00 Kč	75	23 000	48 000,00 Kč
	Zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, rozhodnutí apod.	12 750		85	15 000	
	Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního	10 000		100	10 000	
Etapa III.	Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.		0,00 Kč	0		13 000,00 Kč
	Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod):	0				
	Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):					
Cena celkem za I., II. a III. etapu			175 400,00 Kč	bez DPH		196 400,00 Kč
Celková cena za provedení díla			175 400,00 Kč	bez DPH		196 400,00 Kč