



SD 220/2018

Účet vedený u [redacted]
[redacted]
Organizace byla zřízena podle
ustanovení § 54, odst. 2 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku

České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů a § 4b zákona č. 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů dne 15. 10. 2009

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 10.07.2018

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

„Instalace sloupků zásuvkové skříně včetně svodů, datových a signálních kabelů (SO 01 Tribuna)“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruhy nad Labem

státní příspěvková organizace

se sídlem na adrese Kladruhy nad Labem 1, 533 14 Kladruhy nad Labem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Machek, ředitel

bankovní spojení: [redacted]/[redacted], [redacted]

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění VZ: [redacted]

e-mail: [redacted]@nhkladruhy.cz, tel.: +420 [redacted]

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Miroslav Petr

se sídlem na adrese [redacted]

IČO: 11598166

DIČ: [redacted]

jejímž jménem jedná: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]/[redacted], [redacted]

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věci plnění VZ: [redacted]

e-mail: [redacted], tel.: +420 [redacted]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 191/2018

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení dne 10.07.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je instalace sloupků zásuvkové skříně včetně svodů, datových a signálních kabelů (SO 01 Tribuna).
2. Příčinou uzavření tohoto dodatku je nemožnost pokračování v pracích z důvodu na straně objednatele a dále existence dodatečných požadavků objednatele, jež zapříčinila potřebu provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původní výzvě, tedy ani smlouvě o dílo. Viz příloha tohoto dodatku – Změnový list č. 1 ze dne 15.08.2018.

I.

1. V návaznosti na provedení víceprací se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1 ruší a nahrazuje textem:
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena celkem bez DPH

1 463 203, 74 Kč

Zhotovitel je plátce DPH.

DPH

307 272,79 Kč

Cena celkem včetně DPH

1 770 476,53 Kč

(slovy: jedenmilionsedmsetsedmdesáttisícčtyřístasedmdesátšest korun českých a padesáttři haléřů) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

2. V návaznosti na provedení víceprací se čl. 3. DOBA, ZPŮSOB, A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY odst. 3.1 ruší a nahrazuje textem:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) **do 14.09.2018.**


II.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
- Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel vyhotovení jedno.
- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Změnový list č. 1 ze dne 15.08.2018

V Kladrubech nad Labem

dne 15.8.2018



za objednatele
Ing. Jiří Machek, ředitel

Ve Slatiňanech

dne 15.8.2018



Miroslav Petr

Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, Kladruby nad Labem 1, IČO 72048972

Zhotovitel: Miroslav Petr, [REDACTED], IČO 11598166

Akce: Instalce sloupků zásuvkové skříně včetně svodů, datových a signálních kabelů, Kladruby nad Labem

Změnový list č.1

č.p.	Popis	MJ	množství	cena/MJ	Celkem
1	Rozvaděč elektroměrový	kpl	1	69758	69 758,00
<i>Práce včetně zemních prací, zapojení a montáže a terénních úprav</i>					
2	Zemnicí pásek	kg	524	26,5	13 886,00
3	Pojistky pro zokruhování kabelů AYKY	ks	3	745	2 235,00
4	Zpětná klapka pro odvodnění ZS, DN 125	ks	4	1265	5 060,00
5	Montáž zpětné klapky DN 125	ks	4	300	1 200,00
6	Drenážní potrubí DN 125, plastové perforované	m	25	28	700,00
7	Montáž drenážního potrubí DN 125	m	25	78	1 950,00
8	Kabel silový AYKY 1kV 4x35mm ² , volně uložený včetně dodávky materiálu - kabel s Al jádrem	m	25	75,8	1 895,00
9	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65cm, lože tl. 20cm	m	25	118	2 950,00
10	Štěrkopísek frakce 0,0 až 0,4mm, třída B	t	6	287	1 722,00
11	Zabetonování víka ZS , C16/20	ks	4	1050	4 200,00
<i>Cena vč. betonu ze suché směsi a přesunu hmot</i>					
Cena celkem bez DPH					105 556,00

[REDACTED]

