



SD 226/2017

Účet vedený u [redacted]  
[redacted]  
Organizace byla zřízena podle  
ustanovení § 54, odst. 2 zákona  
č. 219/2000 Sb., o majetku

České republiky a jejím vystupování  
v právních vztazích, ve znění pozdějších  
předpisů a § 4b zákona č. 252/1997  
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších  
předpisů dne 15. 10. 2009

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvě O DíLO ZE DNE 27.11.2017

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

### „Oprava hliněné omítky na objektu hájovny č. p. 20 v Kladrubech nad Labem“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

#### Objednatel:

##### Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

bankovní spojení: [redacted]/[redacted], [redacted]

zastoupená: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění smlouvy: [redacted]

e-mail: [redacted]@nhkladruby.cz; tel.: + 420 [redacted]

(dále též „objednatel“)

a

#### Zhotovitel:

##### Adaru v. o. s.

se sídlem na adrese Komňa 105, 687 71 Komňa

IČO: 01450891

DIČ: CZ01450891

zastoupený Bohdanem Nebesářem

bankovní spojení: [redacted]/[redacted], [redacted]

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věci plnění VZ: [redacted]

e-mail: [redacted], tel.: +420 [redacted]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely tento

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SD 254/2017

### Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení dne 27.11.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava hliněné omítky na objektu hájovny č. p. 20 v Kladrubech nad Labem.
2. V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností (samovolné uvolňování pryskyřice a impregnačního přípravku na povrch stěn) je znemožněno provedení díla sjednaným způsobem, existence této překážky nebyla obsažena v původní výzvě, tedy ani smlouvě o dílo, a za uvedeného stavu nelze v provádění díla pokračovat.

**I.**

1. V návaznosti na existenci objektivně nepředvídatelných okolností se čl. 3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY odst. 3.1 ruší a nahrazuje textem:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo od 1. 4. 2018 do 31. 10. 2018 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla).

**II.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel vyhotovení jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem

dne 19.7.2018

  
za objednatele  
Ing. Jiří Machek, ředitel

V Komni

dne 31.8.2018

  
za zhotovitele  
Bohdan Nebesář