

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160029
Evidenční číslo zhotovitele: S/0014/57/2016
Číslo stavby objednatele: 149140003, 249110004, 249140003

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Jiří Motejl, technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.**
Adresa sídla: Pardubice, Kunětická 2679, PSČ 530 09
Statutární orgán: Ing. Roman Krupička, jednatel
Václav Růžička, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Roman Krupička
Zástupce pro věci technické: Jan Kučera
IČ: 45538093
DIČ: CZ45538093
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160029, č. zhotovitele S/0014/57/2016 na akci „*VD Týnec nad Labem, oprava ložisek, nátěrů, modernizace hydraulického ovládní, těsnění a bočních štítů jezu*“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace zhotovitele v celkové výši 197.100,- Kč bez DPH.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
STŘEDNÍ jezové pole – výměna rozražečů	49.740,00 Kč
STŘEDNÍ jezové pole – oprava klapky	48.810,00 Kč
LEVÉ jezové pole – výměna rozražečů	49.740,00 Kč
LEVÉ jezové pole – oprava klapky	48.810,00 Kč
CELKEM	197.100,00 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24.03.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 38 494 510,- Kč,

slovy: třicetosmmilionůčtyřistadevadesátčtyřitisícěpětsetdeset korun českých bez DPH.

Celková cena se skládá z cen za jednotlivé akce:

akce č. 149140003 - VD Týnec n. L., oprava ložisek a nátěrů jezových klapek

Cena díla: 15 731 550,- Kč bez DPH

slovy: patnáctmilionůsedmsetřicetjedentisícěpětsetpadesát korun českých bez DPH.

akce č. 249140003 - VD Týnec nad Labem, rekonstrukce těsnění a bočních štítů klapek jezu

Cena díla: 7 710 080,- Kč bez DPH

slovy: sedmmilionůsedmsetdesttisícosmdesát korun českých bez DPH.

akce č. 249110004 - VD Týnec n. L., modernizace hydraulického ovládní klapek jezu

Cena díla: 15 052 880,- Kč bez DPH

slovy: patnáctmilionůpadesátdvatisíceosmsetosmdesát korun českých bez DPH

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24.03.2016 a specifikací dodatečných prací ze dne 15.08.2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 38 691 610,- Kč,

slovy: třicetosmmilionůšestsetdevadesátjedentisícšestsetdeset korun českých bez DPH.

Celková cena se skládá z cen za jednotlivé akce:

akce č. 149140003 - VD Týnec n. L., oprava ložisek a nátěrů jezových klapek

Cena díla: 15 928 650,- Kč bez DPH

slovy: patnáctmilionůdevětsetdvacetosmtisícšestsetpadesát korun českých bez DPH.

akce č. 249140003 - VD Týnec nad Labem, rekonstrukce těsnění a bočních štítů klapek jezu

Cena díla: 7 710 080,- Kč bez DPH

slovy: sedmmilionůsedmsetdesttisícosmdesát korun českých bez DPH.

akce č. 249110004 - VD Týnec n. L., modernizace hydraulického ovládání klapek jezu

Cena díla: 15 052 880,- Kč bez DPH

slovy: patnáctmilionůpadesátdvatisíceosmsetosmdesát korun českých bez DPH

Cena díla bez DPH dle SOD činí 38 494 510,- Kč,

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH činí 197 100,- Kč

Celková cena díla bez DPH činí **38 691 610,- Kč**

slovy: třicetosmmilionůšestsetdevadesátjedentisícšestsetdeset korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že při realizaci opravy pravé jezové klapky bylo zjištěno zvětšení vůle u pouzder a čepů závěsů hydromotorů, ale i pouzder pomocných ložisek klapky vlivem vibrace klapky. Z důvodu omezení vzniku vibrací bylo ze strany VD TBD a.s. Praha doporučeno u středního a levého jezového pole stávající ne úplně funkční rozražeče nahradit za nové funkční.

Po demontáži klapky a částečném otryskání návodní strany hradícího plechu byly v otryskaných místech zjištěny korozní důlky o ploše více než 10 cm² hloubky i více než 7 mm, přičemž v několika místech došlo k úplnému proděravění hradícího plechu. Tak rozsáhlé korozní poškození klapky nebylo možno předpokládat při zpracování zadávací dokumentace. Ze strany VD TBD a.s. Praha po provedené prohlídce byla doporučena oprava poškozených míst zavařením a zabroušením.


Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952160029, č. zhotovitele S/0014/57/2016 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 13. 09. 2018


Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

Za zhotovitele:


LARSKA
strojní a stavební společnost s.r.o.
Kunětická ulice 2679
530 09 PARDUBICE