

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 10.2.2010 č. 335/10/PÚ  
na dodávku pozemkové úpravy včetně upřesnění a rekonstrukce přídelů  
- v katastrálním území **Nečtiny**, okres Plzeň-sever

### **Smluvní strany:**

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství  
Pozemkový úřad Plzeň-sever  
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň  
IČ: 00020478  
Zástupce: Ing. Václav Mazín Ph.D., ředitel PÚ Plzeň-sever  
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel : GEOREAL spol. s r.o.  
sídlo: Hálkova 12, 301 22 Plzeň  
IČ: 40527514  
DIČ: CZ40527514  
Zástupce: Ing. Karel Vondráček, jednatel GEOREAL spol. s r.o.  
/ dále jen zhotovitel /

### **se dohodly v souladu s ust. čl. XIII. bodu 6) smlouvy o dílo takto:**

- v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termín plnění u tohoto pracovního úkonu:

*pracovní úkon 2.3. b), c)* – termín plnění se mění z 31.1.2013 na **30.6.2013**

*pracovní úkon 3.1. a), b), c)* – termín plnění se mění z 31.8.2013 na **termín do 4 měsíců od výzvy objednatele**

Ke změně termínu plnění u výše citovaných pracovních úkonů dochází na základě žádosti zhotovitele ze dne 18.12.2012, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 21.12.2012

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
PLZEŇ - SEVER  
301 00 Plzeň, Nerudova 35  
- 4 -



Objednatel : .....

Ing. Václav Mazín Ph.D.  
ředitel PÚ Plzeň-sever



**GEOREAL**  
GEOREAL spol. s r.o.  
Hálkova 12, 301 00 PLZEŇ  
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514  
tel.: 377 237 343 49, fax: 377 320 529

Zhotovitel : .....

Ing. Karel Vondráček,  
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

Ministerstvo zemědělství PÚ Plzeň		Čís. dop.
Došlá: 18-12-2012	Zprac. <i>Karel Vondráček</i>	Ukl. zn.
Č. j.: 994/12/PÚ		
Počet listů: 1	Počet příl.:	

**MZe – Pozemkový úřad Plzeň-sever**  
**Nerudova 35**  
**301 00 Plzeň**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA  
Ing.Vondráčková/542

DNE  
18.12.2012

**Věc: Žádost o změnu termínů smlouvy o dílo č. 335/10/PÚ (KPÚ v k.ú. Nečtiny)**

Žádáme vás o vypracování dodatku ke smlouvě o dílo č.335/10/PÚ na dodávku díla Zpracování pozemkové úpravy včetně upřesnění a rekonstrukce přídělu pro katastrální území Nečtiny, okres Plzeň-sever.

**Návrh změn termínů plnění dílčích etap pozemkové úpravy:**

Etapa	Výkon	Původní termín	Navržený termín
2.3 b), c)	Zpracování návrhu KPÚ, Digitální výkres s vyznačením věcných břemen	31.1.2013	<b>30.6.2013</b>
3.1 a), b), c)	Zpracování DKM a podkladů k vydání rozhodnutí PÚ	31.8.2013	4 měsíce od výzvy PÚ

Předpokládaný termín zpracování etap 3.1 a), b), c) je únor 2014.

Termín etapy 3.2 Vytyčení a zaměření nových pozemků zůstává beze změny, tj. 15.11.2013.

**Odůvodnění:**

Při pozemkové úpravě v k.ú. Nečtiny se zároveň provádí obnova SPI v intravilánu obce. Při této obnově došlo k velkému prodlení, neboť veškeré práce s obnovou spojené, které měl provádět katastrální úřad, byly dodatečně na základě výběrového řízení přeneseny na zpracovatelskou firmu. Do dnešního dne nebyly zapsány geometrické plány na dělení parcel na hranici mezi pozemky řešenými a neřešenými dle § 2 zákona č.139/2002. Sb. Zpracovatel tedy nemohl provést aktualizaci a následně projednání soupisu nároků, a tudíž ani zpracovat návrh dle řádných termínů dle smlouvy o dílo.

Věříme, že naší žádosti vyhovíte.

V Plzni dne 18.12.2012

**GEOREAL**  
GEOREAL spol. s r.o.  
Hálkova 12, 301 00 PLZEŇ  
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514  
tel.: 377 237 345, 49, fax: 377 320 529

Za zhotovitele: .....

Ing.Karel Vondráček  
jednatel