

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 10.2.2010 č. 336/10/PÚ
na dodávku pozemkové úpravy včetně upřesnění a rekonstrukce přidělů
v katastrálním území Červený Újezd u Zbůchu, okres Plzeň-sever

Smluvní strany:

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-sever
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Zástupce: Ing. Václav Mazín Ph.D., ředitel PÚ Plzeň-sever
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel : GEOREAL spol. s r.o.
sídlo: Hálkova 12, 301 22 Plzeň
IČ: 40527514
DIČ: CZ40527514
Zástupce: Ing. Karel Vondráček, jednatel GEOREAL spol. s r.o.
/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XIII. bodu 6) smlouvy o dílo takto:

- v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termín plnění u tohoto pracovního úkonu:

pracovní úkon 2.1. – termín plnění se mění z 31.7.2011 na 30.09.2011

Ke změně termínu plnění u výše cit. pracovního úkonu dochází na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.06.2011, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 20.7..2011

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - SEVER
301 00 Plzeň, Nerudova 35
- 4 -



Objednatel :
Ing. Václav Mazín Ph.D.
ředitel PÚ Plzeň-sever

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 237 343, 49, fax 377 320 529



Zhotovitel :
Ing. Karel Vondráček,
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

Ministerstvo zemědělství PÚ Plzeň	Čís. dop.
Došlo: 15-07-2011	Zprac.
Č. j. : 906/M/PÚ	Ukl. zn.
Počet listů:	Počet příl.:

MZe – Pozemkový úřad Plzeň-sever
Nerudova 35
301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Vondráčková/542

DNE
30.6.2011

Věc: Žádost o změnu termínů smlouvy o dílo č. 336/10/PÚ (KPÚ v k.ú. Červený Újezd u Zbůchu)

Žádáme o vypracování dodatku ke smlouvě o dílo č.336/10/PÚ na dodávku komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Červený Újezd u Zbůchu, okres Plzeň-sever.

Návrh změn termínů plnění dílčích etap pozemkové úpravy:

Etapa Výkon

2.1 Zpracování plánu společných zařízení a jeho projednání se sborem a dotčenými orgány státní správy – zastupitelstvo obce

Původní termín Navržený termín

31.7.2011 30.9.2011

Odůvodnění: O změnu dílčích termínů smlouvy, o dílo žádáme na základě požadavku starosty obce Zbůch Ing. Jiřího Hájka projednat nejdříve plán společných zařízení v Radě obce Zbůch a pak jej předložit na zasedání Zastupitelstva obce Zbůch. Vzhledem k tomu, že z tohoto důvodu není možné schválení plánu společných zařízení Zastupitelstvem obce Zbůch v původním termínu uvedeném ve smlouvě, vás žádáme o posun dílčího termínu.

Věříme, že naší žádosti vyhovíte.

V Plzni dne 30.6.2011

Ministerstvo zemědělství PÚ Plzeň
Došlo: 15-07-2011
Č. j. :
Počet listů:

Za zhotovitele:

Ing. Karel Vondráček
jednatel

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hájkova 12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 237 343 49, fax 377 320 529