

Dodatek č. 3

*ke smlouvě o dílo ze dne 10.2.2010 č. 336/10/PÚ
na dodávku pozemkové úpravy včetně upřesnění a rekonstrukce přídělů
v katastrálním území **Červený Újezd u Zbůchu**, okres Plzeň-sever*

Smluvní strany:

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-sever
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Zástupce: Ing. Václav Mazín Ph.D., ředitel PÚ Plzeň-sever
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel : GEOREAL spol. s r.o.
sídlo: Hálkova 12, 301 22 Plzeň
IČ: 40527514
DIČ: CZ40527514
Zástupce: Ing. Karel Vondráček, jednatel GEOREAL spol. s r.o.
/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XIII. bodu 6) smlouvy o dílo takto:

- v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termín plnění u tohoto pracovního úkonu:

*pracovní úkon 2.3.b) – termín plnění se mění z 31.8.2012 na **31.10.2012***

*pracovní úkon 2.3.c) – termín plnění se mění z 31.8.2012 na **31.10.2012***

*pracovní úkon 3.1.a) – termín plnění se mění z 31.3.2013 na **31.5.2013***

*pracovní úkon 3.1.b) – termín plnění se mění z 31.3.2013 na **31.5.2013***

*pracovní úkon 3.1.c) – termín plnění se mění z 31.5.2013 na **31.8.2013***

Ke změně termínu plnění u výše cit. pracovního úkonu dochází na základě žádosti zhotovitele ze dne 12.7.2012, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 26.7.2012

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - SEVER
301 00 Plzeň, Nerudova 35
- 4 -

Objednatel :
Ing. Václav Mazín Ph.D.
ředitel PÚ Plzeň-sever

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel: 377 237 343, fax 377 320 529

Zhotovitel :
Ing. Karel Vondráček,
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

Ministerstvo zemědělství PÚ Plzeň		Čís. dop.
Došlo: 13-07-2012		Zprac.
Č. j.: 516/12/PÚ		Ukl. zn.
Počet listů: 1	Počet příl.:	

MZe – Pozemkový úřad Plzeň-sever
Nerudova 35
301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

 VYŘIZUJE / LINKA
 Ing. Vondráčková/542

 DNE
 12.7.2012

Věc: Žádost o změnu termínů smlouvy o dílo č. 336/10/PÚ

Žádáme o vypracování dodatku ke smlouvě o dílo č. 336/10/PÚ na dodávku pozemkové úpravy včetně upřesnění a rekonstrukce přídelů v katastrálním území Červený Újezd u Zbůchu.

Návrh změn termínů plnění dílčích etap pozemkové úpravy:

Etapa	Výkon	Původní termín	Navržený termín
2.3 b)	Zpracování návrhu KPÚ a ...	31.8.2012	31.10.2012
2.3 c)	Digitální výkres s vyznačením věcných břemen	31.8.2012	31.10.2012
3.1 a)	Příprava a zpracování podkladů pro vydání rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002Sb.	31.3.2013	31.5.2013
3.1 b)	Elaborát DKM a jeho předání na KÚ...	31.3.2013	31.5.2013
3.1 c)	Předání podkladů k vydání rozhodnutí...	31.5.2013	31.8.2013

Odůvodnění:

V době zpracování konceptu návrhu nového uspořádání pozemků zpracovatel zjistil, že je v katastru nemovitostí zapsaná poznámka o podání žaloby na určení vlastnického práva týkající se pozemků evidovaných na LV10002 (Pozemkový fond ČR). Koncept návrhu předpokládal použití těchto pozemků na společná zařízení. Zpracovatel o této skutečnosti informoval Pozemkový úřad Plzeň-sever a Pozemkový úřad 17.4.2012 podal žádost na Pozemkový fond ČR, aby dal podnět k odstranění poznámky z katastru nemovitostí, což se nestalo. Proto 8.6.2012 Pozemkový úřad telefonicky požádal soud o potvrzení, že žádné soudní řízení v této věci neprobíhá. Toto potvrzení bylo vydáno dne 26.6.2012 a poznámka z katastru nemovitostí byla odstraněna 29.6.2012. Teprve tehdy, tj. až v průběhu července 2012, mohl zpracovatel začít projednávat návrh pozemkové úpravy s vlastníky. Není proto možné dodržet termíny etap 2.3 b) a c) podle smlouvy o dílo. Změnu termínů etap 3.1 a), b) a c) navrhuje na žádost Pozemkového úřadu s důvodu možných problémů se zápisem do registru LPIS.

Věříme, že naši žádosti vyhovíte.

V Plzni dne 12.7.2012

GEOREAL
 GEOREAL spol. s r.o.
 Hálkova 12, 301 00 PLZEŇ
 IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
 tel.: 377 237 343, fax: 377 320 529

Za zhotovitele:

Ing. Karel Vondráček
 jednatel