

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 10.2.2010 č. 339/10/PÚ
na dodávku pozemkové úpravy včetně upřesnění a rekonstrukce přídělů
v katastrálním území **Dolní Sekyřany**, okres Plzeň-sever

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, pověřeným ředitelem**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Baněčkem, pověřeným vedením pobočky**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **3723001/0710**

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel : **GEOREAL spol. s r.o.**
sídlo: **Hálkova 12, 301 22 Plzeň**
IČ: **40527514**
DIČ: **CZ40527514**
Zástupce: **Ing. Karel Vondráček, jednatel GEOREAL spol. s r.o.**

/ dále jen zhotovitel/

se dohodly v souladu s ust. čl. XIII. bodu 6) smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ohledně změny termínů plnění prací na KoPÚ **Dolní Sekyřany** ze dne 23.9.2013 se upravují termíny plnění, a to:

- pracovní úkon **3.1.a), b)** – termín plnění se mění z 31.3.2013 na **termín do 110 dnů od výzvy zadavatele** – předpokládaný termín dokončení **30.4.2014**
- pracovní úkon **3.1.c)** – termín plnění se mění z 31.5.2013 na **termín do 110 dnů od výzvy zadavatele** – předpokládaný termín dokončení **30.4.2014**
- pracovní úkon **3.2.** – termín plnění se mění z 15.11.2013 na **termín do 3 měsíců od výzvy zadavatele** – předpokládaný termín dokončení **31.10.2014**

Státní pozemkový úřad plní a vykonává dle § 21 odst. 6 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, počínaje dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (od 1.1.2013) závazky a pohledávky státu, jakož i práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu.

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 23.9.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 35
301 00 Plzeň


2

Objednatel :



Ing. Václav Baněček
Pověřený vedením
Pobočky Plzeň

Zhotovitel :



GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 237 543, 49, fax: 377 320 529

Ing. Karel Vondráček,
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

Zápis z jednání ohledně změny termínů prací na KoPÚ Dolní Sekyřany u dodavatele prací firmy Georeal spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň, který bude sloužit jako podklad pro vypracování dodatku smlouvy o dílo č. objednatele 339/10/PÚ

Termín konání : 23.9.2013

Místo konání: kancelář vedoucího Pobočky Plzeň kancelář č. 611, Nerudova 35 Plzeň

Přítomni:

Za Pobočku Plzeň:

Ing.Václav Baněček

Alena Dolívková


Za Georeal spol. s r.o.,Hálkova 12, 301 00 Plzeň :

Martin Vondráček, jednatel firmy

Na základě pozastavení prací na KoPÚ Dolní Sekyřany z důvodu odvolání účastníka řízení proti rozhodnutí dle § 1 odst. 4 je třeba upřesnit nové termíny plnění díla.

Fakturační celek	Původní termín prací dle SoD a dodatků	Nový termín prací - podklad pro vypracování dodatku k SoD	Předpokládaný termín dokončení
3.1. a)	31.3.2013	do 110 dnů od výzvy zadavatele	30.4.2014
3.1. b)	31.3.2013		
3.1. c)	31.5.2013		
3.2.	15.11.2013	do 3měsíců od výzvy zadavatele	31.10.2014

Zápis byl přečten a odsouhlasen:



GEOREAL®
 GEOREAL spol. s r.o.
 Hálkova 12, 301 00 PLZEŇ
 IČO: 277 207 26148, tel. 377 320 228

.....

