

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 837-2012-130728, č. zhotovitele: 21/2011 ze dne 11.5.2012
na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů
v katastrálním území **Horní Sekyřany**, okres Plzeň-sever

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, pověřeným ředitelem**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Baněčkem, pověřeným vedením pobočky**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **3723001/0710**

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **Sdružení Ing. Václav Kellner – zeměměřičská, projektová, inženýrská kancelář**
a TRAVAL s.r.o.
sídlo: **Kolová 149, 362 14/ Čechova 395/59, České Budějovice, 370 01**
IČ: **11393807/26085518**
DIČ: **CZ500304061/CZ26085518**
Zastoupený: **Ing. Václavem Kellnerem**

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XI. bodu 4. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ve věci snížení obvodu, snížení rozsahu prací a změn termínů plnění **KoPÚ Horní Sekyřany** ze dne 26.8.2013 se z důvodu snížení měrných jednotek /ze 136 MJ na 76 MJ (MJ=100bm) a ze 150 MJ na 142 MJ (MJ=1 ha)/ rozdělují fakturační celky 1.4. a 1.5. a upravují ceny fakturačních celků a termíny dokončení prací uvedených v příloze č. 1 smlouvy o dílo, a to:

| Fakturační celek | Cena bez DPH | Původní termín plnění – dle SOD | Nový termín plnění prací | Předpokládaný termín dokončení |
|------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.4.a) - 1.5.a) | 91 200,- Kč | 31.8.2013 | beze změny | --- |
| 1.4.b) - 1.5.b) | 72 000,- Kč | --- | Do konce FC 2.5.-2.6. | 31.10.2014 |
| 1.7. | 14 200,- Kč | 28.2.2014 | beze změny | --- |
| 1.8. | 21 300,- Kč | 28.2.2014 | beze změny | --- |
| 1.9. | 35 500,- Kč | 30.4.2014 | beze změny | --- |
| 2.1. - 2.4. | 99 400,- Kč | 15.11.2013 | beze změny | --- |
| 2.5. - 2.6. | 85 200,- Kč | 31.10.2014 | beze změny | --- |
| 3.1. | beze změny | do 3 měsíců od výzvy zadavatele | beze změny | 31.10.2015 |
| 3.2. | 56 800,- Kč | do 5 měsíců od výzvy zadavatele | do 110 dnů od výzvy zadavatele | 30.4.2015 |

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.


V Plzni dne 28.8.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 35
301 00 Plzeň


2

 **Ing. Václav Kellner (1)**
Zeměměřická projektová inženýrská
kancelář
IČ: 11393307 DIČ: CZ500304061
☎ +420 353 505 043 www.kellner.cz
Sídlo: Kolovná 149, 362 14 Kelová

Objednatel:


.....
Ing. Václav Baněček
pověřený vedením
Pobočky Plzeň

Zhotovitel:


.....
Ing. Václav Kellner
reprezentant sdružení

Zápis z jednání ohledně snížení výměry obvodu, snížení rozsahu prací a změn termínů plnění KoPÚ Horní Sekyřany u dodavatele prací: Sdružení Ing. Kellner, zeměměřičská, projektová, inženýrská kancelář a TRAVAL s.r.o., který bude sloužit jako podklad pro vypracování dodatku smlouvy o dílo č. objednatele 837-2012-130728, č. zhotovitele 21/2011

Termín konání: 26.8.2013

Místo konání: kancelář vedoucího Pobočky Plzeň kancelář č. 611, Nerudova 35 Plzeň

Přítomni:

Za Pobočku Plzeň:

Ing. Václav Baněček

Dana Dolná

Za Sdružení Ing. Kellner, zeměměřičská,
projektová, inženýrská kancelář a TRAVAL s.r.o. :

Ing. Václav Kellner

Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“). Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává SPÚ (ust. § 22 odst. 6 citovaného zákona). Výše uvedeným zákonem došlo k novelizaci řady zákonů např. zákona č. 139/2002 Sb.

Novelou zákona č. 139/2002 Sb. došlo též k úpravě postupů při provádění pozemkových úprav, které limitují započítání dalších dílčích etap dokončením etap předchozích. Zejména § 9 odst. 6 zákona, který uvádí, že ve zpracování návrhu lze pokračovat jen na základě kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí zeměměřičských činností po provedeném zjišťování hranic pozemkové úpravy na základě skutečně zaměřeného stavu v terénu. Toto ustanovení zákona má dopad na možnost plnění dílčích následujících etap komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ) tj. zpracování nárokových listů, plánu společných zařízení a následně i návrhu nového uspořádání.

Dalším faktorem je i nutnost dořešit případy, kdy se nepodaří vyřešit souhlas u pozemků řešených dle § 3 odst. 3 zákona. Odvolacími orgány jsou souhlasy udělené ve smyslu § 3 odst. 3 zákona důsledně sledovány a mají za následek zrušení vydávaných rozhodnutí. S ohledem na tuto skutečnost je potřeba rozdělit fakturační celky 1.4 a 1.5. geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu do dvou dílčích fakturačních celků a) a b). V části a) dojde, jako doposud, k vyšetření obvodu tak jak je uvedeno v SoD. Tato část bude sloužit k vypracování nárokových listů a bude vyfakturována dle skutečného počtu MJ. U nově vzniklé části b) dojde k vyšetření hranic (obvodů pozemků), u kterých se nepodaří získat souhlas dle § 3 odst. 3 zákona po zaslání nárokových listů pozemkovým úřadem a zaurgování souhlasu, postup kontrol KÚ u této části b) je shodný s částí a). Po dokončení části b) dojde k aktualizaci nárokových listů a k upřesnění skutečného celkového rozsahu MJ šetřených obvodů za část a) a b) celkem, konečné výměry řešeného území a úpravě rozsahu MJ a upřesnění finančních částek pro jednotlivé následující fakturační celky. Pozemky, u kterých

se nepodařilo získat souhlas dle § 3 odst. 3 zákona, budou uvedeny v kategorii pozemků mimo obvod KPÚ v aktualizovaných nárokových listech. Část b) bude dokončena k termínu ukončení fakturačního celku 2.5. a 2.6. Ceny za MJ u části a) a u části b) budou fakturovány ve výši dle Přílohy č. 1 smlouvy o dílo.

S ohledem na ustanovení § 11 odst. 8 zákona, kde je uvedena povinnost vydání rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona do 4 měsíců po dni nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu dojde k úpravě sjednaných smluvních termínů týkajících se předání podkladů pro toto rozhodnutí na 110 dnů od výzvy pozemkového úřadu, tak aby pozemkový úřad mohl provést kontrolu předaných podkladů a vypracovat dané rozhodnutí v zákonné lhůtě.

| Fakturační celek | Původní rozsah MJ dle SoD | Změna rozsahu MJ podklad pro dodatek SoD | Původní termín prací dle SoD a dodatků | Nový termín prací - podklad pro vypracování dodatku k SoD | Předpokládaný termín dokončení |
|--|---------------------------|--|---|---|--------------------------------|
| 1.4., 1.5. a) | 136 (1MJ=100 bm) | 76 (1MJ=100 bm) | 31.8.2013 | ----- | ----- |
| 1.4., 1.5. b) | ----- | 60 (1MJ=100 bm) | ----- | Do konce fakturačního celku 2.5. a 2.6 (návrh) | 31.10.2014 |
| 1.7. 1.8. 1.9. 2.1. - 2.4. 2.5. - 2.6. | 150 (1MJ=1ha) | 142 (1MJ=1ha) | termín dle SoD 28.2.2014 28.2.2014 30.4.2014 15.11.2013 31.10.2014 | ----- | ----- |
| 3.1. | 50 (MJ=1ha) | beze změny | 3 měsíce od výzvy zadavatele | beze změny | 31.10.2015 |
| 3.2. | 150 (1MJ=1ha) | 142 (1MJ=1ha) | 5 měsíců od výzvy zadavatele | 110 dnů od výzvy zadavatele | 30.4.2015 |

Zápis byl přečten a odsouhlasen:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 35
301 00 Plzeň

2

.....
