

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 276/2018

„Demolice čtyř drobných vodních staveb v krajině“

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

zastupuje: Ing. Jiří Machek, ředitel

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

bankovní spojení: [redacted] / [redacted], [redacted]

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

TREPART s. r. o.

se sídlem: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4

zastupuje: Jiří Křemenák, jednatel

IČO: 25917838

DIČ: CZ25917838

bankovní spojení: [redacted] / [redacted], [redacted]

e-mail: [redacted], telefon: +420 [redacted]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a za podmínek dále uvedených, tento

d o d a t e k.

I.

Prohlášení smluvních stran

Dne 16.10.2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. SD 276/2018, jejímž předmětem byla demolice starých objektů vodohospodářských staveb.

II.

Změnová ujednání

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. V návaznosti na provedení víceprací se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. ruší a nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:



Cena celkem bez DPH

459 351,31 Kč

Zhotovitel je plátce DPH.

DPH

96 463,78 Kč

Cena celkem včetně DPH

555 815,09 Kč

(slovy: pětsetpadesátpěttisícosmsetpatnáct korun českých a devět haléřů) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem

dne 21-11-2018

Ing. Jiří Machek, ředitel
za objednatele

V Praze

dne 22-11-2018

Jiří Křemenák, jednatel
za zhotovitele

Příloha č. 1 - Změnový list (číslo změny: 1) ze dne 20.11.2018
(pevně připojená příloha)

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo změny:	1
		Datum:	20.11.18
Číslo SoD:	200/20018002 ze dne 15.10.2018		
Název stavby:	Demolice vodních staveb v krajině		
Dopad změny na stavební povolení:	NE	Dopad změny na harmonogram:	NE
Dopad změny na projekt:	NE		
Navrhovatel změny:	Investor		
Název a číslo stavebního objektu:	SO_01 Meliorační stanice I, SO_02 Meliorační stanice II, SO_03 Meliorační stanice II, SO_04 Meliorační stanice I		
Název změny:	Méněpráce a vícepráce dle reálných podmínek stavby		
Zdůvodnění, popis změny:	Na žádost investora byl odstraněn a zlikvidován stavební materiál obsahující azbest (nebezpečný odpad). Tento materiál byl identifikován na dvou objektech jako střešní krytina (tvrdé vlnové tabule) a v jednom objektu byl zabudován v střešním souvrství jako tepelněizolační materiál (formou desek) V objektu SO_02 se nacházelo PVC potrubí (voda), které procházelo tímto objektem. Vznikla tím potřeba zhotovení přeložky uložené do výkopku.		
Vliv na cenu stavby:	méněpráce: 0,00 Kč vícepráce: 47 439,31 Kč celkem: 47 439,31 Kč		
Cena stavby dle SoD (bez DPH):	411 912,00 Kč	Cena po změně (bez DPH):	459 351,31 Kč
Přílohy: 1	Položkový rozpočet		

Příloha změnového listu č. 1

Stavba: Demolice objektů v krajině
Objekt: SO_01 Meliorační stanice I - parc.č.220/7
 SO_02 Meliorační stanice II - parc.č.316/2
 SO_03 Meliorační stanice II - parc.č.686,684
 SO_04 Meliorační stanice I - parc.č.807

Místo: Kladruby nad Labem

Datum: 20.11.2018

Objednavatel: Národní Hřebčín, Kladruby nad Labem

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: TREPART s.r.o.

Méněpráce
Vícepráce 47 439,31 Kč

Kod položky	Název položky	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
132112101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 soudržných	m3	7,315	352	2574,88
162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	7,315	35,1	256,7565
167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	7,315	174	1272,81
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,315	233	1704,395
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,315	600	4389
961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	1,567	2800	4387,6
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	3,135	52	163,02
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,35	6	188,1
997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	3,135	650	2037,75
	Osobní ochranné pracovní prostředky (masky,obleky,rukavice)	dnů	3	500	1500
	Demontáž azbestu a vaty z konstrukce podhledu a střechy (balení, přesuny po staveništi, čištění po sanaci	m2	105	233	24465
	Odvoz a likvidace nebezpečných odpadů	t	2,5	1800	4500
	SUMA rozpočet				47 439,31 Kč

