

Dodatek č. 2 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy zhotovitele: 276/2018

č. smlouvy objednatele: 728/2018

Název díla:

PD Cheb – oprava a rekonstrukce 3 objektů

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

IČO:

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

ŠU-STR s.r.o

Cheb, Havlíčkova 1777/27, PSČ 35002

25244833

IČO:

DIČ:

CZ25244833

zastoupený:

Ing. Janem Strýčkem, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Strýček

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 12240

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

b) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dle Změnového listu č. 2 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č.2.

Mění se:

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla:	původně	nejpozději do 14.12.2018
	nově	nejpozději do 31.01.2019

b) Čl. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	3 549 522,90 Kč
z toho:	
oprava: SO 01-101143 + SO 03-101141 + VON	1 433 660,88 Kč
investice: SO01-502253 + SO 02-502222 + SO 03-502252 + VON	2 115 862,02 Kč
Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 2 bez DPH	117 003,03 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	3 666 525,93 Kč
z toho:	
oprava: SO 01-101143 + SO 03-101141 + VON	1 433 660,88 Kč
investice: SO01-502253 + SO 02-502222 + SO 03-502252 + VON	2 232 865,05 Kč

Ostatní ujednání Čl. III., bodu 4. Čl. IV. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 27.11.2018

V Chebu dne 26.11.2018

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Ing. Jan Strýček
jednatel společnosti
ŠU-STR s.r.o.